Bogotá D.C., 22 de enero de 2025

Doctor
NESTOR FERNEY SUSA ALGARRA
Representante Legal
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS

**Asunto:** Concepto informe mensual – Diciembre 30 de 2024
**Convenio No.:** CO1.PCCNTR. 6818338 de 2024
**Conviniente:** FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS - FEDELAM

Respetado doctor Susa:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS - FEDELAM remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con el consecutivo no IM_210125_93 del 21 de enero de 2025.

Al respecto expresamos lo siguiente:

## 1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de diciembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

### 1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $2.474.607.280. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R01. | 1.2 | $ 15.940.880,00 | $ 15.940.880,00 | 0,00% |
| R05. | 1.1 | $ 1.123.710,00 | $ 1.123.710,00 | 0,00% |
| R05. | 2.1.1 | $ 1.914.090,00 | $ 1.914.090,00 | 0,00% |
| R08 | 2 | $ 401.582.573,00 | $ 401.582.573,00 | 0,00% |
| R08 | 3 | $ 2.017.666.427,00 | $ 2.017.666.427,00 | 93,62% |
| R09 | | $ 36.379.600,00 | $ 36.379.600,00 | 82,25% |
| TOTAL | **$ 2.474.607.280,00** | **$ 2.474.607.280,00** | **$ 1.918.961.564,90** | **77,55%** |

## 1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de $826.832.466. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R01. | 1.2 | $ 3.160.000,00 | $ - | 0,00% |
| R07 | 1 | $ 297.461.968,00 | $ 153.263.400,00 | 51,52% |
| R08 | 2 | $ 68.499.933,00 | $ - | 0,00% |
| R08 | 3 | $ 383.233.573,00 | $ 358.802.433,10 | 93,63% |
| R09 | | $ 6.872.000,00 | $ 6.872.000,00 | 100,00% |
| R11 | | $ 67.604.992,00 | $ - | 0,00% |
| | **TOTALES** | **$ 826.832.466,00** | **$ 518.937.833,10** | **62,76%** |

## 1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $426.064. A la fecha de corte del informe el conviniente no ha reportado ejecución de la contrapartida en especie.

| Rubro | Descripción rubro | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % |
|---|---|---|---|---|
| R06. | 1.1.1 | $ 426.064,00 | $0 | 0% |
| | **TOTALES** | **$ 426.064,00** | **$0** | **0%** |

## 1.4 Resumen ejecución recursos

| Fuente de financiación | Valor presupuestado | Valor presentado como ejecución | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Cofinanciación | $ 2.474.607.280,00 | $ 1.918.961.564,90 | 77,55% |
| | | | |
| Contrapartida en dinero | $ 826.832.466,00 | $ 518.937.833,10 | 62,76% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrapartida en especie | $ 426.064,00 | $ 0 | 0,00% |
| Contrapartida total | $ 827.258.530,00 | $ 518.937.833,10 | 62,73% |
| | | | |
| **TOTAL** | **$ 3.301.865.810** | **$ 2.437.899.398** | **73,83%** |

## 2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al mes de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

| N° | Acción de formación | Horas presupuestadas | Beneficiarios esperados | Beneficiarios en capacitación | Horas ejecutadas | % participación (1) | Grado de ejecución por acción de formación(2) | % ponderado de cumplimiento (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnologías de la información y seguridad digital en el entorno penitenciario | 1600 | 1060 | 1008 | 1594,30 | 78,74% | 100% | 78,46% |
| 2 | Liderazgo y gestión del clima organizacional en el ámbito penitenciario | 400 | 530 | 0 | 0 | 19,69% | 0% | 0,00% |
| 4 | IA y tecnologías emergentes en seguridad penitenciaria | 8 | 20 | 0 | 0 | 0,39% | 0% | 0,00% |
| 5 | Innovación y Transformación en la Gestión del Conocimiento Institucional del INPEC | 24 | 10 | 0 | 0 | 1,18% | 0% | 0,00% |
| **TOTALES** | | **2032** | **1620** | **1008** | **1594,3** | **100,00%** | | **78,46%** |

## 3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

La revisora fiscal Leidy Paola Castiblanco Carrion, de tarjeta profesional n. 241584-T, mediante certificación del 03 de enero de 2025 certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles se encuentra a paz y salvo en el cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social integral (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) legalmente exigibles.

## 4. Certificado de Impuestos

La revisora fiscal Leidy Paola Castiblanco Carrion, de tarjeta profesional n. 241584-T, mediante certificación del 03 de enero de 2025 certifica que FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS - FEDELAM se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio.

## 5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS - FEDELAM remite certificado de cuenta de ahorros n. 001301750200576412, del banco BBVA.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de octubre a diciembre de 2024, en los cuales se evidenció que el día 02 de diciembre de 2024, el SENA desembolsó la suma de $458.541.856, por concepto de primer desembolso y el 30 de diciembre de 2024 se desembolsó $1.232.303.640 por concepto de segundo desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $268.453, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

## 6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio presenta una ejecución académica y financiera adecuada de acuerdo al tiempo que ha transcurrido desde la fecha de inicio del mismo.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

SANDRA MILENA OROZCO HENAO
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

**Copia:** Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa