Bogotá D.C., 17 de enero de 2025

Doctora
FRANCY YANETH HURTADO BAQUERO
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – noviembre 2024
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6874617 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP
Modalidad: Gremio

Respetada doctora Francy Yaneth:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_231224_70 del 23 de diciembre de 2024.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica el 27 de diciembre de 2024 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_271224_265.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de noviembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $626.054.916. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 177.803.420	$ 35.560.685	20,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 11.253.000	$ 5.521.327	49,07%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 23.826.374	$ 21.486.019	90,18%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de car llas, de 1 a 200 unidades	$ 10.320.000	$ 2.064.000	20,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 26.600.000	$ 760.000	2,86%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 319.500	$ 0	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 62.603.925	$ 33.135.952	52,93%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 280.113.748	$ 56.022.749	20,00%
R09	Formación Internacional	$ 33.214.949	$ 33.214.949	100,00 %
TOTALES		**$ 626.054.916**	**$ 187.765.681**	29,99%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de $208.684.984. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 17.396.580	$ 3.479.316	20,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 3.751.000	$ 1.840.441	49,07%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 4.073.626	$ 3.705.614	90,97%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de car llas, de 1 a 200 unidades	$ 3.440.000	$ 688.000	20,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 43.876.000	$ 1.253.600	2,86%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 106.500	$ 0	0,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 20.867.975	$ 11.045.316	52,93%

R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 83.476.252	$ 16.695.250	20,00%
R09	Formación Internacional	$ 10.036.651	$ 10.036.651	100,00 %
R10.3	Garantías	$ 4.112.500	$ 2.488.432	60,51%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 17.547.900	$ 17.547.900	100,00 %
TOTALES		**$ 208.684.984**	**$ 68.780.520**	32,96%

1.3 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	% Ejecución
Cofinanciación	$ 626.054.916	$ 187.765.681	29,99%
Contrapartida en dinero	$ 208.684.984	$ 68.780.520	32,96%
Contrapartida total	$ 208.684.984	$ 68.780.520	32,96%
TOTAL	**$ 834.739.900**	**$ 256.546.201**	**30,73%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 27 de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	MANAGEMENT 4.0 PARA LIDERAR CON VISIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTAR UN FUTURO DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR COOPERATIVO	280	140	138	242,74	43,75%	86,69%	37,93%
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ASOCIATIVOS Y DE COOPERATIVISMO EN EL SECTOR RURAL	8	20	20	8,00	1,25%	100,00%	1,25%
3	HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR Y MEJORAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE PQRs EN LA RED DE OFICINAS DE FINANCIERA	24	20	20	24,00	3,75%	100,00%	3,75%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	JURISCOOP							
4	ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR COOPERATIVO	24	20	20	24,00	3,75%	100,00%	3,75%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD COMERCIAL Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL SECTOR COOPERATIVO	24	20	20	24,00	3,75%	100,00%	3,75%
6	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA GENERAR VALOR EN EL SECTOR COOPERATIVO	80	60	59	78,34	12,50%	97,93%	12,24%
7	ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA ACELERACIÓN DIGITAL EN EL RETAIL	120	213	213	120,00	18,75%	100,00%	18,75%
8	APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN EL SECTOR COOPERATIVO	80	140	0	0	12,50%	0,00%	0,00%
10	Innovation as company value booster	0	1	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALES		**640**	**634**	**490**		**100,00%**		**81,42%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE con tarjeta profesional No. T.P. 82561-T, manifestó mediante certificación del 17 de diciembre de 2024 que la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP, durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

El revisor fiscal RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE con tarjeta profesional No. T.P. 82561-T, manifestaron mediante certificación del 17 de diciembre de 2024 que la ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto es a la fecha.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 050502500001 del banco Bancoomeva.

El conviniente no remitió los extractos bancarios de la cuenta de ahorros, se le recomienda el envío de los mismos con el informe mensual.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

En cuanto la ejecución académica presenta una ejecución acorde con el cronograma.

En cuanto a la ejecución financiera presentada por el conviniente es baja conforme al presupuesto y cronograma. A la fecha de corte del informe lleva el 30,73% cuando debería estar sobre el 70%.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y

el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

OLGA YANETH RODRÍGUEZ E.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Olga Yaneth Rodríguez Estrada – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez - Coordinadora financiera y administrativa