Bogotá D.C., 19 de marzo de 2025

Doctora
FRANCY YANETH HURTADO BAQUERO
Representante Legal
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto informe mensual – febrero 2025
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6874617 de 2024
Conviniente: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP
Modalidad: Gremial

Respetada doctora Francy Yaneth:

En cumplimiento del numeral 2.13 del anexo 12 de la convocatoria “Formatos, aplicativos y lineamientos de Seguimiento”, los numerales 2, 8, 9, 10 y 22 de la cláusula cuarta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE COOPERATIVAS - ASCOOP remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, extracto de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje, radicados en la Interventoría con los consecutivos nº IM_130325_132 del 13 de marzo de 2025.

Por otro lado, el convenio remitió las evidencias que acreditan el avance de la ejecución académica el 14 de enero de 2025 mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno de interventoría n. LA_140125_286.

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

El conveniente en correo electrónico de fecha 13 de marzo de 2025, realizó la radicación del informe mensual, sin embargo, el informe de ejecución financiera registra corte 31 de enero de 2025, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $626.054.916. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 177.803.420,00	$ 124.462.395,00	$ 13.160.685,00	$ 111.301.710,00	$ 0,00	$ 124.462.395,00	70,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 11.253.000,00	$ 11.253.000,00	$ 5.653.845,00	$ 5.599.155,00	$ 0,00	$ 11.253.000,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 23.826.374,00	$ 23.826.374,00	$ 21.450.252,00	$ 2.376.122,00	$ 0,00	$ 23.826.374,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de car llas, de 1 a 200 unidades	$ 10.320.000,00	$ 7.224.000,00	$ 1.857.600,00	$ 5.366.400,00	$ 0,00	$ 7.224.000,00	70,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomia o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 26.600.000,00	$ 25.460.000,00	$ 0,00	$ 25.460.000,00	$ 0,00	$ 25.460.000,00	95,71%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 319.500,00	$ 319.500,00	$ 319.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.500,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 62.603.925,00	$ 49.703.928,00	$ 49.703.928,00	$ 0,00	$ 2,00	$ 49.703.926,00	79,39%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 280.113.748,00	$ 196.079.623,00	$ 0,00	$ 196.079.623,00	$ 0,00	$ 196.079.623,00	70,00%
R09	Formación Internacional	$ 33.214.949,00	$ 33.214.949,00	$ 33.214.949,00	$ 0,00		$ 33.214.949,00	100,00%
TOTALES		**$ 626.054.916,00**	**$ 471.543.769,00**	**$ 125.360.759,00**	**$ 346.183.010,00**	**$ 2,00**	**$ 471.543.767,00**	75,32%

La interventoría no reconoce para el rubro R07.1 un valor de $2,00 pesos, toda vez que las cuentas de cobro de fecha 17 de diciembre de 2024 por concepto de honorarios de Claudia Liliana Rodríguez y Juliana Lucia Acosta se encuentran por un valor menor a lo efectivamente pagado.

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $170.974.505,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reportó la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 17.396.580,00	$ 12.177.606,00	$ 12.177.606,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.177.606,00	70,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 3.751.000,00	$ 3.751.000,00	$ 3.751.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.751.000,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 4.073.626,00	$ 4.073.626,00	$ 4.073.626,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.073.626,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de car llas, de 1 a 200 unidades	$ 3.440.000,00	$ 2.408.000,00	$ 2.408.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.408.000,00	70,00%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Espacios - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 43.876.000,00	$ 41.995.600,00	$ 41.995.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.995.600,00	95,71%
R06.1.1.1	Alquiler de Salones y/o Espacios - Aulas básicas hasta 30 beneficiarios	$ 106.500,00	$ 106.500,00	$ 106.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.500,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 20.867.975,00	$ 16.567.974,00	$ 16.567.974,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.567.974,00	79,39%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 83.476.252,00	$ 58.433.376,00	$ 58.433.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.433.376,00	70,00%
R09	Formación Internacional	$ 10.036.651,00	$ 10.036.651,00	$ 10.036.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.036.651,00	100,00%
R10.3	Garantías	$ 4.112.500,00	$ 3.876.272,00	$ 3.876.272,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.876.272,00	94,26%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 17.547.900,00	$ 17.547.900,00	$ 17.547.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.547.900,00	100,00%
TOTALES		**$ 208.684.984,00**	**$ 170.974.505,00**	**$ 170.974.505,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 170.974.505,00**	81,93%

1.3 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 626.054.916,00	$ 471.543.769,00	$ 2,00	$ 471.543.767,00	75,32%
Contrapartida en dinero	$ 208.684.984,00	$ 170.974.505,00	$ 0,00	$ 170.974.505,00	81,93%
Contrapartida total	$ 208.684.984,00	$ 170.974.505,00	$ 0,00	$ 170.974.505,00	81,93%
TOTAL	**$ 834.739.900,00**	**$ 642.518.274,00**	**$ 2,00**	**$ 642.518.272,00**	**76,97%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 07 de febrero de 2025, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	MANAGEMENT 4.0 PARA LIDERAR CON VISIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTAR UN FUTURO	280	140	147	242,74	50,00%	87%	43,35%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
	DE CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR COOPERATIVO							
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ASOCIATIVOS Y DE COOPERATIVISMO EN EL SECTOR RURAL	8	20	20	8,00	1,43%	100%	1,43%
3	HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR Y MEJORAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE PQRs EN LA RED DE OFICINAS DE FINANCIERA JURISCOOP	24	20	20	24,00	4,29%	100%	4,29%
4	ESTRATEGIAS PARA LA ADOPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR COOPERATIVO	24	20	20	24,00	4,29%	100%	4,29%
5	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD COMERCIAL Y EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN EL SECTOR COOPERATIVO	24	20	20	24,00	4,29%	100%	4,29%
6	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA GENERAR VALOR EN EL SECTOR COOPERATIVO	80	60	65	78,34	14,29%	98%	13,99%
7	ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR LA ACELERACIÓN DIGITAL EN EL RETAIL	120	213	213	120,00	21,43%	100%	21,43%
8	APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN CIBERSEGURIDAD PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN EL SECTOR COOPERATIVO	80	140	0	0	12,50%	0,00%	0,00%
10	Innovation as company value booster	0	1	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALES		**640**	**634**	**509**	**521,08**	**100,00%**		**81,42%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El revisor fiscal RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE con tarjeta profesional 82561-T, manifestó mediante certificación del 27 de enero de 2025 que ASOCIACION COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales.

4. Certificado de Impuestos

El revisor fiscal RAFAEL ALFONSO LUQUE DUARTE con tarjeta profesional 82561-T, manifestó mediante certificación del 27 de enero de 2025 que ASOCIACION

COLOMBIANA DE COOPERATIVAS – ASCOOP se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio, esto es a la fecha.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 050502500001 del banco Bancoomeva.

El conveniente en el correo del 13 de marzo de 2025, no allego el extracto bancario correspondiente al mes de febrero de 2025, acorde con los lineamientos dado.

Finalmente, se recuerdar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

- El conveniente no está dando cumplimiento con lo indicado en la comunicación COM-39 de fecha 15 de octubre de 2024, teniendo en cuenta que el informe allegado el 13 de marzo de 2025, remitió el informe mensual, no obstante, dicho informe registra corte 30 de enero de 2025.
- Las certificaciones de seguridad social y parafiscales, no se encuentran actualizadas.
- No se remitió el extracto bancario correspondiente al mes de febrero de 2025.

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Finalmente, se requiere al conveniente para que remita la información que corresponde al corte 28 de febrero de 2025.

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

OLGA YANETH RODRÍGUEZ E.
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Olga Yaneth Rodríguez Estrada – Interventor líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa