	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-112
	FORMATO COMPARACIÓN PRECIOS UNITARIOS	Versión	4
		Vigencia	05/10/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**La obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las Instalaciones Aeronáuticas y no Aeronáuticas del Comando Aéreo de Combate No. 5.**
CONTRATISTA	**CONSORCIO RIO YIVAL** **• VALSAN CONSTRUCCIONES SAS 90%** **• YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA 10%**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**CT. VANEGAS JAVIER**
FECHA	**29/08/2025**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		
				Contratista	Interventoría ó Supervisor	Valor Pactado
N.P.01	ESTRUCTURA DE CUBIERTA PERGOLA EN MADERA TIPO PINO O SIMILIAR CON TRATAMIENTO PREVIO PARA RESISTIR INTEMPERIE CON CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO 10 MM, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION	M2	89,70	$ 485.071,00	$ 521.368,56	$ 485.071,00
N.P.02	SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO DE MUROS Y CIELO EN WPC	M2	14,25	$ 292.908,00	$ 353.323,90	$ 292.908,00
N.P.03	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE BAR CON 3 MESONES, INCLUYE, REBORDES EN GRANO, ANCLAJE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ACABADO EXTERIOR INFERIROR DE MESONES EN WPC	ML	9,00	$ 2.868.415,00	$ 2.875.109,53	$ 2.868.415,00
N.P.04	SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO EN TABLON DE GRES FORMATO 30CMX30CM TIPO SAHARA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA	M2	117,00	$ 111.676,00	$ 113.675,60	$ 111.676,00
N.P.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GRES FORMATO SAHARA, INCLUYE BOQUILLA	ML	66,00	$ 77.782,00	$ 78.790,40	$ 77.782,00
N.P.06	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	25,00	$ 34.811,00	$ 35.218,44	$ 34.811,00
NP-7	SALIDA LUMINARIA LAMPARA DE TECHO COLGANTE MODERNA	UND	9,00	$ 441.952,00	$ 485.859,07	$ 441.952,00
NP-8	PISO EN PORCELANATO TIPO STEEL 60X120 MATE ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	156,00	$ 248.236,00	$ 249.472,11	$ 248.236,00

Anexos:
- APU Contratista (8) folios
- APU Supervision (8) folios

Para constancia de lo anterior, se firma en el CACOM 5, a los 29 (VEINTINUEVE) días del mes de AGOSTO de 2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
Representante Legal Consorcio RIO YIVAL
Contratista
Firma y postfirma

CT. VANEGAS WILSON JAVIER
Supervisor del contrato