FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-092
FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión Nº:	8
	Vigencia:	30/12/2024

INFORMACION GENERAL

FECHA DE BALANCE	29 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATO No.	020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	LA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.
CONTRATISTA	CONSORCIO RIO YIVAL
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CAPITAN. WILSON JAVIER VANEGAS

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL CACOM-5
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
REC. 10 $258.187.671,25
REC. 16 $111.177.385,18

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			ESCENARIOS DEPORTIVOS: CANCHA DE TENIS		ACUMULADO ESCENARIOS DEPORTIVOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL
1	PRELIMINARES								
1.1	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y ANTEPECHO DE ALTURA APROXIMADA DE 0.60MTS. INCLUYE EL RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDO.	m²	110,00	$ 29.701,00	$ 3.267.110,00	109,98	$ 3.266.515,98	109,98	$ 3.266.515,98
1.2	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	m²	48,02	$ 15.370,00	$ 738.067,40		$ -	0,00	$ -
1.3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	m²	58,61	$ 21.948,00	$ 1.286.372,28		$ -	0,00	$ -
1.4	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	14,00	$ 19.410,00	$ 271.740,00		$ -	0,00	$ -
1.5	DESMONTE DE ESPEJOS	m²	4,93	$ 1.933,00	$ 9.529,69		$ -	0,00	$ -
1.6	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ml	46,70	$ 40.453,00	$ 1.889.155,10		$ -	0,00	$ -
1.7	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS, Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	un	31,00	$ 28.519,00	$ 884.089,00		$ -	0,00	$ -
1.8	TRATAMIENTO DE FISURAS CON EUCOTOP LEVEL O SIMILAR. INCLUYE ESCARIFICADO SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ADERCRIL COMO PUENTE ADHERENCIA.	ML	373,02	$ 37.854,00	$ 14.120.299,08	350,02	$ 13.249.657,08	350,02	$ 13.249.657,08
1.9	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS	m²	215,40	$ 19.513,00	$ 4.203.100,20		$ -	0,00	$ -
1.10	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	m²	78,00	$ 15.719,00	$ 1.226.082,00		$ -	0,00	$ -
1.11	DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	m²	930,00	$ 12.419,00	$ 11.549.670,00		$ -	0,00	$ -
1.12	REMOCIÓN MANTO IMPERMEABILIZANTE EN PLACA DE CUBIERTA	m²	930,00	$ 7.010,00	$ 6.519.300,00	0,15	$ 1.051,50	0,15	$ 1.051,50
1.13	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	80,00	$ 21.622,00	$ 1.729.760,00		$ -	0,00	$ -
1.14	DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	m²	141,65	$ 16.995,00	$ 2.407.341,75		$ -	0,00	$ -
1.15	RETIRO DE GRANIPLAST EN FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m²	1.155,00	$ 7.760,00	$ 8.962.800,00	658,84	$ 5.112.598,40	658,84	$ 5.112.598,40
1.16	DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	155,00	$ 10.800,00	$ 1.674.000,00		$ -	0,00	$ -
1.17	DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO	un	15,00	$ 18.795,00	$ 281.925,00		$ -	0,00	$ -
1.18	DESMONTE DE CLOSET METÁLICO	un	3,00	$ 10.010,00	$ 30.030,00		$ -	0,00	$ -
1.19	MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE EN DRYWALL INCLUYE TRATRAMIENTO DE JUNTAS, REMPLAZO DE PARTES DETERIORADAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA, MASILLA Y PINTURA	m²	86,11	$ 29.234,00	$ 2.517.339,74		$ -	0,00	$ -
1.20	DEMOLICIÓN ANDÉN ESPESOR HASTA 25 CM, INCLUYE RETIRO	m²	12,60	$ 71.011,00	$ 894.738,60		$ -	0,00	$ -
1.21	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO	m³	39,43	$ 47.780,00	$ 1.883.965,40		$ -	0,00	$ -
1.22	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	1.737,61	$ 48.850,00	$ 84.882.248,50		$ -	0,00	$ -
1.23	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1/2" .	un	15,00	$ 16.667,00	$ 250.005,00		$ -	0,00	$ -
1.24	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 6" X 4"	un	10,00	$ 233.330,00	$ 2.333.300,00		$ -	0,00	$ -
1.25	DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS (TOMÁS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJAS, TABLEROS, ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD	m²	116,80	$ 47.501,00	$ 5.548.116,80		$ -	0,00	$ -
1.26	MANTENIMIENTO CARPINTERIA EN MADERA INCLUYE, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO HASTA DEJAR LA MADERA AL ESTADO NATURAL , APLICACION DE SELLADOR CATALIZADO 26% SOLIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA TIPO IMPRANOL A DOS MANOS, AMBAS CARAS Y TONALIDAD SIMILAR	m²	58,40	$ 131.514,00	$ 7.680.417,60		$ -	0,00	$ -
1.27	MANTENIMIENTO CIELO RASO EN TABLILLA DE TECHO MACHIMBRADA, INCLUYE: CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LIJADO, INMUNIZADO CON IMPRANOL COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU MONTAJE E INSTALACION	m²	930,00	$ 24.948,00	$ 23.201.640,00		$ -	0,00	$ -
1.28	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS Y/O ALUMINIO POR AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO (A TODO COSTO)	m²	25,00	$ 92.827,00	$ 2.320.675,00		$ -	0,00	$ -
1.29	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	10,00	$ 32.429,00	$ 324.290,00		$ -	0,00	$ -
1.30	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS HASTA 0.15M INCLUYE RETIRO.	m³	37,50	$ 34.717,00	$ 1.301.887,50		$ -	0,00	$ -
1.31	MANTENIMIENTO BARANDAS (A TODO COSTO)	ml	147,29	$ 132.205,00	$ 19.472.474,45	53,60	$ 7.086.188,00	53,60	$ 7.086.188,00
1.32	VINILO TIPO 1, 3 MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m²	504,76	$ 12.913,00	$ 6.517.965,88		$ -	0,00	$ -
1.33	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	ml	50,00	$ 15.641,00	$ 782.050,00	21,00	$ 328.461,00	21,00	$ 328.461,00
1.34	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	1.414,00	$ 4.180,00	$ 5.910.520,00		$ -	0,00	$ -
1.35	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	60,99	$ 63.589,00	$ 3.878.317,21		$ -	0,00	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 230.750.323,18		$ 29.044.471,96		$ 29.044.471,96
ADMINISTRACIÓN				20,77%	$ 47.926.842,12		$ 6.032.536,83		$ 6.032.536,83
IMPREVISTOS				1,00%	$ 2.307.503,23		$ 290.444,72		$ 290.444,72
UTILIDADES				4,00%	$ 9.230.012,93		$ 1.161.778,88		$ 1.161.778,88
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 1.753.702,46		$ 220.737,99		$ 220.737,99
				SUB TOTAL 1	$ 291.968.383,92		$ 36.749.970,38	02-02-02-005-004-02-7	$ 36.749.970,38
Remanente por rubro								$ 36.750.000,00	$ 29,62
Valor Total balance actual + Remanente por rubro					$ 291.968.566,43				
2	CIMENTACION		0						
2.1	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	m³	0,00	$ 111.902,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2.2	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	m³	2,16	$ 1.097.677,00	$ 2.370.982,32		$ -	0,00	$ -
2.3	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	1,94	$ 1.158.043,00	$ 2.246.603,42		$ -	0,00	$ -
2.4	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m²	171,30	$ 214.358,00	$ 36.719.525,40	10,00	$ 2.143.580,00	10,00	$ 2.143.580,00
3	ESTRUCTURA								
3.1	COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	1,26	$ 1.172.542,00	$ 1.477.402,92		$ -	0,00	$ -
3.2	VIGAS AEREAS EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	1,62	$ 1.280.004,00	$ 2.073.606,48		$ -	0,00	$ -
3.3	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	kg	1.800,91	$ 7.162,00	$ 12.898.117,42	0,38	$ 2.721,56	0,38	$ 2.721,56
3.4	PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ALEACION DE ALUMINIO CON CAPACIDAD DE CARGA Y RESISTENCIA TENSIL DE MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE FIJACIÓN CON PERNO EN ACERO INOXIDABLE	un	3,00	$ 165.580,00	$ 496.740,00		$ -	0,00	$ -
3.5	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	3.083,63	$ 24.338,00	$ 75.049.386,94		$ -	0,00	$ -
3.6	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA.	m²	38,91	$ 484.267,00	$ 18.842.828,97	12,06	$ 5.840.260,02	12,06	$ 5.840.260,02
3.7	CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, SEGUN DISEÑOS.	m²	0,00	$ 171.190,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3.8	ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.	un	34,00	$ 23.117,00	$ 785.978,00		$ -	0,00	$ -
4	MAMPOSTERIA								
4.1	MURO EN BLOQUE EN CONCRETO ESTRUCTURAL (39X19X19) CMTS, DE PERFORACION VERTICAL, INCLUYE ACERO DE REFUERZO VERTICAL, MORTERO DE RELLENO Y PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m²	124,00	$ 131.714,00	$ 16.332.536,00		$ -	0,00	$ -
4.2	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	m²	5,00	$ 74.486,00	$ 372.430,00		$ -	0,00	$ -
4.3	MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARA E= 0,12 MTS	m²	220,00	$ 103.685,00	$ 22.810.700,00		$ -	0,00	$ -
5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
5.1	PUNTO SANITARIO Ø 2"	un	15,00	$ 26.362,00	$ 395.430,00		$ -	0,00	$ -
5.2	PUNTO SANITARIO Ø 4"	un	7,00	$ 51.114,00	$ 357.798,00		$ -	0,00	$ -
5.3	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	$ 20.945,00	$ 83.780,00		$ -	0,00	$ -
5.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 8"	ml	72,00	$ 189.606,00	$ 13.651.632,00		$ -	0,00	$ -
5.5	CANAL METALICA CALIBRE 14	ml	98,00	$ 182.160,00	$ 17.851.680,00		$ -	0,00	$ -
5.6	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 M H= 1,01 y 1,5 M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	un	6,00	$ 551.243,00	$ 3.307.458,00		$ -	0,00	$ -
5.7	BAJANTE RAINGO	m	13,00	$ 37.554,00	$ 488.202,00		$ -	0,00	$ -
5.8	CANAL RAINGO	m	62,00	$ 60.137,00	$ 3.728.494,00		$ -	0,00	$ -
5.9	BAJANTE AGUAS LLUVIA 4 , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ml	16,00	$ 55.466,00	$ 887.456,00		$ -	0,00	$ -
5.10	PUNTO DE AGUA CALIENTE TUBERÍA ULTRATEMP Ø 1/2"	un	0,00	$ 46.018,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6	INSTALACIONES ELECTRICAS								
6.1	INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN	un	10,00	$ 165.493,00	$ 1.654.930,00		$ -	0,00	$ -
6.2	"3/4"" TUBOS CONDUIT (EMT) DE ACERO GALVANIZADOS SEGÚN LA LA NORMA UL 797; NTC–105; ANSI C 80.3"	ml	210,00	$ 21.149,00	$ 4.441.290,00		$ -	0,00	$ -
6.3	REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	10,00	$ 178.870,00	$ 1.788.700,00		$ -	0,00	$ -

NO HABITACIONAL

No.	DETECCION DE INCENDIOS BUNKER: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	GRUAL: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	PISO C312: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	COMANDO: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CABINA DE PINTURA GRUAL: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	ALMACEN AERONAUTICO: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	SANIDAD: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	ACUMULADO NO HABITACIONAL: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL
1.1		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.2		$ -		$ -		$ -		$ -	54,00	$ 829.980,00	72,00	$ 1.106.640,00		$ -	126,00	$ 1.936.620,00
1.3		$ -		$ -		$ -	1,71	$ 37.531,08	12,00	$ 263.376,00	10,00	$ 219.480,00	2,50	$ 54.870,00	26,21	$ 575.257,08
1.4		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 135.870,00	7,00	$ 135.870,00
1.5		$ -		$ -		$ -	0,62	$ 1.198,46		$ -		$ -	1,00	$ 1.933,00	1,62	$ 3.131,46
1.6		$ -		$ -		$ -	2,30	$ 93.041,90		$ -		$ -	3,40	$ 137.540,20	5,70	$ 230.582,10
1.7		$ -		$ -		$ -	16,00	$ 456.304,00		$ -		$ -	5,00	$ 142.595,00	21,00	$ 598.899,00
1.8		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.9		$ -		$ -	39,38	$ 768.421,94		$ -		$ -		$ -	64,00	$ 1.248.832,00	103,38	$ 2.017.253,94
1.10		$ -		$ -	39,38	$ 619.014,22	71,49	$ 1.123.751,31		$ -		$ -		$ -	110,87	$ 1.742.765,53
1.11		$ -		$ -		$ -	1024,84	$ 12.727.487,96		$ -		$ -		$ -	1024,84	$ 12.727.487,96
1.12		$ -		$ -		$ -	1024,84	$ 7.184.128,40		$ -		$ -		$ -	1024,84	$ 7.184.128,40
1.13		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 475.684,00	22,00	$ 475.684,00
1.14		$ -	6,05	$ 102.819,75		$ -	0,95	$ 16.145,25	21,60	$ 367.092,00		$ -	10,15	$ 172.499,25	38,75	$ 658.556,25
1.15		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.16	55,00	$ 594.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -	100,00	$ 1.080.000,00	19,00	$ 205.200,00	174,00	$ 1.879.200,00
1.17		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.18		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.19		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.20		$ -		$ -	2,16	$ 153.383,76	6,00	$ 426.066,00	15,00	$ 1.065.165,00		$ -	2,25	$ 159.774,75	25,41	$ 1.804.389,51
1.21		$ -		$ -	0,43	$ 20.545,40		$ -	7,43	$ 355.005,40	1,00	$ 47.780,00		$ -	8,86	$ 423.330,80
1.22		$ -		$ -		$ -	305,30	$ 14.913.905,00	34,00	$ 1.660.900,00	127,00	$ 6.203.950,00		$ -	466,30	$ 22.778.755,00
1.23		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 16.667,00		$ -		$ -	1,00	$ 16.667,00
1.24		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 699.990,00		$ -		$ -	3,00	$ 699.990,00
1.25		$ -		$ -	39,38	$ 1.870.589,38	19,29	$ 916.294,29		$ -		$ -	27,80	$ 1.320.527,80	86,47	$ 4.107.411,47
1.26		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 920.598,00		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 920.598,00
1.27		$ -		$ -		$ -	250,00	$ 6.237.000,00		$ -		$ -		$ -	250,00	$ 6.237.000,00
1.28	25,00	$ 2.320.675,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 2.320.675,00
1.29	80,00	$ 2.594.320,00		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 972.870,00	150,00	$ 4.864.350,00	15,00	$ 486.435,00	275,00	$ 8.917.975,00
1.30		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.31		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.32		$ -		$ -	56,58	$ 730.617,54		$ -		$ -		$ -		$ -	56,58	$ 730.617,54
1.33		$ -		$ -		$ -		$ -	35,60	$ 556.819,60	14,00	$ 218.974,00		$ -	49,60	$ 775.793,60
1.34		$ -		$ -		$ -	930,00	$ 3.887.400,00	60,00	$ 250.800,00		$ -	64,00	$ 267.520,00	1054,00	$ 4.405.720,00
1.35		$ -		$ -		$ -	21,00	$ 1.335.369,00	12,00	$ 763.068,00		$ -		$ -	33,00	$ 2.098.437,00
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 5.508.995,00		$ 102.819,75		$ 4.162.572,24		$ 50.276.220,65		$ 7.801.733,00		$ 13.741.174,00		$ 4.809.281,00		$ 86.402.795,64
ADMINISTRACIÓN		$ 1.144.218,26		$ 21.355,66		$ 864.566,25		$ 10.442.371,03		$ 1.620.419,94		$ 2.854.041,84		$ 998.887,67		$ 17.945.860,65
IMPREVISTOS		$ 55.089,95		$ 1.028,20		$ 41.625,72		$ 502.762,21		$ 78.017,33		$ 137.411,74		$ 48.092,81		$ 864.027,96
UTILIDADES		$ 220.359,80		$ 4.112,79		$ 166.502,89		$ 2.011.048,83		$ 312.069,32		$ 549.646,96		$ 192.371,24		$ 3.456.111,83
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 41.868,36		$ 781,43		$ 31.635,55		$ 382.099,28		$ 59.293,17		$ 104.432,92		$ 36.550,54		$ 656.661,25
SUB TOTAL 1		$ 6.970.531,37		$ 130.097,83		$ 5.266.902,65		$ 63.614.502,00		$ 9.871.532,76		$ 17.386.707,46		$ 6.085.183,26	02-02-02-005-004-01-2	$ 109.325.457,33
Remanente por rubro															$ 109.325.481,25	$ 23,92
2.1		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22,00	$ 2.461.844,00		$ -	22,00	$ 2.461.844,00
2.2		$ -		$ -		$ -		$ -	2,16	$ 2.370.982,32	1,80	$ 1.975.818,60		$ -	3,96	$ 4.346.800,92
2.3		$ -		$ -		$ -		$ -	0,64	$ 741.147,52		$ -		$ -	0,64	$ 741.147,52
2.4		$ -		$ -	1,20	$ 257.229,60	6,00	$ 1.286.148,00	55,09	$ 11.808.982,22	80,00	$ 17.148.640,00		$ -	142,29	$ 30.500.999,82
3.1		$ -		$ -		$ -		$ -	1,26	$ 1.477.402,92		$ -		$ -	1,26	$ 1.477.402,92
3.2		$ -		$ -		$ -		$ -	1,62	$ 2.073.606,48		$ -		$ -	1,62	$ 2.073.606,48
3.3	0,09	$ 644,58		$ -		$ -		$ -	1100,97	$ 7.885.147,14	300,00	$ 2.148.600,00		$ -	1400,97	$ 10.033.747,14
3.4		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 827.900,00		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 827.900,00
3.5		$ -		$ -		$ -		$ -	460,00	$ 11.195.480,00	721,00	$ 17.547.698,00	60,00	$ 1.460.280,00	1241,00	$ 30.203.458,00
3.6		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.7		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.8		$ -		$ -		$ -		$ -	54,00	$ 1.248.318,00	76,00	$ 1.756.892,00		$ -	130,00	$ 3.005.210,00
4.1		$ -		$ -		$ -		$ -	62,00	$ 8.166.268,00	56,00	$ 7.375.984,00		$ -	118,00	$ 15.542.252,00
4.2		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.3		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.1		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 184.534,00	2,00	$ 52.724,00		$ -	4,00	$ 105.448,00	13,00	$ 342.706,00
5.2		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 255.570,00	3,00	$ 153.342,00		$ -	2,00	$ 102.228,00	10,00	$ 511.140,00
5.3		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 272.285,00	2,00	$ 41.890,00		$ -	6,00	$ 125.670,00	21,00	$ 439.845,00
5.4		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.5		$ -		$ -		$ -	28,00	$ 5.100.480,00		$ -	70,00	$ 12.751.200,00		$ -	98,00	$ 17.851.680,00
5.6		$ -		$ -	1,00	$ 551.243,00		$ -		$ -	6,00	$ 3.307.458,00		$ -	7,00	$ 3.858.701,00
5.7	5,00	$ 187.770,00		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 300.432,00		$ -		$ -	8,00	$ 300.432,00
5.8	50,00	$ 3.006.850,00		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 721.644,00		$ -		$ -	12,00	$ 721.644,00
5.9		$ -		$ -	2,40	$ 133.118,40		$ -	16,00	$ 887.456,00		$ -		$ -	18,40	$ 1.020.574,40
5.10		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6.1		$ -		$ -	2,00	$ 330.986,00		$ -	2,00	$ 330.986,00		$ -	1,00	$ 165.493,00	5,00	$ 827.465,00
6.2	150,00	$ 3.172.350,00		$ -	4,50	$ 95.170,50		$ -	36,00	$ 761.364,00		$ -		$ -	40,50	$ 856.534,50
6.3		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 1.788.700,00		$ -		$ -	10,00	$ 1.788.700,00

HABITACIONAL

No.	BLOQUE H: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	BLOQUE E: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	BLOQUE C: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	BLOQUE D: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	BLOQUE B: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CASA SUBOFICIALES No 5: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CASA SUBOFICIALES No 10: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CASA SUBOFICIALES No 20: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CASA OFICIALES No 5: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CASA OFICIALES No 1: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	ALOJAMIENTO PROFESIONALES: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	ACUMULADO HABITACIONAL: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL
1																							0	
1.1	-	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.2	-	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.3		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,44	$ 141.345,12		$ -	6,44	$ 141.345,12		$ -		$ -	17,01	$ 373.335,48	29,89	$ 656.025,72
1.4		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 19.410,00		$ -	1,00	$ 19.410,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 38.820,00
1.5		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 3.866,00	2,00	$ 3.866,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 7.732,00
1.6		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,90	$ 360.031,70		$ -	8,90	$ 360.031,70		$ -		$ -	20,00	$ 809.060,00	37,80	$ 1.529.123,40
1.7		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 28.519,00	8,00	$ 228.152,00	9,00	$ 256.671,00		$ -	2,00	$ 57.038,00		$ -	20,00	$ 570.380,00
1.8		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	23,00	$ 870.642,00	23,00	$ 870.642,00
1.9		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	33,51	$ 653.880,63	50,00	$ 975.650,00	82,00	$ 1.600.066,00		$ -		$ -	40,00	$ 780.520,00	205,51	$ 4.010.116,63
1.10	52,71	$ 828.548,49		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,00	$ 141.471,00		$ -		$ -		$ -		$ -	61,71	$ 970.019,49
1.11		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.12		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.13		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.14		$ -	74,54	$ 1.266.807,30	3,84	$ 65.260,80	8,32	$ 141.398,40	46,83	$ 795.875,85		$ -	1,00	$ 16.995,00	12,00	$ 203.940,00	11,00	$ 186.945,00		$ -		$ -	157,53	$ 2.677.222,35
1.15	174,74	$ 1.355.982,40	142,74	$ 1.107.662,40		$ -		$ -	177,22	$ 1.375.227,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	494,70	$ 3.838.872,00
1.16		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.17		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 93.975,00	2,00	$ 37.590,00	7,00	$ 131.565,00		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 263.130,00
1.18		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 300.300,00	30,00	$ 300.300,00
1.19	7,35	$ 214.869,90		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	68,11	$ 1.991.127,74	75,46	$ 2.205.997,64
1.20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	40,00	$ 2.840.440,00	40,00	$ 2.840.440,00
1.21		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 143.340,00	3,00	$ 143.340,00		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 286.680,00
1.22	287,40	$ 14.039.490,00	210,00	$ 10.258.500,00	210,00	$ 10.258.500,00	210,00	$ 10.258.500,00	200,80	$ 9.809.080,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 1.465.500,00	1148,20	$ 56.089.570,00
1.23		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 16.667,00	2,00	$ 33.334,00	3,00	$ 50.001,00		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 100.002,00
1.24		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 233.330,00	1,00	$ 233.330,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 466.660,00
1.25		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,75	$ 463.134,75	9,00	$ 427.509,00	19,00	$ 902.519,00		$ -		$ -		$ -	37,75	$ 1.793.162,75
1.26		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	36,00	$ 4.734.504,00	4,00	$ 526.056,00		$ -		$ -		$ -		$ -	40,00	$ 5.260.560,00
1.27		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 49.896,00	2,00	$ 49.896,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 99.792,00
1.28		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
1.29	20,00	$ 648.580,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 648.580,00
1.30		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,85	$ 98.943,45	9,00	$ 312.453,00	19,00	$ 659.623,00		$ -		$ -		$ -	30,85	$ 1.071.019,45
1.31	98,00	$ 12.956.090,00	30,70	$ 4.058.693,50		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	128,70	$ 17.014.783,50
1.32	126,30	$ 1.630.911,90	147,90	$ 1.909.832,70		$ -	147,90	$ 1.909.832,70		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	100,00	$ 1.291.300,00	522,10	$ 6.741.877,30
1.33	26,00	$ 406.666,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 62.564,00	4,00	$ 62.564,00		$ -		$ -	40,00	$ 625.640,00	74,00	$ 1.157.434,00
1.34	80,00	$ 334.400,00	65,00	$ 271.700,00	2,60	$ 10.868,00		$ -	80,00	$ 334.400,00	65,00	$ 271.700,00	65,00	$ 271.700,00	65,00	$ 271.700,00		$ -		$ -	120,00	$ 501.600,00	542,60	$ 2.268.068,00
1.35	2,00	$ 127.178,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 127.178,00	2,00	$ 127.178,00	6,00	$ 381.534,00	6,00	$ 381.534,00		$ -		$ -	6,00	$ 381.534,00	24,00	$ 1.526.136,00
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 32.542.716,69		$ 18.873.195,90		$ 10.334.628,80		$ 12.309.731,10		$ 12.441.761,05		$ 7.009.288,65		$ 3.845.440,00		$ 5.471.401,82		$ 186.945,00		$ 57.038,00		$ 12.230.999,22		$ 115.303.146,23
ADMINISTRACIÓN		$ 6.759.122,26		$ 3.919.962,79		$ 2.146.502,40		$ 2.556.731,15		$ 2.584.153,77		$ 1.455.829,25		$ 798.697,89		$ 1.136.410,16		$ 38.828,48		$ 11.846,79		$ 2.540.378,53		$ 23.948.463,47
IMPREVISTOS		$ 325.427,17		$ 188.731,96		$ 103.346,29		$ 123.097,31		$ 124.417,61		$ 70.092,89		$ 38.454,40		$ 54.714,02		$ 1.869,45		$ 570,38		$ 122.309,99		$ 1.153.031,46
UTILIDADES		$ 1.301.708,67		$ 754.927,84		$ 413.385,15		$ 492.389,24		$ 497.670,44		$ 280.371,55		$ 153.817,60		$ 218.856,07		$ 7.477,80		$ 2.281,52		$ 489.239,97		$ 4.612.125,85
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 247.324,65		$ 143.436,29		$ 78.543,18		$ 93.553,96		$ 94.557,38		$ 53.270,59		$ 29.225,34		$ 41.582,65		$ 1.420,78		$ 433,49		$ 92.955,59		$ 876.303,91
SUB TOTAL 1		$ 41.176.299,44		$ 23.880.254,78		$ 13.076.405,82		$ 15.575.502,76		$ 15.742.560,25		$ 8.868.852,93		$ 4.865.635,23		$ 6.922.964,72		$ 236.541,51		$ 72.170,18		$ 15.475.883,30	02-02-02-005-004-01-1	$ 145.893.070,92
Remanente por rubro																							$ 145.893.085,18	$ 14,26
2																							0	
2.1	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2.2	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2.3	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
2.4	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 643.074,00	9,00	$ 1.929.222,00	19,00	$ 4.072.802,00		$ -		$ -		$ -	31,00	$ 6.645.098,00
3.1		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.2		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.3		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,26	$ 1.862,12	0,26	$ 1.862,12
3.4		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.5		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	700,00	$ 17.036.600,00	700,00	$ 17.036.600,00
3.6		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.7		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
3.8		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
4.2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 372.430,00	5,00	$ 372.430,00
4.3	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	200,00	$ 20.737.000,00	200,00	$ 20.737.000,00
5.1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 52.724,00	6,00	$ 158.172,00	8,00	$ 210.896,00		$ -		$ -	2,00	$ 52.724,00	18,00	$ 474.516,00
5.2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 102.228,00	2,00	$ 102.228,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 204.456,00
5.3	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.945,00	6,00	$ 125.670,00	7,00	$ 146.615,00		$ -		$ -	2,00	$ 41.890,00	16,00	$ 335.120,00
5.4	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.5	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.6	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 1.102.486,00	2,00	$ 1.102.486,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 2.204.972,00
5.7	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.8	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.9	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
5.10	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 46.018,00	2,00	$ 92.036,00	2,00	$ 92.036,00		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 230.090,00
6.1	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 165.493,00		$ -	1,00	$ 165.493,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 330.986,00
6.2	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
6.3	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -

ADICIONAL

No.	ESTRUCTURA CUBIERTA CANCHA SINTET.: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	SALA VIP: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CASINO - COCINA SUBOFICIALES: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	ACUMULADO UMA CASUB Y VIP: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	RESUMEN BALANCE A LA FECHA: CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
1.1		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	109,980	$ 3.266.515,98	-0,02	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.2		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	126,000	$ 1.936.620,00	77,98	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN ALMACEN AERONAUTICO
1.3	0,02	$ 438,96		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	56,120	$ 1.231.721,76	-2,49	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.4		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	9,000	$ 174.690,00	-5,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.5		$ -	2,00	$ 3.866,00	3,00	$ 5.799,00	5,00	$ 9.665,00	10,620	$ 20.528,46	5,69	MAYOR	SE EJECUTARAN EN VIVIVIENDAS FISCALES Y CASINO SUBOFICIALES, SANIDAD
1.6		$ -	3,00	$ 121.359,00		$ -	3,00	$ 121.359,00	46,500	$ 1.881.064,50	-0,20	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.7		$ -	5,00	$ 142.595,00	14,00	$ 399.266,00	19,00	$ 541.861,00	60,000	$ 1.711.140,00	29,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN VIVIVIENDAS FISCALES Y CASINO SUBOFICIALES, SANIDAD
1.8		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	373,020	$ 14.120.299,08	0,00	IGUAL	
1.9		$ -	40,00	$ 780.520,00	535,00	$ 10.439.455,00	575,00	$ 11.219.975,00	883,890	$ 17.247.345,57	668,49	MAYOR	SE EJECUTARAN EN VIVIVIENDAS FISCALES Y CASINO SUBOFICIALES, SANIDAD
1.10		$ -		$ -	117,00	$ 1.839.123,00	117,00	$ 1.839.123,00	289,580	$ 4.551.908,02	211,58	MAYOR	SE EJECUTARAN EN VIVIVIENDAS FISCALES Y CASINO SUBOFICIALES, SANIDAD
1.11		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.024,840	$ 12.727.487,96	94,84	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN COMANDO
1.12		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.024,990	$ 7.185.179,90	94,99	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN COMANDO
1.13		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	22,000	$ 475.684,00	-58,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.14		$ -		$ -	58,10	$ 987.409,50	58,10	$ 987.409,50	254,380	$ 4.323.188,10	112,73	MAYOR	SE EJECUTARAN EN VIVIVIENDAS FISCALES Y CASINO SUBOFICIALES, SALA VIP
1.15		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.153,540	$ 8.951.470,40	-1,46	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.16		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	174,000	$ 1.879.200,00	19,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN ALMACEN AERONAUTICO
1.17		$ -	10,00	$ 187.950,00	14,00	$ 263.130,00	24,00	$ 451.080,00	38,000	$ 714.210,00	23,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN VIVIVIENDAS FISCALES Y CASINO SUBOFICIALES, SALA VIP
1.18		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	30,000	$ 300.300,00	27,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES
1.19		$ -		$ -	21,00	$ 613.914,00	21,00	$ 613.914,00	96,460	$ 2.819.911,64	10,35	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, COMANDO, CASINO SUBOFICIALES
1.20		$ -		$ -	3,00	$ 213.033,00	3,00	$ 213.033,00	68,410	$ 4.857.862,51	55,81	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, COMANDO, CASINO SUBOFICIALES
1.21		$ -		$ -	42,00	$ 2.006.760,00	42,00	$ 2.006.760,00	56,860	$ 2.716.770,80	17,43	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, COMANDO, CASINO SUBOFICIALES
1.22	99,99	$ 4.884.511,50		$ -		$ -	0,00	$ -	1.714,490	$ 83.752.836,50	-23,12	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.23		$ -	3,00	$ 50.001,00	3,00	$ 50.001,00	6,00	$ 100.002,00	13,000	$ 216.671,00	-2,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.24		$ -		$ -	2,00	$ 466.660,00	2,00	$ 466.660,00	7,000	$ 1.633.310,00	-3,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.25		$ -	10,00	$ 475.010,00	200,00	$ 9.500.200,00	210,00	$ 9.975.210,00	334,220	$ 15.875.784,22	217,42	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, COMANDO, CASINO SUBOFICIALES
1.26		$ -	42,00	$ 5.523.588,00	72,76	$ 9.568.958,64	114,76	$ 15.092.546,64	161,760	$ 21.273.704,64	103,36	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, COMANDO, CASINO SUBOFICIALES
1.27		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	254,000	$ 6.336.792,00	-676,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.28		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	25,000	$ 2.320.675,00	0,00	IGUAL	
1.29		$ -		$ -	10,00	$ 324.290,00	10,00	$ 324.290,00	305,000	$ 9.890.845,00	295,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA PARA SANIDAD, CABINA PINTURA Y ALAMCEN AERONAUTICO
1.30		$ -	8,00	$ 277.736,00	40,00	$ 1.388.680,00	48,00	$ 1.666.416,00	78,850	$ 2.737.435,45	41,35	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, COMANDO, CASINO SUBOFICIALES
1.31		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	182,300	$ 24.100.971,50	35,01	MAYOR	SE EJECUTARAN EN CANCHA TENNIS
1.32		$ -	143,00	$ 1.846.559,00	379,20	$ 4.896.609,60	522,20	$ 6.743.168,60	1.100,880	$ 14.215.663,44	596,12	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD, BUNKERS, CASINO SUBOFICIALES
1.33		$ -		$ -	23,00	$ 359.743,00	23,00	$ 359.743,00	167,600	$ 2.621.431,60	117,60	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.34		$ -	71,50	$ 298.870,00	200,00	$ 836.000,00	271,50	$ 1.134.870,00	1.868,100	$ 7.808.658,00	454,10	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
1.35		$ -	3,00	$ 190.767,00	35,00	$ 2.225.615,00	38,00	$ 2.416.382,00	95,000	$ 6.040.955,00	34,01	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 4.884.950,46		$ 9.898.821,00		$ 46.384.646,74		$ 56.283.467,74	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 291.918.832,030			
ADMINISTRACIÓN		$ 1.014.604,21		$ 2.055.985,12		$ 9.634.091,13		$ 11.690.076,25	20,77%	$ 60.631.541,410			
IMPREVISTOS		$ 48.849,50		$ 98.988,21		$ 463.846,47		$ 562.834,68	1,00%	$ 2.919.188,320			
UTILIDADES		$ 195.398,02		$ 395.952,84		$ 1.855.385,87		$ 2.251.338,71	4,00%	$ 11.676.753,280			
IVA SOBRE UTILIDAD		$ 37.125,61		$ 75.231,04		$ 352.523,32		$ 427.754,33	19,00%	$ 2.218.583,120			
SUB TOTAL 1	02-02-02-005-004-02-7	$ 6.180.927,80		$ 12.524.978,21		$ 58.690.493,53	02-02-02-005-004-01-2	$ 71.215.471,71	SUB TOTAL 1	$ 369.364.898,160			
Remanente por rubro	$ 6.180.990,00	$ 62,20					$ 71.215.500,00	$ 28,29					
2													
2.1		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	22,000	$ 2.461.844,00	22,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN ALMACEN AERONAUTICO
2.2		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,960	$ 4.346.800,92	1,80	MAYOR	SE EJECUTARAN EN ALMACEN AERONAUTICO
2.3		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,640	$ 741.147,52	-1,30	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
2.4		$ -	8,00	$ 1.714.864,00	100,07	$ 21.450.805,06	108,07	$ 23.165.669,06	291,360	$ 62.455.346,88	120,06	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
3.1		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,260	$ 1.477.402,92	0,00	IGUAL	
3.2		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1,620	$ 2.073.606,48	0,00	IGUAL	
3.3	0,17	$ 1.217,54		$ -	135,64	$ 971.453,68	135,64	$ 971.453,68	1.537,510	$ 11.011.646,62	-263,40	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
3.4		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	5,000	$ 827.900,00	2,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA DEL COMANDO
3.5		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.941,000	$ 47.240.058,00	-1.142,63	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
3.6		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	12,060	$ 5.840.260,02	-26,85	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
3.7		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	IGUAL	
3.8		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	130,000	$ 3.005.210,00	96,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LOS PUNTOS ESTRUCTURALES DE ALMACEN AERONAUTICO
4.1		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	118,000	$ 15.542.252,00	-6,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
4.2		$ -		$ -	12,00	$ 893.832,00	12,00	$ 893.832,00	17,000	$ 1.266.262,00	12,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD
4.3		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	200,000	$ 20.737.000,00	-20,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
5.1		$ -	3,00	$ 79.086,00	17,00	$ 448.154,00	20,00	$ 527.240,00	51,000	$ 1.344.462,00	36,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
5.2		$ -	2,00	$ 102.228,00	1,00	$ 51.114,00	3,00	$ 153.342,00	17,000	$ 868.938,00	10,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
5.3		$ -	5,00	$ 104.725,00	14,00	$ 293.230,00	19,00	$ 397.955,00	56,000	$ 1.172.920,00	52,00	MAYOR	
5.4		$ -		$ -	35,00	$ 6.636.210,00	35,00	$ 6.636.210,00	35,000	$ 6.636.210,00	-37,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
5.5		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	98,000	$ 17.851.680,00	0,00	IGUAL	
5.6		$ -		$ -	5,00	$ 2.756.215,00	5,00	$ 2.756.215,00	16,000	$ 8.819.888,00	10,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
5.7		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	13,000	$ 488.202,00	0,00	IGUAL	
5.8		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	62,000	$ 3.728.494,00	0,00	IGUAL	
5.9		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	18,400	$ 1.020.574,40	2,40	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
5.10		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	5,000	$ 230.090,00	5,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN CASAS FISCALES
6.1		$ -	2,00	$ 330.986,00	6,00	$ 992.958,00	8,00	$ 1.323.944,00	15,000	$ 2.482.395,00	5,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
6.2		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	190,500	$ 4.028.884,50	-19,50	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
6.3		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	10,000	$ 1.788.700,00	0,00	IGUAL	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL CACOM-5
A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS REC. 10 $375.527.768,72
A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS REC. 10 $1.001.058.123,89
A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS REC. 10 $262.069.010,00

6.4	REFLECTOR LED 20000LM - 200W LUZ BLANCA IP65, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	4,00	$ 295.375,00	$ 1.181.500,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1.181.500,00		$ -	4,00	$ 1.181.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,000	$ 1.181.500,00	0,00	IGUAL	
6.5	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 6 CUXAWG FASES) + 1 X NO.6 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	ML	20,00	$ 88.679,00	$ 1.773.580,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 1.773.580,00		$ -		$ -	20,00	$ 1.773.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	35,00	$ 3.103.765,00	35,00	$ 3.103.765,00	55,000	$ 4.877.345,00	35,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
6.6	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	ML	92,00	$ 31.897,00	$ 2.934.524,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	64,00	$ 2.041.408,00	12,00	$ 382.764,00	14,00	$ 446.558,00	30,00	$ 956.910,00		$ -	120,00	$ 3.827.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	7,00	$ 223.279,00	12,00	$ 382.764,00		$ -		$ -		$ -	19,00	$ 606.043,00		$ -	64,00	$ 2.041.408,00	136,05	$ 4.339.586,85	200,05	$ 6.380.994,85	339,050	$ 10.814.677,85	247,05	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
6.7	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N10CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N10CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N10CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, A	un	49,00	$ 131.979,00	$ 6.466.971,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	14,00	$ 1.847.706,00		$ -	8,00	$ 1.055.832,00		$ -		$ -	22,00	$ 2.903.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 263.958,00		$ -	2,00	$ 263.958,00		$ -		$ -	30,00	$ 3.959.370,00	34,00	$ 4.487.286,00		$ -	6,00	$ 791.874,00	23,00	$ 3.035.517,00	29,00	$ 3.827.391,00	85,000	$ 11.218.215,00	36,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
6.8	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, SEIS (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 605.466,00	$ 605.466,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 605.466,00		$ -		$ -	1,00	$ 605.466,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 1.210.932,00	2,00	$ 1.210.932,00	3,000	$ 1.816.398,00	2,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES
6.9	SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL, 40W/120V (RED NORMAL), CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN 1350 M3/HORA, 59 DB, INCLUYE, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CU	un	4,00	$ 422.611,00	$ 1.690.444,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1.690.444,00		$ -		$ -	4,00	$ 1.690.444,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	2,00	$ 845.222,00	2,00	$ 845.222,00	6,000	$ 2.535.666,00	2,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES
6.10	INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	un	16,00	$ 92.423,00	$ 1.478.768,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 184.846,00	1,00	$ 92.423,00	2,00	$ 184.846,00	1,00	$ 92.423,00	6,00	$ 554.538,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 184.846,00	2,00	$ 184.846,00		$ -		$ -	12,00	$ 1.109.076,00	16,00	$ 1.478.768,00		$ -	3,00	$ 277.269,00	7,00	$ 646.961,00	10,00	$ 924.230,00	32,000	$ 2.957.536,00	16,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
6.11	SENSOR DE MOVIEMIENTO 360D SOBREPONER , INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	un	0,00	$ 136.229,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	IGUAL	
6.12	LUMINARIA PANEL LED REDONDO SYLVANIA, DE INCRUSTAR O DE SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P24339, 24 W, 1700LM, 6500K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	18,00	$ 200.311,00	$ 3.605.598,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 1.602.488,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.001.555,00	13,00	$ 2.604.043,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 400.622,00	4,00	$ 801.244,00	6,00	$ 1.201.866,00		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 2.403.732,00		$ -	8,00	$ 1.602.488,00	22,00	$ 4.406.842,00	30,00	$ 6.009.330,00	55,000	$ 11.017.105,00	37,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES, COMANDO Y SANIDAD
6.13	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL), INCLUYE TUBERÍA PVC 3/4", SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) ACCESORIOS NECESARIOS	un	10,00	$ 169.011,00	$ 1.690.110,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 507.033,00		$ -		$ -	2,00	$ 338.022,00	5,00	$ 845.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 338.022,00	2,00	$ 338.022,00	2,00	$ 338.022,00		$ -		$ -		$ -	6,00	$ 1.014.066,00		$ -		$ -	11,00	$ 1.859.121,00	11,00	$ 1.859.121,00	22,000	$ 3.718.242,00	12,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CASINO SUBOFICIALES
6.14	LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA	un	9,00	$ 209.078,00	$ 1.881.702,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	10,00	$ 2.090.780,00		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 2.090.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	8,00	$ 1.672.624,00	5,00	$ 1.045.390,00	13,00	$ 2.718.014,00	23,000	$ 4.808.794,00	14,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA COCINA SUBOFICIALES
6.15	ESTACION MANUAL DE PARADA BOSCH FMM-7045-D O SIMILAR , INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	3,00	$ 543.034,00	$ 1.629.102,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.629.102,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,000	$ 1.629.102,00	0,00	IGUAL	
6.16	SIRENA PARED SIRENA/LUZ ESTROBOSCOPIA BOSCH MODEL HSR O SIMILAR, INCLUYE DUCTERIA IMC 3/4 ", CABLEADO, BASE Y TODOS LOS TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	4,00	$ 491.744,00	$ 1.966.976,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.475.232,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,000	$ 1.475.232,00	-1,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
6.17	CABLE ANTIFLAMA 2X16 FPLR/FRL OS 300 V PVS TC SR, PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, INCLUYE TODOS LOS ACCERORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	150,00	$ 10.732,00	$ 1.609.800,00		$ -	0,00	$ -	150,00	$ 1.609.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	150,000	$ 1.609.800,00	0,00	IGUAL	
6.18	CENTRAL DE INCENDIO CONVENCIONAL CON CERTIFICACIÓN UL, INCLUYE ACCESORIOS, PROGRAMACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	un	2,00	$ 4.189.270,00	$ 8.378.540,00		$ -	0,00	$ -	3,00	$ 12.567.810,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,000	$ 12.567.810,00	1,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA PARA BUNKERS
6.19	DETECTOR DE HUMO BASE CONVENCIONAL DOBLE TECNOLOGÍA OPTICO TERMICO CON BASE DIRECCIONABLE, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	7,00	$ 275.148,00	$ 1.926.036,00		$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.926.036,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	7,000	$ 1.926.036,00	0,00	IGUAL	
6.20	SALIDA TOMA CORRIENTE TRIFÁSICO EN MURO	un	1,00	$ 298.931,00	$ 298.931,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 298.931,00		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 298.931,00		$ -		$ -	1,00	$ 298.931,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	1,00	$ 298.931,00	1,00	$ 298.931,00	3,000	$ 896.793,00	2,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN PARA COCINA SUBOFCIALES Y CABINA PINTURA
7	COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS																																																													
7.1	CANALIZACION PERIMETRAL METALICA, CON SUS ACCESORIOS DE CANALETA DE CURBA INTERNA Y EXTERNA, L, T, TAPA FINAL	ML	20,00	$ 304.958,00	$ 6.099.160,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	8,20	$ 2.500.655,60		$ -		$ -		$ -		$ -	8,20	$ 2.500.655,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	8,200	$ 2.500.655,60	-11,80	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
8	PAÑETES																																																													
8.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES	m²	263,00	$ 27.496,00	$ 7.231.448,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	52,20	$ 1.435.291,20		$ -		$ -	39,68	$ 1.091.041,28	91,88	$ 2.526.332,48	66,43	$ 1.826.559,28	39,24	$ 1.078.943,04		$ -	0,00	$ -	50,07	$ 1.376.724,72	23,76	$ 653.304,96	42,00	$ 1.154.832,00	64,00	$ 1.759.744,00		$ -		$ -	5,00	$ 137.480,00	290,50	$ 7.987.588,00		$ -		$ -	160,00	$ 4.399.360,00	160,00	$ 4.399.360,00	542,380	$ 14.913.280,48	279,38	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA COCINA SUBOFICIALES Y BAÑOS COMANDO,SANIDAD
8.2	PAÑETE 1:3, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS.	ml	396,01	$ 10.376,00	$ 4.108.999,76		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	6,60	$ 68.481,60		$ -		$ -	3,60	$ 37.353,60	10,20	$ 105.835,20	70,01	$ 726.423,76	60,00	$ 622.560,00	5,60	$ 58.105,60	15,00	$ 155.640,00	77,00	$ 798.952,00	3,80	$ 39.428,80		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	231,41	$ 2.401.110,16		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	241,610	$ 2.506.945,36	-154,40	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
9	CIELO RASO																																																													
9.1	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	94,00	$ 108.453,00	$ 10.194.582,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	19,10	$ 2.071.452,30		$ -		$ -	25,00	$ 2.711.325,00	44,10	$ 4.782.777,30	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	9,00	$ 976.077,00	9,00	$ 976.077,00		$ -		$ -		$ -	18,00	$ 1.952.154,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	62,100	$ 6.734.931,30	-31,90	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
9.2	CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	m²	38,82	$ 92.273,00	$ 3.582.037,86		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	39,38	$ 3.633.710,74		$ -		$ -		$ -		$ -	39,38	$ 3.633.710,74		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	117,00	$ 10.795.941,00	117,00	$ 10.795.941,00	156,380	$ 14.429.651,74	117,56	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA COCINA SUBOFICIALES
10	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES																																																													
10.1	ENCHAPE PARED CERAMICA BLANCA BRILLANTE 30X60 CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	0,00	$ 71.295,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	110,00	$ 7.842.450,00	110,00	$ 7.842.450,00	110,000	$ 7.842.450,00	110,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA COCINA SUBOFICIALES
10.2	PISO FALSO DE ALTA RESISTENCIA DE 64 CELDAS, ACABADO SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESION MICARTA, ACABADO INFERIOR EN PINTURA ELECTROSTATICA, RESISTENCIA DE 1800 KG/M2.(INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	m²	38,82	$ 938.774,00	$ 36.443.206,68		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	41,00	$ 38.489.734,00		$ -		$ -		$ -		$ -	41,00	$ 38.489.734,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	41,000	$ 38.489.734,00	2,18	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA PARA AREA C3y2
10.3	CERAMICA ESMALTADA UMBRIA REF. 202125 FORMATO 45 X 90.1 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS	m²	31,40	$ 92.606,00	$ 2.907.828,40		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-31,40	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
10.4	GUARDAESCOBA GRANO DE MÁRMOL PERLATO CLARO H=8 CM	ML	0,00	$ 45.570,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	IGUAL	
10.5	PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS.	m²	122,00	$ 59.581,00	$ 7.268.882,00		$ -	0,00	$ -	82,00	$ 4.885.642,00		$ -		$ -		$ -	40,00	$ 2.383.240,00		$ -	96,80	$ 5.767.440,80	136,80	$ 8.150.680,80		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	218,800	$ 13.036.322,80	96,80	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LOS BUNKERS
10.6	PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS)	ml	20,00	$ 33.270,00	$ 665.400,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 665.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	20,000	$ 665.400,00	0,00	IGUAL	
10.7	PINTURA PARA CANCHA ANTIDERRAPE, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS.	m²	660,01	$ 32.740,00	$ 21.608.727,40	658,84	$ 21.570.421,60	658,84	$ 21.570.421,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	658,840	$ 21.570.421,60	-1,17	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
10.8	PINTURA ANTIDERRAPE PARA CANCHA PARA LINEAS DE DEMARCACION EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS)	ml	160,00	$ 20.690,00	$ 3.310.400,00	160,00	$ 3.310.400,00	160,00	$ 3.310.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	160,000	$ 3.310.400,00	0,00	IGUAL	
10.9	CERÁMICA PAINE BEIGE CARAS DIFERENCIADAS 30X60 PARED BAÑOS CORONA DE IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	m²	84,80	$ 103.052,00	$ 8.738.809,60		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	71,49	$ 7.367.187,48		$ -		$ -	78,00	$ 8.038.056,00	149,49	$ 15.405.243,48		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,09	$ 1.245.898,68	50,00	$ 5.152.600,00	62,00	$ 6.389.224,00		$ -		$ -		$ -	124,09	$ 12.787.722,68		$ -	40,00	$ 4.122.080,00	152,00	$ 15.663.904,00	192,00	$ 19.785.984,00	465,580	$ 47.978.950,16	380,78	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE CASINO SUBOFICIALES,SANIDAD Y COMANDO
10.10	ALISTADO DE PISO 4CM - IMPERMEABILIZADO	m²	757,80	$ 31.984,00	$ 24.237.475,20	658,84	$ 21.072.338,56	658,84	$ 21.072.338,56		$ -		$ -		$ -	19,29	$ 616.971,36	40,00	$ 1.279.360,00		$ -	38,00	$ 1.215.392,00	97,29	$ 3.111.723,36		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,69	$ 309.924,96	9,00	$ 287.856,00	24,00	$ 767.616,00		$ -		$ -		$ -	42,69	$ 1.365.396,96		$ -	8,00	$ 255.872,00	375,00	$ 11.994.000,00	383,00	$ 12.249.872,00	1.181,820	$ 37.799.330,88	424,02	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE CASINO SUBOFICIALES Y SANIDAD
11	ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES																																																													
11.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m²	137,69	$ 24.357,00	$ 3.353.715,33		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	11,05	$ 269.144,85		$ -		$ -		$ -	33,15	$ 807.434,55	44,20	$ 1.076.579,40	38,24	$ 931.411,68	24,02	$ 585.055,14		$ -	36,17	$ 880.992,69		$ -	16,00	$ 389.712,00		$ -	27,00	$ 657.639,00		$ -		$ -		$ -	141,43	$ 3.444.810,51		$ -	34,00	$ 828.138,00	60,00	$ 1.461.420,00	94,00	$ 2.289.558,00	279,630	$ 6.810.947,91	141,94	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE CASINO SUBOFICIALES Y SANIDAD
11.2	PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	m²	1.567,00	$ 24.307,00	$ 38.089.069,00		$ -	0,00	$ -	185,64	$ 4.512.351,48		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	606,90	$ 14.751.918,30	522,05	$ 12.689.469,35		$ -		$ -	502,95	$ 12.225.205,65		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1631,90	$ 39.666.593,30		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.817,540	$ 44.178.944,78	250,54	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN APARTAMENTOS FISCALES
11.3	GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	m²	495,00	$ 62.384,00	$ 30.880.080,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	174,74	$ 10.900.980,16	152,94	$ 9.541.008,96		$ -		$ -	177,22	$ 11.055.692,48		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	504,90	$ 31.497.681,60		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	504,900	$ 31.497.681,60	9,90	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN APARTAMENTOS FISCALES
12	CARPINTERIA EN MADERA																																																													
12.1	MUEBLE BAJO DE COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, MESON EN GRANITO PULIDO (MARMOL) Y SALPICADERO NEGRO SAN GABRIEL, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ml	14,70	$ 1.369.892,00	$ 20.137.412,40		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 5.479.568,00		$ -	4,00	$ 5.479.568,00		$ -		$ -	2,70	$ 3.698.708,40	10,70	$ 14.657.844,40		$ -	2,00	$ 2.739.784,00	3,00	$ 4.109.676,00	5,00	$ 6.849.460,00	15,700	$ 21.507.304,40	1,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN CASAS FISCALES
12.2	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ml	12,00	$ 729.548,00	$ 8.754.576,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 2.918.192,00		$ -	4,00	$ 2.918.192,00		$ -		$ -		$ -	8,00	$ 5.836.384,00		$ -	2,00	$ 1.459.096,00	3,00	$ 2.188.644,00	5,00	$ 3.647.740,00	13,000	$ 9.484.124,00	1,00	MAYOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA EN CASAS FISCALES
12.3	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.	m²	20,00	$ 423.846,00	$ 8.476.920,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 8.476.920,00	20,00	$ 8.476.920,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.543.076,00	6,00	$ 2.543.076,00	26,000	$ 11.019.996,00	6,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN COCINA SUBOFICIALES
12.4	MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA INSTALAR LAVAMANOS DE SOBREPONER, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	un	4,00	$ 466.351,00	$ 1.865.404,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 932.702,00	2,00	$ 932.702,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 932.702,00	2,00	$ 932.702,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1.865.404,00		$ -	2,00	$ 932.702,00	1,00	$ 466.351,00	3,00	$ 1.399.053,00	9,000	$ 4.197.159,00	5,00	MAYOR	SE EJECUTARAN EN SANIDAD Y CASAS FISCALES
12.5	SIPS. MESÓN-BARRA EN LÁMINA DE MÁRMOL ANCHO 50CM PIEDRA NATURAL COLOR NEGRO ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ (4 CMS), FORRADO EL MURO EN AMBAS CARAS DE RH MELAMINICO)	ML	9,70	$ 520.102,00	$ 5.044.989,40		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,70	$ 1.404.275,40		$ -	2,70	$ 1.404.275,40		$ -		$ -		$ -	5,40	$ 2.808.550,80		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	5,400	$ 2.808.550,80	-4,30	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
12.6	MUEBLE CLOSET EN MADERA RH CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, RESISTENTE A LA HUMEDAD, COLOR CENIZA SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	28,80	$ 623.367,00	$ 17.952.969,60		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11,00	$ 6.857.037,00	11,00	$ 6.857.037,00		$ -	20,00	$ 12.467.340,00	42,00	$ 26.181.414,00		$ -		$ -	4,00	$ 2.493.468,00	4,00	$ 2.493.468,00	46,000	$ 28.674.882,00	17,20	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LAS CASAS FISCALES
12.7	REPISA EN TABLERO MELAMINICO RH 15MM, RESISTENTE A LA HUMEDAD, DISEÑO POR DEFINIR, INCLUYE ACCESORIOS	m²	13,00	$ 189.190,00	$ 2.459.470,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	13,00	$ 2.459.470,00	13,00	$ 2.459.470,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	13,000	$ 2.459.470,00	0,00	IGUAL	
12.8	VENTANA EN MADERA CEDRO ROJO	m²	3,60	$ 156.331,00	$ 562.791,60		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	2,66	$ 415.840,46		$ -		$ -		$ -	2,66	$ 415.840,46		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	2,660	$ 415.840,46	-0,94	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
13	CARPINTERIA METALICA																																																													
13.1	PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS	m²	22,00	$ 352.049,00	$ 7.745.078,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 4.224.588,00	10,00	$ 3.520.490,00		$ -	22,00	$ 7.745.078,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	22,000	$ 7.745.078,00	0,00	IGUAL	
14	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO																																																													
14.1	PUERTA EN VIDRIO LAMINADO 6 MM MARCOS EN ALUMINO VISAGRA TIPO SPEEDY INCLUE HERRAJES Y CERRADURA	m²	6,05	$ 811.672,00	$ 4.910.615,60		$ -	0,00	$ -		$ -	6,05	$ 4.910.615,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,05	$ 4.910.615,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	6,050	$ 4.910.615,60	0,00	IGUAL	
14.2	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO duplicado 1	m²	29,60	$ 387.940,00	$ 11.483.024,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,60	$ 4.888.044,00	12,60	$ 4.888.044,00		$ -	3,84	$ 1.489.689,60	3,84	$ 1.489.689,60	3,84	$ 1.489.689,60	3,84	$ 1.489.689,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,36	$ 5.958.758,40		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	27,960	$ 10.846.802,40	-1,64	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
14.3	VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	140,40	$ 390.326,00	$ 54.801.770,40		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 11.709.780,00	8,00	$ 3.122.608,00		$ -	38,00	$ 14.832.388,00		$ -	70,70	$ 27.596.048,20		$ -	4,48	$ 1.748.660,48	42,99	$ 16.780.114,74		$ -	1,00	$ 390.326,00	1,00	$ 390.326,00		$ -		$ -	17,61	$ 6.873.640,86	137,78	$ 53.779.116,28		$ -		$ -	15,40	$ 6.011.020,40	15,40	$ 6.011.020,40	191,180	$ 74.622.524,68	50,78	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LOS ACABADOS DE CABINA DE PINTURA Y ALMACEN AERONAUTICO
14.4	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	9,30	$ 440.130,00	$ 4.093.209,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,00	$ 3.080.910,00	6,00	$ 2.640.780,00		$ -	6,00	$ 2.640.780,00		$ -	19,00	$ 8.362.470,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	19,000	$ 8.362.470,00	9,70	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LOS BAÑOS DE CASAS FISCALES
15	CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE																																																													
15.1	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES Y/O PARED DE 10LT	un	0,00	$ 267.024,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	IGUAL	
15.2	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -28 CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 28 CALIBRE 20.	m²	15,00	$ 778.058,00	$ 11.670.870,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	15,48	$ 12.044.337,84		$ -		$ -		$ -	15,48	$ 12.044.337,84		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	15,480	$ 12.044.337,84	0,48	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LOS BAÑOS DEL COMANDO
15.3	CARCAMO CON REJILLA EN EJE LONGITUDINAL, ANCHO EXTERIOR 35CM, ANCHO INTERNO:30CM PROFUNDIDAD:7-10CM, LARGO 1M CARACTERISTICAS, CANAL 100% ACERO INOXIDABLE 304 CAL 16. REJILLA PARTE SUPERIOR EN EJE DE 5/16" Y CANAL EN LAMINA CAL 16 INOX 304 REJILLA DESMONT	m	0,00	$ 840.204,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	IGUAL	
16	CUBIERTAS																																																													
16.1	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	272,00	$ 225.767,00	$ 61.408.624,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	52,00	$ 11.739.884,00	75,00	$ 16.932.525,00		$ -	127,00	$ 28.672.409,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	127,000	$ 28.672.409,00	-145,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
16.2	CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	ML	13,00	$ 62.331,00	$ 810.303,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,00	$ 747.972,00		$ -		$ -	12,00	$ 747.972,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	12,000	$ 747.972,00	-1,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
16.3	TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	80,00	$ 117.960,00	$ 9.436.800,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-80,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
16.4	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS	m²	0,00	$ 209.004,00	$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.090.040,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15,00	$ 3.135.060,00	15,00	$ 3.135.060,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	732,90	$ 153.179.031,60		$ -		$ -	0,00	$ -	757,900	$ 158.404.131,60	757,90	MAYOR	SE EJECUTARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE LA CANCHA SINTETICA
16.5	CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO	m²	52,00	$ 44.546,00	$ 2.316.392,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	51,60	$ 2.298.573,60		$ -		$ -		$ -	51,60	$ 2.298.573,60		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	51,600	$ 2.298.573,60	-0,40	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
16.6	TEJA TIPO COLONIAL FIBROCEMENTO	m²	930,00	$ 79.605,00	$ 74.032.650,00		$ -	0,00	$ -	20,00	$ 1.592.100,00		$ -		$ -	1024,84	$ 81.582.388,20		$ -		$ -	20,00	$ 1.592.100,00	1044,84	$ 83.174.488,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.064,840	$ 84.766.588,20	134,84	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CUBIERTA COMANDO

16.7	LIMATESA LIMAHOYA FIBROCEMENTO	un	74,00	$ 36.122,00	$ 2.673.028,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	67,00	$ 2.420.174,00		$ -		$ -		$ -	67,00	$ 2.420.174,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	67,000	$ 2.420.174,00	-7,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
16.8	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PENTAFLEX 4MM	m²	930,00	$ 54.207,00	$ 50.412.510,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	1024,84	$ 55.553.501,88		$ -		$ -		$ -	1024,84	$ 55.553.501,88		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	1.024,840	$ 55.553.501,88	94,84	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LA CUBIERTA COMANDO
17	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS																																																													
17.1	MESON PARA LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO, INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	ml	0,00	$ 1.214.360,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	4,05	$ 4.918.158,00		$ -		$ -	2,00	$ 2.428.720,00	6,05	$ 7.346.878,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	6,050	$ 7.346.878,00	6,05	MAYOR	SE EJECUTARAN EN LOS BAÑOS COMANDO Y CONSULTORIOS SANIDAD
17.2	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	un	4,00	$ 403.259,00	$ 1.613.036,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	5,00	$ 2.016.295,00		$ -		$ -	2,00	$ 806.518,00	7,00	$ 2.822.813,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 806.518,00	2,00	$ 806.518,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1.613.036,00		$ -	2,00	$ 806.518,00		$ -	2,00	$ 806.518,00	13,000	$ 5.242.367,00	9,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS BAÑOS DEL COMANDO Y SANIDAD
17.3	SANITARIO INSTITUCIONAL ENTRADA POSTERIOR Y/O SIMILAR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVÁNDALICA PUSH ADRIÁTICA O SIMILAR	un	1,00	$ 1.308.481,00	$ 1.308.481,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -	-1,00	MENOR	DE ACUERDO A MEDICIONES REALIZADAS EN OBRA
17.4	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	un	4,00	$ 228.850,00	$ 915.400,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 457.700,00	2,00	$ 457.700,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 915.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	4,000	$ 915.400,00	0,00	IGUAL	
17.5	ORINAL ENTRADA POSTERIOR. INCLUYE VÁLVULA ANTIVÁNDALICA PUSH GOTTA O SIMILAR	un	0,00	$ 1.222.102,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 3.666.306,00		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 3.666.306,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	3,000	$ 3.666.306,00	3,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS BAÑOS DEL COMANDO
17.6	GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA OZ CROMO REF- . 20OZ5003400 PRESION 125 PSAI DE 8,7L/MIN INCLUYE MANGUERAS DE CONEXIÓN	un	4,00	$ 202.678,00	$ 810.712,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 810.712,00		$ -		$ -	4,00	$ 810.712,00	8,00	$ 1.621.424,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 405.356,00	2,00	$ 405.356,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 810.712,00		$ -		$ -	1,00	$ 202.678,00	1,00	$ 202.678,00	13,000	$ 2.634.814,00	9,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS BAÑOS DEL COMANDO Y SANIDAD
17.7	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA TITANIO ANTIMICROBIANO REF CORONA O SIMILAR DE IGUALES O MEJORES CARACTERISTICAS	un	0,00	$ 336.888,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 673.776,00		$ -	2,00	$ 673.776,00	2,000	$ 673.776,00	2,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS BAÑOS SALA VIP
17.8	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS 8" CRUCETA BALTA	un	3,00	$ 89.391,00	$ 268.173,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 89.391,00		$ -	1,00	$ 89.391,00		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 178.782,00		$ -	1,00	$ 89.391,00		$ -	1,00	$ 89.391,00	3,000	$ 268.173,00	0,00	IGUAL	
17.9	LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO Y/O SIMILAR	un	4,00	$ 293.620,00	$ 1.174.480,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1.174.480,00		$ -		$ -	4,00	$ 1.174.480,00	8,00	$ 2.348.960,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 587.240,00	2,00	$ 587.240,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 1.174.480,00		$ -	2,00	$ 587.240,00	1,00	$ 293.620,00	3,00	$ 880.860,00	15,000	$ 4.404.300,00	11,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS BAÑOS DEL COMANDO Y BAÑOS DE SANIDAD
18	VIDRIOS Y ESPEJOS																																																													
18.1	ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	m²	5,00	$ 199.036,00	$ 995.180,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -	2,59	$ 515.503,24		$ -		$ -		$ -	2,59	$ 515.503,24		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 398.072,00	2,00	$ 398.072,00		$ -		$ -		$ -	4,00	$ 796.144,00		$ -	2,00	$ 398.072,00	2,00	$ 398.072,00	4,00	$ 796.144,00	10,590	$ 2.107.791,24	5,59	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS BAÑOS DEL COMANDO Y BAÑOS DE SANIDAD
19	CERRADURAS																																																													
19.1	CERRADURA CILINDRICA POMO ALUMINIO ALCOBA	un	14,00	$ 74.823,00	$ 1.047.522,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 74.823,00	1,00	$ 74.823,00	1,00	$ 74.823,00	1,00	$ 74.823,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10,00	$ 748.230,00	14,00	$ 1.047.522,00		$ -		$ -	7,00	$ 523.761,00	7,00	$ 523.761,00	21,000	$ 1.571.283,00	7,00	MAYOR	SE INSTALARAN EN LAS PUERTAS DE APARTAMENTOS Y CASAS FISCALES
19.2	CERRADURA CILINDRICA POMO MADERA BAÑO	un	5,00	$ 40.201,00	$ 201.005,00		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 80.402,00	2,00	$ 80.402,00		$ -		$ -	1,00	$ 40.201,00	5,00	$ 201.005,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	5,000	$ 201.005,00	0,00	IGUAL	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 858.334.953,10		$ 53.939.721,74		$ 53.939.721,74		$ 39.620.059,06		$ 4.910.615,60		$ 52.240.886,69		$ 189.579.702,16		$ 90.053.930,60		$ 92.373.013,60		$ 38.827.498,23		$ 467.985.646,88		$ 29.137.293,18		$ 53.677.597,29		$ 1.622.618,20		$ 4.349.805,77		$ 43.801.202,19		$ 14.460.551,80		$ 19.767.796,00		$ 42.261.871,40		$ 6.857.037,00		$ 2.640.780,00		$ 78.212.942,38		$ 296.789.495,21		$ 153.180.249,14		$ 21.610.221,00		$ 126.673.680,99		$ 148.283.901,99	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.159.799.074,02			
ADMINISTRACIÓN				20,77%	$ 178.276.169,76		$ 11.203.280,21		$ 11.203.280,21		$ 8.229.086,27		$ 1.019.934,86		$ 10.850.432,17		$ 39.375.704,14		$ 18.704.201,39		$ 19.185.874,92		$ 8.064.471,38		$ 97.200.618,86		$ 6.051.815,79		$ 11.148.836,96		$ 337.017,80		$ 903.454,66		$ 9.097.509,69		$ 3.003.456,61		$ 4.105.771,23		$ 8.777.790,69		$ 1.424.206,58		$ 548.490,01		$ 16.244.828,14		$ 61.643.178,16		$ 31.815.537,75		$ 4.488.442,90		$ 26.310.123,54		$ 30.798.566,44	20,77%	$ 240.890.267,670			
IMPREVISTOS				1,00%	$ 8.583.349,53		$ 539.397,22		$ 539.397,22		$ 396.200,59		$ 49.106,16		$ 522.408,87		$ 1.895.797,02		$ 900.539,31		$ 923.730,14		$ 388.274,97		$ 4.679.856,47		$ 291.372,93		$ 536.775,97		$ 16.226,18		$ 43.498,06		$ 438.012,02		$ 144.605,52		$ 197.677,96		$ 422.618,71		$ 68.570,37		$ 26.407,80		$ 782.129,43		$ 2.967.894,95		$ 1.531.802,49		$ 216.102,21		$ 1.266.736,81		$ 1.482.839,02	1,00%	$ 11.597.990,740			
UTILIDADES				4,00%	$ 34.333.398,12		$ 2.157.588,87		$ 2.157.588,87		$ 1.584.802,36		$ 196.424,62		$ 2.089.635,47		$ 7.583.188,09		$ 3.602.157,22		$ 3.694.920,54		$ 1.553.099,94		$ 18.719.425,88		$ 1.165.491,73		$ 2.147.103,89		$ 64.904,73		$ 173.992,23		$ 1.752.048,09		$ 578.422,07		$ 790.711,84		$ 1.690.474,86		$ 274.281,48		$ 105.631,20		$ 3.128.517,69		$ 11.871.579,81		$ 6.127.209,97		$ 864.408,84		$ 5.066.947,24		$ 5.931.356,08	4,00%	$ 46.391.962,960			
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ 6.523.345,64		$ 409.941,89		$ 409.941,89		$ 301.112,45		$ 37.320,68		$ 397.030,74		$ 1.440.805,74		$ 684.409,87		$ 702.034,90		$ 295.088,99		$ 3.556.690,92		$ 221.443,43		$ 407.949,74		$ 12.331,90		$ 33.058,52		$ 332.889,14		$ 109.900,19		$ 150.235,25		$ 321.190,22		$ 52.113,48		$ 20.069,93		$ 594.418,36		$ 2.255.600,16		$ 1.164.169,88		$ 164.237,68		$ 962.719,98		$ 1.126.957,66	19,00%	$ 8.814.472,960			
				SUB TOTAL 2	$ 1.086.051.216,15		$ 68.249.929,93		$ 68.249.929,93		$ 50.131.260,73		$ 6.213.401,92		$ 66.100.393,94		$ 239.875.197,15		$ 113.945.238,39		$ 116.879.574,10		$ 49.128.433,51		$ 592.142.239,01		$ 36.867.417,06		$ 67.918.263,85		$ 2.053.098,81		$ 5.503.809,24		$ 55.421.661,13		$ 18.296.936,19		$ 25.012.192,28		$ 53.473.945,88		$ 8.676.208,91		$ 3.341.378,94		$ 98.962.836,00		$ 375.527.748,29		$ 193.818.969,23		$ 27.343.412,63		$ 160.280.208,56		$ 187.623.621,19	SUB TOTAL 2	$ 1.467.493.768,350			
								02-01-01-001-003-17		02-01-01-001-002-10														02-01-01-001-002-11																								02-01-01-001-001-07		02-01-01-001-003-17												
								68.250.000,00	$ 70,07	50.131.349,22	$ 88,49													592.142.274,67	$ 35,66																							375.527.768,72	$ 20,43	193.819.010,00	$ 40,77											

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (CE)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONAUTICAS Y NO AERONAUTICAS DEL CACOM-5
A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS REC. 10 $375.527.768,72
A-02-01-01-001-002 EDIFICIOS DISTINTOS A VIVIENDAS REC. 10 $1.001.053.123,89
A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS REC. 10 $262.069.010,00

No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			CANCHA DE TENIS		ACUMULADO ESCENARIOS DEPORTIVOS		DETECCION DE INCENDIOS BUNKER		GRUAS		PISO C312		COMANDO		CABINA DE PINTURA GRUAL		ALMACEN AERONAUTICO		SANIDAD		ACUMULADO NO HABITACIONAL		BLOQUE H		BLOQUE E		BLOQUE C		BLOQUE D		BLOQUE B		CASA SUB OFICIALES No 5		CASA SUB OFICIALES No 10		CASA SUB OFICIALES No 20		CASA OFICIALES No 5		CASA OFICIALES No 1		ALOJAMIENTO PROFESIONALES		ACUMULADO HABITACIONAL		ESTRUCTURA CUBIERTA CANCHA SINTET.		SALA VIP		CASINO - COCINA SUB OFICIALES		ACUMULADO UMA CASUB Y VIP		RESUMEN BALANCE A LA FECHA				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
N.P.01	ESTRUCTURA DE CUBIERTA PERGOLA EN MADERA TIPO PINO O SIMILIAR CON TRATAMIENTO PREVIO PARA RESISTIR INTEMPERIE CON CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO 10 MM, COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION	M2		$ 485.071,00															$ -					0,00	$ -																										$ -	89,70	$ 43.510.868,70		$ -	89,70	$ 43.510.868,70	89,700	$ 43.510.868,70	89,70	MAYOR	SE EJECUTARA EN LAS ZONAS EXTERIORES DE LA SALA VIP
N.P.02	SUMINISTRO E INSTALACION ACABADO DE MUROS Y CIELO EN WPC	M2		$ 292.908,00															$ -					0,00	$ -																										$ -	2,75	$ 805.497,00	11,50	$ 3.368.442,00	14,25	$ 4.173.939,00	14,250	$ 4.173.939,00	14,25	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE CASINO SUOFICIALES
N.P.03	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE BAR CON 3 MESONES, INCLUYE, REBORDES EN GRANO, ANCLAJE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, ACABADO EXTERIOR INFERIROR DE MESONES EN WPC	ML		$ 2.868.415,00															$ -					0,00	$ -																										$ -	3,00	$ 8.605.245,00	6,00	$ 17.210.490,00	9,00	$ 25.815.735,00	9,000	$ 25.815.735,00	9,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE SALA VIP Y CASINO SUOFICIALES
N.P.04	SUMINISTRO E INTALACIÓN PISO EN TABLON DE GRES FORMATO 30CMX30CM TIPO SAHARA O SIMILAR INCLUYE BOQUILLA	M2		$ 111.676,00															$ -					0,00	$ -																										$ -		$ -	117,00	$ 13.066.092,00	117,00	$ 13.066.092,00	117,000	$ 13.066.092,00	117,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LA COCINA DEL CASINO SUBOFICIALES
N.P.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GRES FORMATO SAHARA, INCLUYE BOQUILLA	ML		$ 77.782,00															$ -					0,00	$ -																										$ -		$ -	66,00	$ 5.133.612,00	66,00	$ 5.133.612,00	66,000	$ 5.133.612,00	66,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LA COCINA DEL CASINO SUBOFICIALES
N.P.06	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML		$ 34.811,00															$ -					0,00	$ -																										$ -		$ -	25,00	$ 870.275,00	25,00	$ 870.275,00	25,000	$ 870.275,00	25,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LA COCINA DEL CASINO SUBOFICIALES
NP-7	SALIDA LUMINARIA LAMPARA DE TECHO COLGANTE MODERNA	UND		$ 441.952,00															$ -					0,00	$ -																										$ -		$ -	9,00	$ 3.977.568,00	9,00	$ 3.977.568,00	9,000	$ 3.977.568,00	9,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE CASINO SUOFICIALES
NP-8	PISO EN PORCELANATO TIPO STEEL 60X120 MATE ATTMOSFERAS O SIMILAR, INCLUYE PEGA, JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2		$ 248.236,00															$ -					0,00	$ -																										$ -		$ -	156,00	$ 38.724.816,00	156,00	$ 38.724.816,00	156,000	$ 38.724.816,00	156,00	MAYOR	SE EJECUTARA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE CASINO SUOFICIALES
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 52.921.610,70		$ 82.351.295,00		$ 135.272.905,70	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 135.272.905,70			
ADMINISTRACIÓN				20,77%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 10.991.818,54		$ 17.104.363,97		$ 28.096.182,51	20,77%	$ 28.096.182,510			
IMPREVISTOS				1,00%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 529.216,11		$ 823.512,95		$ 1.352.729,06	1,00%	$ 1.352.729,060			
UTILIDADES				4,00%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.116.864,43		$ 3.294.051,80		$ 5.410.916,23	4,00%	$ 5.410.916,230			
IVA SOBRE UTILIDAD				19,00%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 402.204,24		$ 625.869,84		$ 1.028.074,07	19,00%	$ 1.028.074,080			
				SUB TOTAL 3	$ -		$ -	SUB TOTAL 3	$ -	SUB TOTAL 3	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	SUB TOTAL 3	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	SUB TOTAL 3	$ -	SUB TOTAL 3	$ -		$ 66.961.714,02		$ 104.199.093,56	SUB TOTAL 3	$ 171.160.807,57	SUB TOTAL 3	$ 171.160.807,580			
																																																								02-01-01-001-002-11						
																																																								358.784.500,00	$ 71,24					
				TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 1.378.019.600,07		$ 104.999.900,31	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 104.999.900,31	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 57.101.792,10		$ 6.343.499,75		$ 71.367.296,59		$ 303.489.699,15		$ 123.816.771,15		$ 134.266.281,56		$ 55.213.616,77	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 701.467.696,34		$ 78.043.716,50		$ 91.798.518,63		$ 15.129.504,63		$ 21.079.312,00		$ 71.164.221,38		$ 27.165.789,12		$ 29.877.827,51		$ 60.396.910,60		$ 8.912.750,42		$ 3.413.549,12		$ 114.438.719,30	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 521.420.819,21	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 199.999.897,03		$ 106.830.104,86		$ 323.169.795,65	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 429.999.900,47	TOTAL SUB 1 + SUB 2+SUB 3	$ 2.008.019.474,09	$ 484,95	Valor pendiente de ajuste durante la ejecucion del contrato	

NOTA: Para el presente balance se tienen pendientes de ajuste un valor de $158,29. en el rubro A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, y un valor de $326,66 en los rubros A-02-01-01-001-001 / A-02-01-01-001-002 / A-02-01-01-001-003, para un total de $ 484,95, los cuales no se reducen hasta verificar que en los proximos balances de obra, se tenga la posibilidad del uso

Solicita:
MAICOL ANDRES VALENCIA MOLINA
Representante Legal Contratista
Firma y postfirma

Autoriza:
CT. VANEGAS WILSON JAVIER
Supervisor del Contrato