TERCERA MODIFICACION "ADICION EN VALOR Y PLAZO" AL CONTRATO No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020, CELEBRADO CON RUBY ELENA COLL LOGREIRA

Los suscritos: Teniente de Fragata **FRANCISCO ANTONIO ALVARADO MENDOZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.045.710.484 expedida en Barranquilla (Atlántico), actuando en su condición de Subdirector Administrativo y Financiero ESM-1034, debidamente facultado mediante Resolución 4519 del 27 de mayo de 2016 y actuando en representación del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Dirección Sanidad Naval – Establecimiento de Sanidad Militar No.1034 y la doctora **RUBY ELENA COLL LOGREIRA**, identificada con cedula de ciudadanía No.22.703.873 de Tubará (Atlántico), deciden celebrar la presente modificación al Contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020**, de acuerdo con las siguientes consideraciones: **a)** Que los artículos 14 numeral 1 y 40 de la Ley 80 de 2093, establecen que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias, para el cumplimiento de los fines institucionales. **b)** El Contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020**, suscrito el 14 de enero de 2020 tiene por objeto la ***prestación de servicios profesionales como MÉDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034, en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera***. **c)** Que el valor actual del contrato es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000,00). **d)** Que el plazo de ejecución actual del Contrato fue ampliado hasta el 30 de septiembre de 2020, mediante acuerdo Modificatorio suscrito el 27 de julio de 2020. **e)** Que mediante oficio No.041015 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-JESM1034-STH-29.25. de fecha 04 de Septiembre de 2020, suscrito por la señora **TK KATHERIN CÓRDOBA PÉREZ**, Supervisora del **Contrato**, teniendo en cuenta la necesidad del servicio, solicita una **TERCERA Modificación al contrato** que consistiría en: ***1)*** Adicionar la cuantía del contrato, sin límite de cuantía, de manera extraordinaria, acorde con lo preceptuado por el artículo 8° del Decreto 537 del 12 de abril de 2020, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades excepcionales durante la Emergencia Sanitaria causada por la pandemia del COVID 19 **y para la presente modificación** en la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 14.400.000,00),** soportado presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3420, con el fin de incrementar la intensidad horaria de la agenda de servicios, con **(240) horas adicionales,** a programarle a la Contratista durante el plazo de ejecución del contrato. 2) **Adicionar el plazo del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2020. f)** Que mediante oficio No.041115 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-JESM1034-SAF-29.25 de fecha 04 de septiembre de 2020, el CONTRATANTE solicita a la Contratista acordar la modificación del contrato, acorde con la solicitud del Supervisor. **g)** Que mediante oficio de fecha de fecha 04 de septiembre de 2020, la CONTRATISTA acepta realizar la mencionada modificación contractual. **h)** Que siendo procedente la adición, las partes acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:** El objeto de la presente modificación consiste en: ***1)*** Adicionar la cuantía del contrato, sin límite de cuantía, de manera extraordinaria, acorde con lo preceptuado por el artículo 8° del Decreto 537 del 12 de abril de 2020, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades excepcionales durante la Emergencia Sanitaria causada por la pandemia del COVID 19 **y para la presente modificación** en la suma de **CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 14.400.000,00),** soportado presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3420, con el fin de incrementar la intensidad horaria de la agenda de servicios, con **(240) horas adicionales,** a programarle a la Contratista durante el plazo de ejecución del contrato. ***2)*** **Adicional el plazo del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2020. CLAUSULA TERCERA. NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** Que el nuevo valor total del contrato es la suma de **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($59.400.000,00). CLAUSULA TERCERA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO:** Para la ejecución de la presente modificación se requiere la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA. GARANTIAS:** El Contratista se obliga a modificar las garantías del contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020**, amparando el **nuevo valor y plazo de ejecución del** contrato. **CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones contractuales del contrato principal, no variadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA SEXTA. DOCUMENTOS:** Forman parte integral de la presente modificación y se anexan a la misma, el oficio de fecha 04 de septiembre de 2020, suscrito por el Supervisor del contrato, el oficio de fecha 04 de septiembre de 2020, suscrito por el Contratante, solicitando la realización de la modificación, así como el oficio del Contratista aceptándola, de la misma fecha. Para constancia, se firma el presente modificatorio en Barranquilla, a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034:

Teniente de Fragata **FRANCISCO ANTONIO ALVARADO MENDOZA**
Subdirector Administrativo y Financiero ESM 1034

POR EL CONTRATISTA:

RUBY ELENA COLL LOGREIRA
C.C.No.22.703.873 de Tubará (Atlántico)

Elaboró: SJ JORGE IVÁN GÓMEZ GALLEGO
Jefe de Contratos ESM1034