SEGUNDA MODIFICACION "ADICION EN VALOR Y PLAZO" AL CONTRATO No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020, CELEBRADO CON RUBY ELENA COLL LOGREIRA

Los suscritos: Teniente de Fragata **FRANCISCO ANTONIO ALVARADO MENDOZA,** identificado con la cédula de ciudadanía No.1.045.710.484 expedida en Barranquilla (Atlántico), actuando en su condición de Subdirector Administrativo y Financiero ESM-1034, debidamente facultado mediante Resolución 4519 del 27 de mayo de 2016 y actuando en representación del Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Dirección Sanidad Naval – Establecimiento de Sanidad Militar No.1034 y la doctora **RUBY ELENA COLL LOGREIRA,** identificada con cedula de ciudadanía No.22.703.873 de Tubará (Atlántico), deciden celebrar la presente modificación al Contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020,** de acuerdo con las siguientes consideraciones: a) Que los artículos 14 numeral 1 y 40 de la Ley 80 de 2093, establecen que las entidades estatales, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias, para el cumplimiento de los fines institucionales. b) El Contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020,** suscrito el 14 de enero de 2020 tiene por objeto la ***prestación de servicios profesionales como MÉDICO ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA para el Establecimiento de Sanidad Militar 1034, en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera.*** c) Que el valor inicial del contrato es la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($39.000.000,00). d) Que el plazo de ejecución del Contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020** fue ampliado hasta el 31 de agosto de 2020, mediante acuerdo Modificatorio suscrito el 02 de julio de 2020. e) Que mediante oficio No.271015 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-JESM1034-STH-29.25, de fecha 27 de julio de 2020, suscrito por la señora **TK KATHERIN CÓRDOBA PÉREZ,** Supervisora del Contrato, teniendo en cuenta la necesidad del servicio, solicita una **SEGUNDA Modificación al contrato** que consistiría en: 1) **Adicionar el valor** del contrato, en la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00),** soportado presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3420, con el fin de incrementar la intensidad horaria de la agenda de servicios, **con cien (100) horas adicionales,** a programarle a la Contratista durante el plazo de ejecución del contrato. 2) **Adicional el plazo del contrato, hasta el 30 de septiembre de 2020.** f) Que mediante oficio No.271115 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-JESM1034-SAF-29.25 de fecha 27 de julio de 2020, el CONTRATANTE solicita a la Contratista acordar la modificación del contrato, acorde con la solicitud del Supervisor. g) Que mediante oficio de fecha de fecha 27 de julio de 2020, la CONTRATISTA acepta realizar la mencionada modificación contractual. h) Que siendo procedente la adición, las partes acuerdan lo siguiente: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN:** El objeto de la presente modificación consiste en: ***1)*** **Adicionar el valor** del contrato, en la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00),** soportado presupuestalmente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.3420, con el fin de incrementar la intensidad horaria de la agenda de servicios, **con cien (100) horas adicionales,** a programarle a la Contratista durante el plazo de ejecución del contrato. ***2)*** **Adicional el plazo del contrato, hasta el 30 de septiembre de 2020. CLAUSULA SEGUNDA. NUEVO VALOR DEL CONTRATO:** Que el nuevo valor total del contrato es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000,00). **CLAUSULA TERCERA. REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO:** Para la ejecución de la presente modificación se requiere la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA. GARANTIAS:** El Contratista se obliga a modificar las garantías del contrato **No.007-DISAN-ARC-ESM1034-2020,** ampliando el nuevo valor del contrato. **CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las estipulaciones contractuales del contrato principal, no variadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLAUSULA SEXTA. DOCUMENTOS:** Forman parte integral de la presente modificación y se anexan a la misma, el oficio de fecha 27 de julio de 2020, suscrito por el Supervisor del contrato, el oficio de fecha 27 de julio de 2020, suscrito por el Contratante, solicitando la realización de la modificación, así como el oficio del Contratista aceptándola, de la misma fecha. Para constancia, se firma el presente modificatorio en Barranquilla, a los veintisiete (27) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).

POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 1034:

Teniente de Fragata **FRANCISCO ANTONIO ALVARADO MENDOZA**
Subdirector Administrativo y Financiero ESM 1034

POR EL CONTRATISTA:

RUBY ELENA COLL LOGREIRA
C.C.No.22.703.873 de Tubará (Atlántico)

Elaboró: SJ JORGE IVÁN GÓMEZ GALLEGO
Jefe de Contratos ESM1034

Revisó: CPS Zoila Luz Ariza Álvarez
Asesora Jurídica ESM1034