ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORIA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-019	PÁGINA

DEPENDENCIA: _____ MES JULIO

CONTRATO No: _____ CONTRATISTA INTERVENTORÍA: NEUTICAL DEL SUR SAS OBJETO CONTRATO: OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 1 A 6 DEL MUNICIPIO DE PASTO

DIA / EQUIPO	14-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul																								
Retroescavadora Hitachi	A	A	A	A	A	A																								
Minicargador			A	A																										
Vibrocompactador	I	I	I	A																										
Volqueta	A	A	A	A	A	A																								
Motoniveladora				A																										

CONVENCIONES
ACTIVO = **A**
REPARACION = **R**
INACTIVO = **I**

Supervisor
Ing. Wilber

Contratista de Interventoría
CONALCRETO