GS-2025-012475-REGI4

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

Santiago de Cali, 31 de Agosto de 2025

Señor Teniente Coronel
IVÀN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 66-7-20207-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___O FINAL _X__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/08/2025**	**Hasta**	**31/08/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. 429 /ARLOF-GRUCO 29.25 del **27/11/2024**, el señor Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO,** obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto Grupo Regional Redes Integrales Servicios de Salud Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión**: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 08**

  - Informe de supervisión 001 del mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE del periodo comprendido entre el del 27/11/2024 al 31/12/2024, comunicación oficial GS-2025-000135-REGI4.
  - Informe de supervisión 002 del mes de ENERO del periodo comprendido entre el del 01/01/2025 al 31/01/2025, comunicación oficial GS-2025-002050-REGI4.
  - Informe de supervisión 003 del mes de FEBRERO del periodo comprendido entre el del 01/02/2025 al 28/02/2025, comunicación oficial GS-2025-003522-REGI4.
  - Informe de supervisión 004 del mes de MARZO del periodo comprendido entre el del 01/03/2025 al 31/03/2025, comunicación oficial GS-2025-005268-REGI4

- Informe de supervisión 005 mes de ABRIL del periodo comprendido del 01/04/2025 al 31/04/2025, comunicación oficial GS-2025-006783-REGI4.

- Informe de supervisión 005 mes de MAYO del periodo comprendido del 01/04/2025 al 31/04/2025, comunicación oficial GS-2025-008091-REGI4.

- Informe de supervisión 005 mes de JUNIO del periodo comprendido del 01/06/2025 al 31/06/2025, comunicación oficial GS-2025-009702-REGI4.

- Informe de supervisión 005 mes de JULIO del periodo comprendido del 01/04/2025 al 31/04/2025, comunicación oficial GS-2025-011077-REGI4.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**66-7-20207-24**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE SERVICIOS ELECTRODIAGNOSTICOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NEUROLOGICOCON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4.
Contratista	NEUROLOGOS DE OCCIDENTE
Representante legal	RAFAEL ALBERTO DIAZGRANADOS RODRIGUEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 114.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 57.000.000
Valor total del contrato u orden de compra	$ 171.000.000
Plazo de ejecución inicial	5 MESES 3 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	27/112024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/05/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/08/2025
Adiciones	001
Modificatorios	001
Prorrogas	001
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Se realiza comunicado Oficial Radicado **No** GS-2024-018071-REGI4 CONSUMO PROMEDIO MENSUAL socializando Promedio de consumo mensual vigencia 2024 Y 2025, para evitar sobre ejecuciones del contrato.

- Se realiza cruce de cuenta con la entidad en donde la entidad a través de correo electrónico informa la ejecución del 100 % de la adición, siendo asi se ejecuta totalmente el contrato, se realiza a la entidad

el requerimiento GS-2025-008091-REGI4, de no continuar la prestación de servicios ambulatorios dado a la ejecución del contrato.

- Se recibe por parte de la entidad oficio con fecha 04 de Julio 2025, de paz y salvo, y certifica que no existen pendientes en agendamientos como en facturación.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) …	SI	NINGUNA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
El CONTRATISTA se compromete para con Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 a prestar el servicio requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad.	SI	Se está cumpliendo lo exigido

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- El día 17 de Junio se remitió a la entidad, que la ejecución del contrata se encontraba en un 100%, a través del comunicado oficial N° GS-2025-008754-REGI4
- El dia 04 de julio de 2025, la entidad emite certificado de paz y salvo donde a la fecha ya se encontraba toda la facturación radicada.
- Se realiza el nuevo proceso de contratación, dado que el presente contrato se ejecutó por presupuesto.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión se ejecutó en un 91%, pendiente para su liquidación.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 171.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$ 156.965.200	91%
Valor total facturado	$ 156.965.200	91%
Valor facturado pendiente de pago	$ 31.713.550	18.%
Valor pagado	$ 145.677.885	85%
Valor pendiente de entrega	$ 21.524	9%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado.	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 DEL 13/12/2024	$ 4.384.640	13/12/2024	$ 4.384.640	FE 13528 FE 13529 FE 15326 FE 15330 FE 15331 FE 15332 FE 15333 FE 15334 FE 15335 FE 15336 FE 15337 FE13527 FE15331	$197.480,00 $394.960,00 $296.640,00 $197.480,00 $380.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $296.640,00 $691.600,00 $148.320,00 $148.320,00 $1.051.600,00 $491.600,00	N/A	N/A
002 DEL 20/12/2024	$ 4.133.455	20/12/2024	$ 4.133.455	FE 15467 FE 15469 FE 15471 FE 15472 FE 15477 FE 15478 FE 15479 FE 15480 FE 15481 FE 15482 FE 15483 FE 15484 FE 15485 FE 15486 FE 15487 FE 15489	$75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $210.415,00 $394.960,00 $691.600,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $180.000,00 $75.000,00	N/A	N/A
003 DEL 27/12/2024	$ 5.470.580	27/12/2024	$ 5.470.580	FE 15562 FE 15563 FE 15565 FE 15567 FE 15568 FE 15570 FE 15572 FE 15573 FE 15574 FE 15575 FE 15577 FE 15579 FE 15580 FE 15582 FE 15583 FE 15585 FE15586	$92.210,00 $92.210,00 $691.600,00 $394.960,00 $148.320,00 $394.960,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00 $394.960,00 $148.320,00 $493.280,00 $148.320,00 $394.960,00 $394.960,00 $394.960,00 $200.000,00	N/A	N/A

004 DEL 07/02/2025	$23.331.040	07/02/2025	$23.331.040	FE 16206 FE 16208 FE 16209 FE 16211 FE 16212 FE 16213 FE 16215 FE 16219 FE 16223 FE 16224 FE 16225 FE 16236 FE 16244 FE 16245 FE 16246 FE 16247 FE 16248 FE 16249 FE 16250 FE 16251 FE 16252 FE 16253 FE 16254 FE 16255 FE 16256 FE 16257 FE 16258 FE 16259 FE 16260 FE 16261 FE 16262 FE 16263 FE 16264 FE 16265 FE 16266 FE 16267 FE 16268 FE 16269 FE 16270 FE 16271 FE 16272 FE 16273 FE16221	$640.000,00 $656.640,00 $1.165.720,00 $656.640,00 $900.000,00 $900.000,00 $450.000,00 $1.800.000,00 $150.000,00 $75.000,00 $450.000,00 $450.000,00 $394.960,00 $691.600,00 $197.480,00 $691.600,00 $691.600,00 $394.960,00 $148.320,00 $691.600,00 $148.320,00 $691.600,00 $691.600,00 $394.960,00 $394.960,00 $691.600,00 $691.600,00 $197.480,00 $394.960,00 $691.600,00 $691.600,00 $148.320,00 $691.600,00 $542.440,00 $148.320,00 $394.960,00 $394.960,00 $197.480,00 $148.320,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $1.800.000,00	N/A	N/A
004 DEL 07/02/2025	$15.958.050	07/02/2025	$15.958.050	FE 16275 FE 16276 FE 16277 FE 16278 FE 16279 FE 16280 FE 16281 FE 16282 FE 16283 FE 16284 FE 16286 FE 16287 FE 16288 FE 16290 FE 16291 FE 16292 FE 16293 FE 16294 FE 16295 FE 16296 FE 16298 FE 16299 FE 16300	$296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $691.600,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $296.640,00 $394.960,00 $296.640,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00	N/A	N/A

				FE 16301 FE 16302 FE 16303 FE 16304 FE 16305 FE 16307 FE 16310 FE 16312 FE 16314 FE 16315 FE 16316 FE 16317 FE 16318 FE 16319 FE 16320 FE 16322 FE 16323 FE 16324 FE 16325 FE 16327 FE 16328 FE 16330 FE 16331 FE 16333 FE 16334 FE 16336 FE 16338 FE 16640	$691.600,00 $394.960,00 $296.640,00 $591.600,00 $296.640,00 $200.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $519.150,00 $494.120,00 $296.640,00 $691.600,00 $394.960,00 $296.640,00 $394.960,00 $591.600,00 $394.960,00 $92.210,00 $92.210,00 $75.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $180.000,00 $360.000,00		
004 DEL 07/02/2025	$5.316.480	07/02/2025	$5.316.480	FE 16146 FE 16147 FE 16148 FE 16149 FE 16150 FE 16151 FE 16152 FE 16153 FE 16154 FE 16155 FE 16156 FE 16157 FE 16158 FE 16159 FE 16160 FE 16161 FE 16162 FE 16163 FE 16165 FE 16166 FE 16168 FE 16169 FE 16171 FE 16172 FE 16173 FE 16174 FE 16175 FE 16176 FE 16177 FE 16178 FE 16179 FE 16180 FE 16181 FE 16183 FE 16184 FE 16185 FE 16186 FE 16187	$75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $992.210,00 $92.210,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $439.960,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00	N/A	N/A

				FE 16189 FE 16190 FE 16191 FE 16192 FE 16193 FE 16194 FE 16195 FE 16196 FE 16198 FE 16200 FE 16201 FE 16202	$45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $200.000,00		
005 DEL 07/03/2025	$23.656.540	07/03/2025	$23.656.540	FE 16204 FE 16222 FE 16226 FE 16232 FE 16234 FE 16238 FE 16239 FE 16337 FE 16922 FE 16924 FE 16925 FE 16926 FE 16927 FE 16928 FE 16929 FE 16931 FE 16932 FE 16933 FE 16934 FE 16935 FE 16937 FE 16938 FE 16939 FE 16940 FE 16942 FE 16943 FE 16945 FE 16946 FE 16947 FE 16948 FE 16949 FE 16950 FE 16951 FE 16952 FE 16953 FE 16954 FE 16955 FE 16956 FE 16957 FE 16958 FE 16959 FE 16960 FE 16962 FE 16964 FE 16965 FE 16966 FE 16967 FE 16968 FE 16969 FE 16970 FE 16971 FE 16972 FE 16973 FE 16974	$200.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00 $900.000,00 $520.000,00 $45.000,00 $75.000,00 $75.000,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $200.000,00 $224.190,00 $394.960,00 $691.600,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $691.600,00 $691.600,00 $296.640,00 $296.640,00 $296.640,00 $691.600,00 $296.640,00 $394.960,00 $148.320,00 $296.640,00 $689.920,00 $394.960,00 $1.800.000,00 $1.800.000,00	N/A	N/A

				FE1 16963 FE16961	$394.960,00 $394.960,00		
006 DEL 07/04/2025	$24.930.350	07/04/2025	$24.930.350	FE 17456 FE 17457 FE 17458 FE 17459 FE 17460 FE 17461 FE 17462 FE 17463 FE 17464 FE 17465 FE 17467 FE 17468 FE 17470 FE 17471 FE 17472 FE 17473 FE 17474 FE 17475 FE 17477 FE 17478 FE 17479 FE 17480 FE 17481 FE 17483 FE 17485 FE 17486 FE 17488 FE 17493 FE 17494 FE 17495 FE 17496 FE 17497 FE 17498 FE 17499 FE 17500 FE 17501 FE 17502 FE 17503 FE 17504 FE 17505 FE 17506 FE 17507 FE 17508 FE 17509 FE 17510 FE 17511 FE 17512 FE 17513 FE 17514 FE 17515 FE 17516 FE 17517 FE 17518 FE 17519 FE 17520 FE 17521 FE 17522 FE 17523	$900.000,00 $600.000,00 $450.000,00 $900.000,00 $1.800.000,00 $900.000,00 $900.000,00 $900.000,00 $1.800.000,00 $600.000,00 $450.000,00 $600.000,00 $900.000,00 $900.000,00 $75.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $200.000,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $92.210,00 $394.960,00 $394.960,00 $394.960,00 $322.510,00 $148.320,00 $394.960,00 $691.600,00 $296.640,00 $691.600,00 $691.600,00 $394.960,00 $394.960,00 $691.600,00 $394.960,00 $394.960,00 $148.320,00 $691.600,00 $394.960,00 $296.640,00 $691.600,00 $296.640,00 $394.960,00 $394.960,00 $296.640,00 $296.640,00 $520.000,00 $75.000,00	N/A	N/A
007 DEL 21/04/2025	$ 6.783.200	21/04/2025	$ 6.783.200	FE 17679 FE 17680 FE 17681 FE 17682	$1.800.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $600.000,00	N/A	N/A

				FE 17683 FE 17684 FE 17685 FE 17686 FE 17687 FE 17688 FE 17689 FE 17690 FE 17691	$520.000,00 $520.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $190.000,00 $394.960,00 $296.640,00 $691.600,00		
008 DEL 04/06/2025		NO RADICARON FACTURACIÓN					
009 DEL 04/07/2025	25.863.385	04/07/2025	25.863.385	FE 18738 FE 18739 FE 18740 FE 18741 FE 18742 FE 18743 FE 18744 FE 18745 FE 18746 FE 18747 FE 18748 FE 18749 FE 18750 FE 18751 FE 18752 FE 18754 FE 18755 FE 18755 FE 18756 FE 18756 FE 18757 FE 18757 FE 18759 FE 18759 FE 18760 FE 18760 FE 18761 FE 18761 FE 18762 FE 18762 FE 18763 FE 18763 FE 18764 FE 18764 FE 18765 FE 18765 FE 18767 FE 18767 FE 18768 FE 18768 FE 18769 FE 18769 FE 18771 FE 18771 FE 18772 FE 18772 FE 18773 FE 18773 FE 18774 FE 18774 FE 18775 FE 18775 FE 18776	900.000 450.000 1.800.00 1.800.00 300.000 600.000 300.000 1.800.00 450.000 450.000 900.000 300.000 300.000 262.625 262.625 360.000 196.640 100.000 196.640 100.000 112.095 98.320 147.480 50.000 294.960 100.000 491.600 200.000 245.800 50.000 196.640 100.000 196.640 100.000 196.640 100.000 294.960 100.000 589.920 200.000 491.600 200.000 589.920 100.000 589.920 200.000 98.320 50.000 491.600 200.000 491.600 100.000 491.600	N/A	N/A

				FE 18776 FE 18777 FE 18777 FE 18778 FE 18778 FE 18779 FE 18779 FE 18780 FE 18780 FE 18782 FE 18782 FE18784 FE18784 FE18785 FE18785 FE18786 FE18786 FE18787 FE18787 FE18788 FE18788 FE18789 FE18789 FE18790 FE18790 FE18791 FE18791 FE18792 FE18792 FE18793 FE18793	200.000 294.960 100.000 294.960 100.000 147.480 50.000 589.920 200.000 294.960 100.000 196.640 100.000 196.640 100.000 294.960 100.000 294.960 100.000 98.320 50.000 294.960 100.000 196.640 100.000 294.960 100.000 294.960 100.000 589.920 100.000		
010 DEL 04/07/2025	17.137.480	04/07/2025	17.137.480	FE18794 FE18794 FE18795 FE18795 FE18796 FE18796 FE18797 FE18797 FE18798 FE18798 FE18799 FE18799 FE18800 FE18800 FE18801 FE18801 FE18802 FE18802 FE18804 FE18804 FE18805 FE18805 FE18806 FE18806 FE18807 FE18807 FE18808 FE18808 FE18809 FE18809 FE18811 FE18811 FE18812 FE18812 FE18813	491.600 200.000 245.800 50.000 294.960 100.000 196.640 100.000 294.960 100.000 491.600 200.000 491.600 200.000 294.960 100.000 98.320 50.000 294.960 100.000 491.600 200.000 147.480 50.000 589.920 200.000 196.640 100.000 196.640 100.000 196.640 100.000 98.320 50.000 294.960	N/A	N/A

				FE18813	100.000		
				FE18814	491.600		
				FE18814	200.000		
				FE18815	294.960		
				FE18815	100.000		
				FE18816	294.960		
				FE18816	100.000		
				FE18817	491.600		
				FE18817	200.000		
				FE18818	294.960		
				FE18818	100.000		
				FE18819	294.960		
				FE18819	100.000		
				FE18820	294.960		
				FE18820	100.000		
				FE18821	294.960		
				FE18821	100.000		
				FE18822	294.960		
				FE18822	100.000		
				FE18823	196.640		
				FE18823	100.000		
				FE18824	491.600		
				FE18824	200.000		
				FE18825	294.960		
				FE18825	100.000		
				FE18826	196.640		
				FE18826	100.000		
				FE18827	147.480		
				FE18827	50.000		
				FE18828	294.960		
				FE18828	100.000		
				FE18829	196.640		
				FE18829	100.000		
				FE18830	589.920		
				FE18830	200.000		
				FE18832	196.640		
				FE18832	100.000		
				FE18833	196.640		
				FE18833	100.000		
				FE18834	589.920		
				FE18834	100.000		
				FE18835	98.320		
				FE18835	50.000		
				FE18836	491.600		
				FE18836	200.000		

1. RECOMENDACIONES

Se recomienda puntualidad en la oportunidad del objeto del contrato

2. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Este documento, corresponde al último informe de supervisión con cargo al contrato, por lo tanto, se está a la espera del último pago para proceder a liquidar el contrato.

Atentamente,



Firma_____
Teniente ELIZABETH DEL CARMEN QUINCHIA LOBO
Supervisor Contrato No. 66-7-20207-24
Correo electrónico: ec.quinchia@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3142980472