DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	GGC-293-14	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	17-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	GGC-293-14	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	ARAUCA

Municipio	TAME	**Contratista**	ENELAR S.A. E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	SICOD S.A.S.	**Fiducia**	BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.	**Encargo Fiduciario**	FAER-GGC-293-14

CONTRATO DE AOM

Contratista	ENELAR S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Angye Natalia Villalba Acosta	**Supervisor**	VICTOR JOSE PATERNINA

Objeto del Contrato AOM

Ampliar y prestar el servicio de energía eléctrica en condiciones de calidad y confiabilidad, en las zonas rurales del Sistema Interconectado Nacional -SIN, ubicadas en el Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED- EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA E.S.P., mediante la ejecución de proyectos con recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas -FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del Fondo FAER asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos", prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoria para la ejecución de dichos recursos. Igualmente, deberá energizar y recibir en aporte los activos de distribución construidos, realizar las actividades de Administración, Operación y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	10-12-2014		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	31-01-2017	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	31-01-2017		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	31-01-2017	
Fecha de terminación del contrato AOM	09-12-2034	**Fecha para liquidación contrato AOM**	09-12-2034	**Termino legal para liquidación AOM**	6515 DÍAS

Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle

Número de usuarios energizados	165	**Fecha acta energización de usuarios**	31-01-2017
Avance contrato AOM	42%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
En primer lugar debe tramitarse la modificación de la cláusula de garantías para proceder con el requerimiento de constitución de las mismas.	Se remitió al Operador de Red propuesta de la modificación de la cláusula de garantías.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Cuenta con Acta de Terminación y Balance financiero e inventario de Activos	26/07/2024	NO	Acta de Terminación y Balance financiero	Acta de Terminación y Balance financiero
No se encontraron polizas de la etapa de AOM	26/07/2024	SI	Polizas etapa AOM	Polizas
Cuenta con Inventario UUCC	10/12/2024	NO	UUCC	UUCC

Con Radicado No. 2-2024-045348 se da respuesta a Radicado 1-2024-046084 para la adquisición de las polizas AOM, En espera de las mismas	25/03/2025	SI	Polizas etapa AOM	Polizas
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			