Energía			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM**						
Fondo	PRONE	**Contrato AOM**	SI	**Etapa Contrato AOM**	AOM	**Fecha Informe**	17-08-2025	**Periodo Informe**	ago-25
CONTRATO DE EJECUCION									
Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-445-15	**Etapa Contrato**	AOM	**Departamento**	HUILA		
Municipio	OPORAPA e ISNOS			**Contratista**	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.			**Número de proyectos**	2
Interventor	M.P.R. S.A.S. y CINCO LTDA	**Fiducia**	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A			**Encargo Fiduciario**	PRONE-GGC 445-15		
CONTRATO DE AOM									
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	FREDDY RODRIGUEZ TORRES	**Apoyo Jurídico**	Monica Beatriz Pinto Rondon	**Supervisor**	Victor Jose Paternina		

Objeto del Contrato AOM

"Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional conforme los reglamentos técnicos vigentes". Mediante la ejecución de los proyectos que serán financiados con recursos del fondo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este Contrato. el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para la ejecución de los proyectos relacionados en el Anexo 1 "Proyectos". prestar asistencia técnica y contratar las obras necesarias y la interventoria para la ejecución de dichos recursos. Igualmente. deberá energizar y recibir en aporte los activos de infraestructura construidos, realizar la actividad de Administración. Operación y Mantenimiento. en adelante AOM y efectuar la reposición de los activos de distribución aportados. en caso de ser necesario.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción Contrato AOM	24-12-2015		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	20-10-2017	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	20-10-2017		**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	20-10-2017	
Fecha de terminación del contrato AOM	20-10-2037	**Fecha para liquidación contrato AOM**	20-10-2037	**Termino legal para liquidación AOM**	4585 DÍAS
Número de otrosíes	1	**Suspendido**	NO	**Desde** / **Hasta**	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
OTRO SI No 1	19-07-2018	El 19 de julio de 2018, se suscribió el Otrosí No. 1 del contrato, modificando el literal (xxi) del parágrafo 2 del numeral 1 de la cláusula novena para la suscripción del acta de terminación y balance financiero

Número de usuarios energizados	122	**Fecha acta energización de usuarios**	20-10-2017
Avance contrato AOM	37%	**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe
Todo riesgo y daño material hasta por el ciento por ciento (100%) del valor de los activos de distribución aportados y por un término contado a partir del Inicio de la Actividad de AOM y Reposición y hasta la terminación del contrato, más cuatro (4) meses, en la cual el OPERADOR DE RED será el asegurado y beneficiario.	Se debe MODIFICAR la póliza TODO RIESGO de la etapa de administración del Contrato.

Lista de Reuniones

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
En la clausula decima segunda del contrato se solicita la suscripcion de los tipos de polizas. pero no presenta polizas AOM en la carpeta teams	22/07/2024	SI	Polizas AOM	polizas de cumplimiento

Se debe moodificar la clausula de garantias de las actividades de AOM: Todo riesgo y daño material hasta por el ciento por ciento (100%) del valor de los activos de distribución aportados y por un término contado a partir del Inicio de la Actividad de AOM y Reposición y hasta la terminación del contrato, más cuatro (4) meses, en la cual el OPERADOR DE RED será el asegurado y beneficiario.	22/07/2024	SI	Contrato	Contrato
Con Radicado 3-2024-014648 Se solicita aprobación de Polizas Otrosí No. 1	28/03/2025	SI	Polizas Responsabilidad Civil y Extracontractual y Cumplimiento	polizas de cumplimiento
Respuesta al radicado 01-SGAL-010422-S-2025 del 24 de abril de 2025, sobre aporte de garantías AOM y modificación de los contratos PRONE Radicado 2-2025-019876	17/08/2025	SI	Polizas AOM	Polizas AOM
Firma	FREDDY RODRIGUEZ TORRES			