dispac La energía del Chocó	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	Código	F30-31-16
		Versión	04
		Fecha	16/12/2014

CONTRATO No. 031-2020

OBJETO: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN MADERA RH PARA AR REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES EN MADERA RH PARA ARCHIVOS SEMEJANTE AL EXISTENTE PARA LA EMPRESA DISPAC

CONTRATISTA: WATSON ESNEIDER MOSQUERA GAMBOA

INTERVENTOR: JHOVANNY MOSQUERA LOZANO

VALOR CONTRACTUAL: 6.900.000

VALOR FINAL EJECUTADO: 6.900.000

FECHA DE INICIO: 18/09/2020 FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/10/2020 FECHA DE RECEPCIÓN: 06/10/2020

En las instalaciones del Gestor DISPAC S.A. E.S.P. en la ciudad de Quibdó, se reunieron los señores JHOVANNY MOSQUERA LOZANO, interventor de la orden de servicios No. 031-2020 y el señor WATSON ESNEIDER MOSQUERA GAMBOA, con el de suscribir el acta de recepción final del contrato 031-2020.

El siguiente es el cuadro de cantidades ejecutadas, de acuerdo con el contrato 031-2020:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES CONTRACTUALES			CANTIDADES REPLANTEO			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE UN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR EN TABLERO RH COLOR BLANCO DE 15 MM DE ESPESOR Y .50 METROS DE OROFUNDIDAD DIVIDIDO EN 2 MODULOS, CADA MODULO CON 5 DIVICIONES EN SENTIDO VERTICAL CADA MODULO CON DOS PUERTAS CON TIRADERA Y CHAPAS. DIMENCIONES (0.86 X 2,20)	UND	1	2.700.000	2700.000	1	2.700.000	2.700.000	1	2.700.000
2	SUMINISTRO DE UN MUEBLE TIPO ARCHIVADOR EN TABLERO RH COLOR BLANCO DE 15 MM DE ESPESOR Y .50 METROS DE OROFUNDIDAD DIVIDIDO EN 2 MODULOS, CADA MODULO CON 5 DIVICIONES EN SENTIDO VERTICAL CADA MODULO CON DOS PUERTAS CON TIRADERA Y CHAPAS. DIMENCIONES (1,80 X 2,20)	UND	1	3.600.000	3.600.000		3.600.000	3.600.000	1	3.600.000
3	Desmonte del archivo actual	UND	1	100.000	100.000	1	100.000	100.000	1	100.000
4	Transporte	UND	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	200.000
5	Mano de obra para instalación	UND	2	150.000	300.000	2	150.000	300.000	2	300.000
TOTAL					6.900.000	1		6.900.000	1	6.900.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO: (seis millones novecientos mil pesos) $6.900.000, la orden de servicios se recibe sin pendientes.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los 06 días del mes de septiembre de 2020.

Interventor

CC. 11 937.502

Representante legal Contratista

CC.

Gerente de proceso

CC. 11 937 502