CRONOGRAMA DE ETAPA PRECONTRACTUAL – MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS

Actividad	Fecha y hora
Publicación de la invitación	08/09/2025 8:00
Publicación de estudios previos	08/09/2025 8:00
Plazo para recepción de observaciones	09/09/2025 8:00
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes	09/09/2025 8:00
Respuesta a las observaciones a la invitación	09/09/2025 12:00
Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado	09/09/2025 14:00
Plazo máximo para expedir adendas	09/09/2025 14:00
Presentación de Ofertas	10/09//2025 14:00
Apertura de sobres	10/09//2025 14:05
Informe de presentación de ofertas	10/09//2025 14:10
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	11/09/2025 14:00
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	12/09/2025 14:00
Aceptación de ofertas	15/09/2025 12:00
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	16/09/2025 9:00
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	16/09/2025 12:00

Firmado digitalmente por FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Fecha: 2025.06.17 15:28:54 -05'00'

Freider Alejandro Narvaez
Subdirector (E) SENA Regional Putumayo

Proyectó: Ivan Dario Quintero Marmol-Profesional G02