NOVENO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7124327 DEL 2024 SUSCRITO CON LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PERIODO DEL INFORME:

Desde: *01 de julio de 2025*
Hasta: *31 de julio de 2025*

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

IDENTIFICACION: Nit. No. 900971006-4

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 10 de diciembre 2024

OBJETO: Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud “MAS Bienestar”.

VALOR INICIAL: El valor total, para ejecutar las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos del convenio es de hasta por la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CONSTANTES ($7.806.610.948) valor exento de IVA. El aporte del SDS-FFDS corresponde a SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIESCISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CONSTANTES ($7.729.317.770) valor exento de IVA.

PARA LA VIGENCIA 2024: Corresponde un valor de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.996.986.847).

PARA LA VIGENCIA 2025 VALORES CONSTANTES: Corresponde un valor de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA

MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. ($5.732.330.923).

SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($77.293.178), valor exento de IVA serán aportes de contrapartida de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE., representados en tres conceptos: el primero corresponde a refrigerios en apoyo a las actividades desarrolladas por los equipos básicos extramurales, el segundo se relaciona con recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar y tercero concepto es el fortalecimiento de Capacidades / Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar.

Tabla 1 Distribución de los aportes al valor total del convenio

APORTES DEL FFDS	$7.729.317.770
APORTES DE LA SUBRED NORTE (CONTRAPARTIDA)	$77.293.178
TOTAL CONVENIO	**$7.806.610.948**

PLAZO INICIAL: (4) meses calendario

SUPERVISOR: MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora

PERIODO DE Desde: *01 de julio de 2025*
Hasta: *31 de julio de 2025*

SUPERVISIÓN:
SUPERVISOR ANTERIOR: No aplica para el periodo.

PERIODO DE SUPERVISIÓN: No aplica para el periodo.

NOVEDADES CONTRACTUALES:

Modificatorio No. 1. Fecha 14/03/2025: Modificar la Cláusula QUINTA. – DESEMBOLSOS - Modificar la Cláusula SEXTA. – FORMA DE PAGO - Modificar la CLÁUSULA 8.1. PRODUCTOS - APROBACIÓN Y APLICACIÓN DE LA INDEXACIÓN:

En cumplimiento de lo establecido en el Acta No. 20 de 2024 del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (CONFIS), las partes acuerdan y aprueban la indexación de los valores del convenio correspondientes a la vigencia 2025, tomando como base para el cálculo, la diferencia entre los valores en precios constantes 2024 y precios corrientes para el proyecto de inversión 8113 que corresponde al 3,23%, establecido como el porcentaje de indexación aplicable en dicha acta.

En virtud de lo anterior, se aplicará un incremento del 3,23% sobre el valor de los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud para la vigencia 2025, equivalente a $185.154.289, conforme a la información contenida en el análisis de indexación. Este ajuste no excede el límite permitido por los índices inflacionarios y cumple con las directrices fiscales y presupuestales vigentes.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación:

Número del CDP	Fecha de expedición	Suma de Valor CDP	Valor a comprometer	Saldo a liberar
2510	07/03/2025	$185.154.289	$185.154.289	$ 00

Modificatorio No.2. PRÓRROGA No.1 Y ADICIÓN No.1 al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se estableció**:**

PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio Interadministrativo 7124327 de 2024, por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.379.846.732)

SEGUNDA: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio, desde el 10 de abril de 2025 hasta el día 31 de julio de 2025 dando continuidad a la operación de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital.

TERCERA: Modificar, el numeral 6 y el parágrafo primero e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula quinta DESEMBOLSOS conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal.

CUARTA: Modificar el numeral 6 y la nota e incluir los numerales 7, 8 y 9 de la cláusula SEXTA. -FORMA DE PAGO, conforme a la redistribución de recursos y a la adición presupuestal.

QUINTA: Modificar el anexo 5. Lineamientos técnicos: Anexos técnicos del convenio en lo relacionado con el documento operativo EBEH, documento operativo de gestión, medición de calidad, documento operativo enfoque étnico, manual de agendamiento, ficha técnica RBC EBEH, ficha técnica de salud mental y en la caja de herramienta la planilla de firmas e inclusión de la ficha metodológica apropiación territorial, matriz de información apropiación territorial EBEH.

SEXTA: Modificar el cabezote del anexo 6. Plan programático y presupuestal –PPP, en la estructura del cabezote y la inclusión de las actividades programadas con recursos subejecutados y de adición, ampliando los meses de operación a julio de 2025.

Modificatorio No.3. PRÓRROGA No.2 al Convenio Interadministrativo No. 7124556 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada De Servicios De Salud Norte E.S.E.; de fecha: 09/04/2025 en el cual se estableció**:**

FECHA DE INICIO: 10 de diciembre 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto 2025

PLAZO FINAL: (8) meses y (22) veintidós días calendario

VALOR FINAL:

MODIFICATORIO No. 1 Al convenio interadministrativo No. 7124327 de 2024 celebrado entre el fondo financiero distrital de salud y la subred integrada de servicios de salud Norte E.S.E.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría Distrital de Salud -FFDS, cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar la INDEXACIÓN al convenio con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), según se describe a continuación:

Número del CDP	Fecha de expedición	Suma de Valor CDP	Valor a comprometer	Saldo a liberar
2510	07/03/2025	$185.154.289	$185.154.289	$ 00

MODIFICATORIO No. 2, PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7124327 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

PRIMERA: ADICIONAR el valor del Convenio Interadministrativo No. 7124327 por valor de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.379.846.732), discriminados de la siguiente manera:

APORTES DEL FFDS	$ 2.356.283.893
APORTES SUBREDES	$23.562.839
TOTAL, ADICIÓN	**$2.379.846.732**

El valor final del convenio corresponde a:

Valor Inicial del convenio	$ 7.806.610.948
Indexación al aporte del FFDS	$185.154.289
Adición 1	$ 2.379.846.732
Valor final del convenio	**$ 10.371.611.969**

MODIFICATORIO No. 3, PRÓRROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 7124327 de 2024 celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: A continuación, se relacionan los compromisos, avances y evidencias establecidos por el Clausulado adicional convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo financiero distrital-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.:

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO.		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1.Planear, realizar, controlar y responder directamente por las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos, para contribuir al cumplimiento de metas del Plan Territorial de Salud, de acuerdo con lo establecido en los anexos del presente convenio. (Producto 1 y 13).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega de la matriz de seguimiento a compromisos con reporte de avance , adicionalmente realiza entrega de la matriz de ejecución financiera con los resultados de los insumos, el talento humano, los recursos tecnológicos, logísticos y administrativos para la ejecución del convenio No.7124327 de 2024 en donde se relacionan los productos correspondientes para el noveno desembolso, establecidos en el Clausulado adicional convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo Financiero Distrital-FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
2. Entregar el plan programático y presupuestal - PPP desagregado por mes, de acuerdo con el nivel de operación definido para cada producto, dentro de los tres (3) primeros días hábiles siguientes a la legalización del convenio (Producto 2) y posteriormente los informes mensuales de gestión correspondientes a la ejecución de este, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, con la información del mes anterior (Producto 3).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega del Informe de gestión general - plan programático y presupuestal – PPP, desagregado por mes, este informe detalla las actividades establecidas en los lineamientos técnicos operativos y de gestión desarrollados por la Subred durante el periodo de ejecución del 1 al 30 de junio 2025 para el convenio No. 7124327 de 2024.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
3. Entregar Informe cualitativo de avance de la gestión, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles mes vencido, en la	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E realiza entrega del informe de áreas físicas e informe cualitativo de avance en la gestión en donde se relaciona el talento humano	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos

estructura definida por el nivel central e incluida en la caja de herramientas anexo 5. Junto con este informe se debe reportar que las áreas físicas cumplan con las condiciones adecuadas de conformidad con las normas de seguridad y salud en el trabajo. (Producto 4 y 7).	contratado con corte al 30 de junio 2025, sedes asignadas para la operación y la dotación en cada una de ellas, disposición de recursos logísticos e insumos, gestión de recursos tecnológicos y administrativos, la gestión y ejecución técnica y financiera para el convenio No. 7124327 de 2024.	descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
4. Entregar Informe final de la gestión, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles terminado la vigencia del convenio, en la estructura definida por el nivel central e incluida en la caja de herramientas anexo 5. Con este informe se debe entregar la base de datos de actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con la salida de información de la herramienta de captura definida por la secretaria Distrital de Salud (Producto 5 y 6).	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
5. Entregar el plan de acción correspondiente a la contrapartida, dentro de los tres (3) primeros días hábiles siguientes a la legalización del convenio y posteriormente (producto 8), y posteriormente presentar informe de reporte de avance de ejecución mensual del plan de acción, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, con la información del mes anterior (Producto 9).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega del documento informe de reporte de avance de ejecución mensual del plan de acción de la contrapartida correspondiente al Convenio No. 7124327 de 2024, en donde se encuentra descrita la programación y ejecución de recursos para el periodo del 1 al 30 de junio 2025, representado en tres conceptos: el primero corresponde a refrigerios en apoyo a las actividades desarrolladas por los equipos básicos extramurales, el segundo se relaciona con recurso humano, administrativo, apoyo técnico y logístico (facturación) requeridos para la operación de los equipos básicos extramurales de hogar y tercero concepto es el fortalecimiento de	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).

	Capacidades / Acompañamiento técnico para el desarrollo de competencias en los procesos de la entidad con relación a la operación de los Equipos básicos extramurales de hogar.	
6. Propender por el desarrollo de las actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud en el marco de la Atención Primaria Social, a través de estructuras funcionales y organizativas de Equipos Básicos Extramurales en Salud, así como el fortalecimiento de capacidades para la implementación, monitoreo y evaluación, a través de la coordinación, concertación del uso y disposición de insumos y recursos de carácter técnico (talento humano), tecnológico, logístico y de infraestructura, según lo establecido en los anexos del presente convenio (producto 4 y 13).	**PLANEACION TERRITORIAL** En el marco de la Fase II, que contempla el cubrimiento de la totalidad de los sectores catastrales de la ciudad, la Subred Norte mostró un avance notable entre junio y julio de 2025. Con corte a junio, se registraba apropiación territorial activa en 229 de los 407 sectores catastrales (56,3%), mientras que para julio esta cifra ascendió a 291 (71,5%), lo que representa un incremento de 62 sectores adicionales apropiados. En términos de territorios, se mantuvo la cobertura total de los 200 territorios delimitados, pero con una mejora en la relación de asignaciones permanentes: en junio, 116 territorios contaban con apropiación permanente y 84 con encargo provisional (42,0% del total); en julio, los territorios permanentes aumentaron a 146 y los provisionales se redujeron a 54 (27,0% del total). **E**ste cambio refleja el avance en la contratación y asignación de Gestores Más Bienestar, fortaleciendo la relación uno a uno entre territorio y gestor y consolidando la permanencia operativa del modelo. La cobertura territorial se mantiene en el 100% gracias a mecanismos provisionales que aseguran el cubrimiento continuo mientras se consolidan las asignaciones permanentes. Por ello, el indicador refleja no solo la cobertura geográfica, sino también la transición hacia una operación estable y plenamente consolidada. **PLANEACIÓN DEL ABORDAJE** En el marco de la implementación de la segunda fase de los Equipos Mas Bienestar en tu Hogar y del fortalecimiento del abordaje a través de la estrategia de Ruteo, con un enfoque	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).

	de intervención orientado a eventos de riesgo poblacional en salud, se continúa avanzando en la gestión de los casos asignados. Durante el periodo del reporte, se logró el contacto con 297 usuarios, alcanzando una efectividad en la gestión del 84%. A los usuarios contactados se le realizaron acciones orientadas a la clasificación de riesgos, educación en salud, concertación de acciones en el hogar por los Equipos Mas Bienestar y/o derivación a los servicios correspondientes, de acuerdo con los riesgos identificados. Así mismo, se avanzó en el proceso de agendamiento de citas, alcanzando un total de 2.241 agendamientos para usuarios priorizados, en el marco del desarrollo de las acciones de los Equipos Mas Bienestar en tu Hogar. **GESTIÓN FAMILIAR – ABORDAJE TERRITORIAL** **EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO FAMILIAR** • **PLAN DE CUIDADO FAMILIAR POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.** Para el producto de plan de cuidado familiar, cuidado y bienestar en la zona urbana fueron realizadas por el profesional de enfermería 1214 sesiones para la vigencia del mes de julio. Estas sesiones tienen como objetivo creación de planes de cuidado familiar que permitan fortalecer la población en temas tan importantes como la adherencia a los seguimientos y tratamientos	

	médicos y el mejor control de sus patologías de base. • **PLAN DE CUIDADO FAMILIAR POR PROFESIONALES DE NUTRICION.** Para el caso de este producto de Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional se realizaron un total de 0 sesiones para la vigencia del mes de julio. Estos planes de cuidado permiten fortalecer las familias en temas de seguridad alimentaria y nutricional que aporten a la gestión integral del riesgo de la población. **GRUPOS DE FAMILIA POR GRUPOS DE RIESGO.** • **GRUPOS DE RIESGO DE PROFESIONALES MEDICINA** Para el caso de este producto Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General se realizaron un total de 618 intervenciones por el profesional de medicina para el mes de julio. • **GRUPO DE RIESGO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL** Para el caso de este producto de Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional se realizaron un total de 0 intervenciones por el profesional de nutrición para el mes de julio. • **GRUPO DE RIESGO SALUD MENTAL**	

	En el marco del plan de cuidado familiar e individual, para este producto se desarrollaron 1.580 sesiones de abordaje familiar de Bienestar Emocional con mayores atenciones en la estrategia acompañamiento psicosocial y apoyo en duelo. Así mismo se desarrollaron 184 sesiones de abordaje familiar con enfoque en Salud Mental. Estas sesiones tienen como objetivo fortalecer habilidades protectoras en la salud mental procesos que ayudan a las personas a superar situaciones que vulneran sus derechos o amenazan su integridad, ayudando a mitigar daños psicosociales, reducir el sufrimiento emocional, proteger la integridad psicológica y moral, mejorar el proyecto de vida y la vida en relación. Como acciones complementarias a los procesos familiares se realizaron 52 grupos de familias, donde la participación en colectivo, permite el refuerzo de las temáticas trabadas y favorecen la creación de redes de apoyo que posibilitan la contención, mitigación o control de riesgos **GRUPO DE RIESGO DIFERENCIAL** • **Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad:** Para el periodo de reporte, se identifica que se realizan 429 Sesiones de Planes de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores realizados por el perfil de terapeuta y 151 sesiones por el Agente de cambio, así mismo; en el marco de la estrategia de MAS Bienestar para la persona cuidadora Plan de Cuidado Individual realizan 180 sesiones del Plan de Cuidado Individual por parte del Auxiliar de cuidador; aportando al proceso de	

	fortalecimiento de capacidades en las familias para generar redes de apoyo y desarrollar alternativas de inclusión social de la persona con discapacidad y de la mejora de la calidad de vida de la persona cuidadora. **Aportes de SM para Cuidadores** En el marco de las acciones complementarias de la estrategia RBC – MASBienestar para la persona cuidadora, se identifica el desarrollo de 208 atenciones individuales por el perfil de psicología, que se desarrollaron con el propósito de aportar en la gestión emocional de las personas cuidadoras y lograr impactar de forma positiva en la disminución de la sobrecarga por la labor del cuidado. • **GRUPO DE RIESGO SALUD AMBIENTAL.** Frente el plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable se desarrollaron 385 sesiones de abordaje; así mismo se desarrollaron de 8 sesiones de grupos de familias para el bienestar en salud ambiental. Estas intervenciones tuvieron como objetivo de facilitar y promover en las familias salud mental y física de acuerdo con las condiciones de la vivienda que habitan fortaleciendo prácticas de cuidado y autocuidado promoviendo un lugar confortable y salubre. • **GRUPO DE RIESGO SALUD BUCAL.** Se realizaron 377 sesiones familiares de plan de cuidado familia de salud bucal lo cual permitió fortalecer en la población hábitos y estilos saludables bucales propiciando cambios en las conductas familiares comportamientos para mejorar la salud oral evitando o disminuyendo el riesgo de aparición de componentes cariados, enfermedades	

	en encías, edentulismo a mediano y largo plazo, pérdida de piezas dental temprana entre otros. Así mismo se desarrollaron 7 grupos de familias para el cuidado y autocuidado de la salud bucal. **PLAN DE CUIDADO EN RURALIDAD CERCANA** **INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA ESTRATEGIA DE ABORDAJE ÉTNICO DIFERENCIAL** • **Abordaje diferencial a familias negras y Afrocolombianas:** Para el periodo de reporte la subred refiere ejecutar 159 sesiones de los planes de cuidado Familiar; 8 Acciones Colectivas Diferenciales y 16 Acciones Propias de medicina ancestral con familias étnicas Afrodescendiente; fortaleciendo el uso de las medicinas y mejorando la confianza con las respuestas del sector. Se identifica una fortaleza importante en el despliegue de las acciones dentro y fuera de la comunidad. • **Gestión integral del riesgo en familias indígenas Emberá:** Para el mes de reporte la subred avanza en el plan de acción y ejecuta el 1,21 de lo programado para la Gestión Integral del riesgo en familias indígenas Emberá - adelanta el avance de la estrategia de abordaje, realizada por Profesionales de Enfermería, Auxiliares y Gestores comunitarios que hacen desde el saber ancestral Indígena, permiten el dialogo intercultural en el abordaje de estas familias, se identifica que no se cuenta con los perfiles completos, por tanto, el	

	avance en el plan de acción es proporcional. **EJECUCIÓN DE PLAN DE CUIDADO INDIVIDUAL** Durante el periodo del informe, la Subred Norte continua con la articulación intersectorial con la Secretaría Distrital de Integración Social con el objetivo de desarrollar jornadas de atención en salud dirigidas a las comunidades priorizadas enfocadas en proporcionar atención integral, así como la identificación y gestión de riesgos. En paralelo, en el marco de la articulación con las EPS, se continúa con la gestión y el abordaje de los usuarios priorizados e inadherentes a las rutas de riesgo, especialmente en la población priorizada: gestantes, menores de 5 años y usuarios con patologías crónicas. Lo anterior permitió realizar 490 atenciones individuales extramurales por parte del perfil de medicina y 21 por el perfil de enfermería. **GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** .	
7. Realizar el seguimiento mensual a los indicadores de gestión establecidos en el Anexo N° 5 del convenio, para el monitoreo de la ejecución de las acciones integradas y los productos en la estructura definida por la supervisión del convenio de la Secretaria Distrital de Salud., de acuerdo al marco de la implementación de los Equipos Básicos Extramurales acorde con el Anexo N.º 6 (Plan Programático y Presupuestal -PPP) en la	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega de informe cualitativo del mes de junio 2025, donde reportan los indicadores establecidos en el anexo 5 del convenio. Así mismo, adelanta reporte SEGPLAN para la estrategia de identificación individual, familiar y territorial implementada en los sectores catastrales a intervenir para el convenio No. 7124331 de 2024. Para el mes de julio la SSIS reporta los siguientes indicadores	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).

<table>
<tr>
<td>estructura definida por la supervisión del convenio del convenio de la Secretaria Distrital de Salud. (producto 4 y 11).</td>
<td>
<table>
<tr><th>Nombre</th><th>Numerador</th><th>Denominador</th><th>Porcentaje</th></tr>
<tr><td>Porcentaje de familias con cumplimiento de plan de cuidado familiar bajo Supervisión de los EBEH</td><td>724</td><td>745</td><td>97,2%</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Gestantes con Sífilis Gestacional que completan el Tratamiento bajo Supervisión de los EBEH</td><td>34</td><td>34</td><td>100,0%</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de la población menor de 5 años del territorio asignado al EBEH con esquema de vacunación completo para la edad</td><td>205</td><td>205</td><td>100,0%</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Gestantes con Sífilis Gestacional que presentan reinfección</td><td>9</td><td>34</td><td>26,5%</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Recuperación nutricional en menores de 5 años con DNT Y RIESGO</td><td>25</td><td>34</td><td>73,5%</td></tr>
<tr><td>Fortalecimiento en habilidades de afrontamiento</td><td>272</td><td>319</td><td>85,3%</td></tr>
<tr><td>Paciente controlado HTA</td><td>78</td><td>85</td><td>91,8%</td></tr>
<tr><td>Paciente controlado DM</td><td>21</td><td>30</td><td>70,0%</td></tr>
<tr><td>Efectividad en la Gestión de casos Ruteo</td><td>215</td><td>458</td><td>46,9%</td></tr>
</table>
Fuente: aplicativo GTAPS
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Propender durante la vigencia del convenio por el desarrollo de procesos de control social a través de las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural. (producto 10).</td>
<td>La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega del informe del proceso de control social, en donde se evidencia reunión con la veedora Leonor Sánchez asignada al proceso, este ejercicio tuvo como objetivo garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos, así como asegurar la correcta implementación de las acciones planificadas.</td>
<td>Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Entregar para cada desembolso el plan de gestión documental respecto al archivo y custodia en la Subred Integrada de Servicios de Salud de forma permanente, los documentos que soporten las acciones desarrolladas, de acuerdo con las normas del Sistema de Gestión Documental vigentes, garantizando su organización adecuada y disposición permanente</td>
<td>La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega de informe de la gestión documental, en donde se describen los lineamientos para llevar a cabo el proceso, la organización de los soportes, las transferencias y la disposición final del archivo y se plasman los avances en la gestión documental para los soportes generados por los Equipos Básicos Extramurales de Hogar, específicamente para abordaje territorial, plan de cuidado familiar y avanzada los cuales se encuentran en custodia del equipo de apoyos. Por otro</td>
<td>Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).</td>
</tr>
</table>

para la Secretaría Distrital de Salud o a quien ésta designe (producto 12).	lado, los archivos en medio magnético están en custodia del equipo de sistemas de información en cabeza del ingeniero de sistemas, a la fecha del presente informe no se cuentan con los planos definitivos o validados acorde a las salidas de información generadas por la Subred.	
10. Solicitar a la supervisión del convenio, en caso de necesidad y previo acuerdo entre las partes, por escrito y debidamente justificada, la reprogramación, redistribución y/o reformulación de metas de los procesos establecidos (cuando aplique).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, radica, formato de solicitud de reprogramación y redistribución para el convenio interadministrativo No.7124327 para el mes de junio 2025 esto de acuerdo con las contingencias presentadas durante el mes y las jornadas realizadas en el marco de estas.	Radicado 2025ER29568 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte.
11. Solicitar a la supervisión del convenio, dentro de la vigencia de este, por escrito y debidamente justificado, las necesidades de modificaciones contractuales, las cuales se implementarán por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., una vez se acuerden, suscriban y legalicen, previa coordinación con la Supervisión del Convenio (cuando aplique).	No se solicita por parte de la Subred para este desembolso.	No se solicita por parte de la Subred para este desembolso.
12. Revisar conjuntamente entre la Subred Integrada de Servicios de Salud y la supervisión del convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud, las necesidades de precisiones técnicas u operativas requeridas para una adecuada ejecución y efectiva continuidad de los procesos, de conformidad con las dinámicas en salud pública, cambios epidemiológicos y las prioridades en salud; las cuales deben quedar por	No se solicita por parte de la Subred para este desembolso.	No aplica para el periodo.

escrito y debidamente justificadas para posterior implementación por parte de los equipos de básicos extramurales en los territorios, una vez cuente con aprobación de las partes (cuando aplique).		
13. Responder directamente por la contratación y gestión del recurso humano requerido para el desarrollo de este convenio, controlar las actividades desarrolladas por éste y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Anexo 5, siendo responsabilidad exclusiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. (producto 13).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega de la matriz de ejecución financiera en donde se relaciona el Talento Humano requerido para la Operación del Convenio No. No. 7124331 de 2024. Con base en la información aportada por la Subred, para el periodo del 1 al 30 junio de 2025, se cuenta con un total de 258 perfiles entre profesionales y técnicos; lo que corresponde al 67.8%	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
14. Entregar Base de talento humano con las respectivas hojas de vida en el instrumento definido por la supervisión, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, con la información del mes anterior y al finalizar el convenio la planilla de pago mensual del talento humano que ejecuta las acciones del convenio firmada por el representante legal. (producto 13 y 14).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, realiza entrega de la matriz de ejecución financiera en donde se relaciona el Talento Humano requerido para la Operación del Convenio No. No. 7124331 de 2024. Con base en la información aportada por la Subred, para el periodo del 1 al 30 de junio de 2025, se cuenta con un total de 258 perfiles entre profesionales y técnicos; lo que corresponde al 67.8%.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
15. Manejar los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, hasta la firma de la liquidación de este. Los recursos allí depositados sólo podrán ser utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, presenta certificación del Banco Davivienda de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos provenientes del Convenio No. 7124327 de 2024, en la Cuenta de ahorros No.482800044505, se anexa extracto bancario del mes de junio 2025.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). Radicado 2025ER31071 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexa la factura y los soportes requeridos para el

normatividad vigente relacionada. (producto 15).		noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio físico.
16. Disponer de un (1) profesional con experiencia relacionada en procesos administrativos y financieros en salud para adelantar el seguimiento del convenio en estos componentes. (Producto 16).	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
17. Incorporar en los contratos y convenios con terceros las condiciones y requisitos relativos a la prevención del trabajo infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias, así como la divulgación de los mecanismos de reclamación que estarían disponibles.	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
18. Promover la implementación de procesos de abastecimiento con criterios de sostenibilidad de acuerdo con lo establecido por la Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente de Colombia Compra Eficiente en los contratos derivados del presente convenio. (Producto 4 y 13).	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. reporta en el Informe cualitativo de avance de la gestión, no haber iniciado procesos de contratación para la adquisición de equipos biomédicos, pruebas rápidas y elementos de identificación personal, entre otros. A corte 30 de junio se cuentan con vigentes tres contratos clave. El Contrato 002-2024, con la Unión Temporal Subred Norte JHS-TEA, tiene como objeto el servicio de transporte especial para las unidades de salud de la Subred Norte. El Contrato 068-2024, con Necsoft S.A.S., cubre el alquiler de equipos de cómputo necesarios para la prestación de servicios. Además, el Contrato 9030714044-13, con TIGO – UNE.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
19. Garantizar que, en la ejecución de las intervenciones, procedimientos, actividades y gestión de insumos de los Equipos Básicos Extramurales, existan medidas adecuadas de gestión ambiental relacionadas con la	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. reporta en el Informe cualitativo de avance de la gestión, que cuenta con un Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Desde los EBEH se garantiza que el plan institucional se cumpla, desde las acciones propias de los colaboradores, en este sentido, en las instalaciones se dispone según el plan, las canecas para	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).

eliminación de residuos infecciosos de los proveedores de servicios y que los residuos se eliminen en cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental, según la normatividad vigente. (Producto 4).	la clasificación de los residuos y cuartos donde se hace la disposición final; así mismo, de acuerdo a las acciones realizadas para la toma de glucometría, se garantiza los insumos para la aplicación y disposición del mismo, entregando guardianes y orientando a los colaboradores frente a la rotulación y disposición final, las cuales se realizan en las unidades de servicio de salud de la Subred.	
20. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente convenio interadministrativo mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión una manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del facultado, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del convenio en los porcentajes indicados. Para los contratos y/o convenios cuyo plazo de ejecución sea inferior a seis meses, el cooperante deberá entregar la manifestación antes de la terminación del plazo de ejecución. (producto 17).	Se recibe la constancia del debido cumplimiento de la normatividad correspondiente al 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
21. Priorizar la contratación de mujeres para la ejecución de los contratos, teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad	Se recibe la constancia del debido cumplimiento de la normatividad correspondiente al 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno

como la condición de víctima del conflicto armado, ser mujeres con discapacidad, ser mujer jefa de hogar, entre otras, - conforme a lo establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto 634 de 2023, el cual modificó el Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. (producto 17).		desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD).
22. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente convenio. En caso de ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la supervisión quien dará traslado a la autoridad competente (cuando aplique).	La Subred no realiza reporte para este periodo.	La Subred no realiza reporte para este periodo.
23. Aportar la certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite la ejecución de la totalidad de los recursos de la contrapartida, definidos en la carta de compromisos de la Subred. (producto 18)	No se encuentra programado para este desembolso.	No se encuentra programado para este desembolso.
24. Aportar mensualmente la certificación emitida por parte del Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, presenta certificación emitida por Revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual acredita que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar para el mes de junio 2025.	Radicado 2025ER31068 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se anexan los productos descritos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio magnético (CD). Radicado 2025ER31071 Firmado por la directora de gestión del riesgo de la Subred Norte, en donde se

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. (producto 19)		anexa la factura y los soportes requeridos para el noveno desembolso, los cuales fueron entregados en medio físico.
25. Aportar la certificación correspondiente al periodo total del convenio, emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred, por medio de la cual se acredite que se manejaron los recursos del convenio en una cuenta bancaria exclusiva, manteniendo separada la contabilidad y sin realizar unidad de caja de los recursos desembolsados a través del presente convenio, que los recursos allí depositados sólo fueron utilizados para el pago de lo requerido en la ejecución del convenio, de acuerdo con la normatividad vigente relacionada, hasta la firma de la liquidación de este. (producto 20).	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
26. Aportar la certificación emitida por el representante legal y revisor fiscal de la Subred por medio de la cual acredite la ejecución del porcentaje gastos administrativos y de insumos asignados al convenio. (producto 21).	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
27. Reportar y reintegrar los rendimientos financieros del convenio interadministrativo al Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS. (producto 22).	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
28. Devolver los recursos que como resultado de la conciliación financiera y liquidación del convenio resulten a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud.	No se encuentra programado para este desembolso.	No aplica para el periodo.
29. Las demás necesarias para el cabal	No se realizan solicitudes adicionales a la Subred.	No aplica para el periodo.

cumplimiento del convenio relacionadas con el objeto.		

PAGOS REALIZADOS A LA SUBRED:

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRIMER DESEMBOLSO PROGRAMADO	EJECUCIÓN PRIMER DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$ 1.996.986.847	$ 1.996.986.847	100%

El valor total del primer desembolso por $1.996.986.847 se realizó por el 100% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	SEGUNDO DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN SEGUNDO DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$1.082.104.488	$129.852.539	$952.251.949	88%

El valor del pago del segundo desembolso por $1.082.104.488 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, el 12% restante corresponde a la reserva de glosa.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	TERCER DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN TERCER DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$ 1.391.277.199	$ 166.953.264	$1.224.323.935	88%

El valor del pago del tercer desembolso por $1.391.277.199 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la reserva de glosa del 12%.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	CUARTO DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN CUARTO DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$ 1.391.277.199	$ 166.953.264	$1.224.323.935	88%

El valor del pago del cuarto desembolso por $1.391.277.199 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la reserva de glosa del 12%.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	QUINTO DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN QUINTO DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO

NORTE	$10.270.755.952	$ 1.391.277.199	$ 166.953.264	$1.224.323.935	88%

El valor del pago del quinto desembolso por $1.391.277.199 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la reserva de glosa del 12%.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	SEXTO DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN SEXTO DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$ 476.394.838	$ 57.167.381	$ 419.227.457	88%

El valor del pago del sexto desembolso por $ 419.227.457 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la reserva de glosa del 12%.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	SÉPTIMO DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN SÉPTIMO DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$ 785.427.964	$ 94.251.356	$ 691.176.608	88%

El valor del pago del séptimo desembolso por $ 691.176.608 se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la reserva de glosa del 12%.

SUBRED	PRESUPUESTO ASIGNADO	OCTAVO DESEMBOLSO PROGRAMADO	RESERVA DE GLOSA 12%	EJECUCIÓN OCTAVO DESEMBOLSO	% DESEMBOLSO
NORTE	$10.270.755.952	$	$	$	88%

El valor del pago del octavo desembolso por $ se realizó por el 88% del valor programado de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio, como lo es la reserva de glosa del 12%.

ANTICIPO Y FORMA DE AMORTIZACIÓN: No aplica.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en la certificación del Revisor Fiscal presentada por Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para el trámite de pago(s) durante la ejecución, se verifica la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	*Descripción del Riesgo*	*¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)*		*Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)*
		SI	*NO*	
1	Cambios normativos que afecten las condiciones económicas, operativas, técnicas y jurídicas pactadas.		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
2	Certificar para desembolsos a la Subred sin el cumplimiento de los requisitos y soportes requeridos.		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
3	Incumplimiento de compromisos y especificaciones técnicas financieras, contables administrativas y jurídicas establecidas en los anexos técnicos del convenio		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
4	Inadecuado seguimiento y control de la información financiera y de ejecución del convenio		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
5	Situaciones imprevistas, que impliquen la necesidad de modificación en los lineamientos y por tanto alteren las condiciones y los términos establecidos en los anexos del convenio, ya sea por necesidades de la población, dinámica de ejecución, o desviaciones encontradas durante el seguimiento al cumplimiento de lineamientos		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.

6	La Subred no ejecuta la totalidad de los recursos asignados		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
7	Eventos imprevisibles, fuerza mayor o caso fortuito que afecten el cumplimiento de los productos programados mensualmente		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
8	No recibir oportunamente los recursos que como resultado de liquidación del convenio resulten a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.
9	Falta de cumplimiento de criterios de confidencialidad en el marco de la política de seguridad de la información en ocasión de los convenios.		*X*	No se materializa el riesgo para el periodo.

- *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los 13 días del mes de agosto de 2025

JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ
Asesora de Despacho - Supervisora
Secretaría Distrital de Salud

MARCELA MARTÍNEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas - Supervisora
Secretaría Distrital de Salud

Elaboró: Equipo Técnico y Equipo de Apoyo a la Supervisión EBEH
Revisó: Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martínez Contreras
Aprobó: Johanna Andrea Torres Ruiz; Marcela Martínez Contreras