FECHA: 05/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Antioquia **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Antioquia **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9.539.680 **PERIODO:** feb-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2246-2024

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: CONSORCIO TOTAL-HV CONTRATO DE OBRA No.: 3468-2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 6/09/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 9/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 17/02/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 18/03/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 74.594.413,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 25.405.587,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 100.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 08/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de interventoría	$ 5.000.000,00		0,60	$ 3.000.000,00			1,34	$ 6.700.000,00	0,17	$ 850.000,00	1,11	$ 5.550.000,00
2	1	Ingeniero residente de interventoría	$ 3.800.000,00	$ 180.000,00	3,00	$ 11.940.000,00			6,6	$ 26.268.000,00	0,53	$ 2.109.400,00	4,89	$ 19.462.200,00
3	1	Especialista en estructuras	$ 5.000.000,00		0,50	$ 2.500.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Profesional ambiental	$ 3.800.000,00		1,00	$ 3.800.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	Profesional de aseguramiento o gestión de la calidad	$ 3.800.000,00		0,30	$ 1.140.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6	1	Auditor de calidad	$ 3.800.000,00		0,10	$ 380.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL TECNICO								$ -			0,00	
7	1	Topógrafo inspector	$ 1.800.000,00		2,00	$ 3.600.000,00			4,62	$ 8.316.000,00	0,53	$ 954.000,00	3,16	$ 5.688.000,00
8	1	Provisión jornadas 7X24	$ 800.000,00			$ 800.000,00				$ -		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 27.160.000,00**				**$ 41.284.000,00**		**$ 3.913.400,00**		**$ 30.700.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,2**				**2,2**		**2,2**		**2,2**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 59.752.000,00**				**$ 90.824.800,00**		**$ 8.609.480,00**		**$ 67.540.440,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 08/01/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	GL	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 180.000,00	Día	10	$ 1.800.000,00			1	$ 180.000,00	0,50	$ 90.000,00	1,00	$ 180.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
10	1	Alquiler motocicleta (Incluye peajes y combustible)	$ 380.000,00	Mes	3	$ 1.140.000,00			11,22	$ 4.263.600,00	1,06	$ 402.800,00	8,05	$ 3.059.000,00
11	1	Equipo completo de topografia	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 3.600.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Ensayos de laboratorio	$ 480.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 960.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 580.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 1.740.000,00			6,6	$ 3.828.000,00	0,53	$ 307.400,00	4,89	$ 2.836.200,00
		OTROS COSTOS												
14	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 880.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 2.640.000,00			0,07	$ 58.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
15	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc	$ 130.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 390.000,00			6,5	$ 845.000,00	1,00	$ 130.000,00	5,50	$ 715.000,00
16	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 180.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 540.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17	1	Veeduria técnica comunitaria	$ 81.000,00	Según comprobante por mes	3	$ 243.000,00			0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 05/03/2025 (Día / Mes / Año)

		Ajuste por Acta de modificación														
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 13.053.000,00**				**$ 9.175.200,00**		**$ 930.200,00**		**$ 6.790.200,00**
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				**$ 72.805.000,00**				**$ 100.000.000,00**		**$ 9.539.680,00**		**$ 74.330.640,00**
*		**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)**				**$ 1.789.413,46**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
*		**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 74.594.413,46**				**$ 100.000.000,00**		**$ 9.539.680,00**		**$ 74.330.640,00**
*		**IVA = 19% * (C) = (F)**				**$ -**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
*		**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 74.594.413,00**				**$ 100.000.000,00**		**$ 9.539.680,00**		**$ 74.330.640,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9.539.680
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 9.539.680

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	8.609.480,00	$ -	$ 8.609.480,00
* TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	930.200,00	$ -	$ 930.200,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	9.539.680,00	$ -	$ 9.539.680,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9.539.680
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Alvaro Fernando Lara Zambrano
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202 - 82168 NRÑ

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Firma:
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-096971

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.