	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2246 DE 2024** Contratista **ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO**

Objeto del Contrato INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

Acta N° **7** Valor basico **$ 6.837.880** Período **18/04/2025 A 30/04/2025**

Valor Incluido Iva **$ 6.837.880**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	57153	SITIO CRITICO 1: vía Paso del puente Rosí – San Nicolás			**$ -**	$ -
2	56894	SITIO CRITICO 2: vía Cabildo – La Aguada			**$ 3.418.940,00**	$ 3.418.940,00
3	26153	SITIO CRITICO 3: vía Anillo -- Guatapé			**$ 3.418.940,00**	$ 3.418.940,00
		TOTALES	**$ -**		**$ 6.837.880**	**$ 6.837.880,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.981.080-7	MUNICIPIO 1	SOPETRAN	$ -	$ -
890.980.807-1	MUNICIPIO 2	GIRARDOTA	**$ 3.418.940,00**	$ 3.418.940,00
890.983.830-3	MUNICIPIO 3	GUATAPE	**$ 3.418.940,00**	$ 3.418.940,00
	TOTAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		**$ 6.837.880,00**	**$ 6.837.880,00**

Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nombre: Mauricio Hoyos Sierra
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Nombre: Álvaro Fernando Lara Zambrano
REPRESENTANTE LEGAL