PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN N° 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

SOLICITUD DE

ADICIÓN	☑	**PRÓRROGA**	☐	**SUPENSIÓN**	☐
MODIFICACIÓN	☐			**REINICIO**	☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	011-030-2025
NOMBRE CONTRATISTA:	GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.
OBJETO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL NORORIENTE
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27 de junio de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	31 de agosto de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO/CONVENIO/ ACTA DE ACUERDO	$ 547.352.804.470,00
VALOR CONTRATO	$ 300.000.000,00
INTERVENTOR:	NO APLICA
DEPENDENCIA SOLICITANTE	**ABASTECIMIENTOS**
SUPERVISOR:	TASD. ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES

2. PRORROGAS

PRORROGA NO.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN

3. SUSPENSIONES / REINICIO

ACTAS DE SUSPENSION / REINICIO N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO **31 de diciembre de 2025**
(dd/mm/aaaa)

4. VALOR ADICIONES

ADICION NO.	VALOR ($)
1	**$ 70.000.000**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$ 300.000.000,00**

Menor de 50% valor contrato, excepto contratos de interventoría

5. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al ordenador del Gasto del presente contrato una

ADICIÓN	☑	Al contrato citado por valor de	**$ 70.000.000,00**
PRORROGA	☐	Al contrato citado de	
MODIFICACIÓN	☐	Al contrato citado de:	
SUSPENSIÓN	☐	Al contrato citado tiempo	
REINICIO	☐		

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15			
		VERSIÓN Nº 01	Página 1 de 1		
		FECHA:	24	7	2024

6. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 300.000.000,00
Valor facturado	$ 202.758.094,00
Valor facturado reajustes	$ 0,00
Valor anticipo amortizado	$ 0,00
Valor anticipo por amortizar	$ 0,00

7. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

El contrato a la fecha cuenta con un saldo de $ 97.241.906,00 y promedio de ejecución de $ 101.379.047,00, como se muestra en el comportamiento de ejecución, así:

MES	VALOR EJECUTADO
Julio	$ 185.628.164
Agosto	$ 17.129.930
TOTAL EJECUTADO	$ 202.758.094
Saldo	$ 97.241.906
Promedio consumo	$ 101.379.047

Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado una dinámica de consumo acelerada, particularmente en el mes de julio, donde se presentó un valor ejecutado de $185.628.164. Este comportamiento no responde a un patrón de consumo regular, sino que obedece a una situación excepcional: la facturación correspondiente a mejoras en la alimentación implementadas durante el primer semestre del año, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Es importante aclarar que dichas mejoras se implementan únicamente en momentos específicos del año —generalmente a mitad y cierre de vigencia— lo que genera un impacto significativo y concentrado en el presupuesto. Esta situación afecta la ejecución mensual planificada y ha producido un consumo anticipado del presupuesto asignado.

Sin embargo, el comportamiento del mes de agosto esta reflejando una ejecución significativamente menor, presentando un valor de $17.129.930. Este monto corresponde únicamente al consumo habitual, incluyendo productos básicos como el bocadillo veleño y los insumos requeridos para la operación de la Unidad de Servicio Panificadora. Aunque este nivel de ejecución podría interpretarse como representativo del consumo regular, aún no es posible establecer un promedio confiable, ya que solo se cuentan con dos meses de ejecución, y uno de ellos —julio— presentó una dinámica excepcional que distorsiona cualquier análisis.

No obstante, con base en la información disponible y considerando el comportamiento observado, se puede prever que el saldo restante del contrato no será suficiente para cubrir los requerimientos básicos de los servicios durante el último cuatrimestre del año. Esto hace necesaria una adición presupuestal que garantice la continuidad del suministro y evite afectaciones en la operación logística de las unidades.
Por lo tanto, a fin de garantizar la continuidad y suficiencia en el suministro de estos productos, evitando afectaciones en la operación logística de las unidades militares de la jurisdicción Nororiente, así, y conforme a la normativa vigente, se requiere:

ADICIÓN No. 01: Por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000), con base en el promedio mensual de consumo, para cubrir el suministro durante el periodo de remanente de ejecución.

8- DOCUMENTOS SOPORTE

1. Alcance a estudios previos	☑
2. Certificado Disponibilidad Presupuestal (Adiciones)	☑
3. Numero de Solicitud de pedido SAP (Adiciones)	☑
4. Solicitud contratista	☐

Para constancia de lo anterior, se firma en Bucaramanga, a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2025

Nota: la subdirección General de Contratación y/o coordinación de contratación tramitará las modificaciones mínimo con cinco (05) días hábiles de antelación a la fecha estimada para la entrada en vigencia de la modificación del contrato y previo al vencimiento del plazo del contrato.

Firma:	**Firma:**
Supervisor: ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES	**ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ**
Cargo: Técnico de Apoyo en Seguridad y Defensa	Cargo: Representante Legal GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO	SOLICITUD MODIFICACIONES CONTRACTUALES	CÓDIGO: CT-FO-15		
			VERSIÓN N° 01	Página 1 de 1	
			FECHA:	24 / 7 / 2024	

Firma	**Firma**
Representante Legal Interventoría (Cuando Aplique)	**Ordenador del gasto ALFM: CR (RA) RUBIEL ELIAS CAÑON CUERVO**
Cargo	Cargo: Director Regional