

- Actividades en Obra:
Vaciado de pantalla en Concreto
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor




★ Municipio Girardota

Viernes 02 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2).
- Personal Interventoría:
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
- Instalación de acero.
- Instalación de formaletas
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.



★ Municipio Girardota

Sábado 03 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2).
- Personal Interventoría:
Inspector (1).
- Actividades en Obra.
- Continuación instalación de formaletas
- Instalación de pantalla.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor




★ Municipio Girardota:

Lunes 05 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
- Personal Interventoría:
Inspector (1).

Primavera


Powered by CamScanner

• Actividades en Obra:
- Instalación de acero para pantalla.
• Equipo en Obra=
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.




* Municipio Girardota.

Martes 06 Mayo 2025
• Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm.
• Clima: Tiempo Seco.
• Personal Obra=
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
• Personal Interventoria
Inspector (1).
• Actividades en Obra:
- Instalación de acero para pantalla.
• Equipo en Obra=
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.



* Municipio Girardota

Miercoles 07 Mayo 2025.
• Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm.
• Clima: Tiempo Seco
• Personal Obra=
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
• Personal Interventoria:
Inspector (1)
• Actividades en Obra=
- Instalación de formaleta para pantalla.
• Equipo en Obra=
Señalización provicional, equipo y herramienta menor



* Municipio Girardota.

Jueves 08 Mayo 2025.
• Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm.
• Clima: Tiempo Seco.
• Personal Obra:
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudante (2)
• Personal Interventoría:
Inspector (1)
• Actividades en Obra:
- Instalación de formaleta para pantalla

Primavera

Powered by CamScanner

- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota

Viernes 09 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm.
- Clima = Tiempo Seco
- Personal Obra:
Residente (1), Sisso, (1), Inspecta (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
- Personal Interventoria.
Inspector (1)
- Actividades en Obra=
- Vaceado de pantalla
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota

Sábado 10 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra.
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)

- Personal Interventoria.
Inspector (1)
- Actividades en Obra=
- Vaceado de pantalla
- Equipo en Obra=
Señalización provicional, equipo y herramienta menor

★ Municipio Girardota.

Lunes 12 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra.
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Ayudantes (2) Oficial (1)
- Personal Interventoria.
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
- Excavación canal.
- Equipo en Obra=
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

Primavera

Powered by CamScanner

★ Municipio Girardota

Martes 13 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
- Personal Interventoria:
Inspector (1)
- Actividades en Obra
- Continuación Excavación canal
- Vaceado solado de limpieza canal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota.

Miércoles 14 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra.
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
- Personal Interventoria:
Inspector (1).
- Actividades en Obra
- Instalación acero canal
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota:

Jueves 15 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra:
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial, Ayudantes (2)
- Personal Interventoria.
Inspector (1).
- Actividades en Obra:
Instalación Formaleta Canal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota.

Viernes 16 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am • Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Sisso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)

Primavera

Powered by CamScanner

- Personal Interventoría.
Inspector (1).
- Actividades en Obra:
- Vaciado Canal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota:

Sábado 17 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am - Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (1), Ayudantes (2)
- Personal Interventoría.
Inspector (1).
- Actividades en Obra:
- Lleno con costales laterales canal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Girardota.

Lunes 19 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am - Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (2)
- Personal Interventoría.
Inspector (1).
- Actividades en Obra:
Señalización. Lleno con su debida compactación para pantallas en concreto.
- Equipo en Obra
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.


★ Municipio Guatapé.


Lunes 19 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am - Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
- Personal Interventoría:
Inspector (1).
- Actividades en Obra.
Excavación canal.

Primavera

Powered by CamScanner


- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.






★ Municipio Girardota

Martes 20 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
- Personal Interventoría
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
- Se continúa con el lleno y con su debida compactación para pantallas en concreto.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.






★ Municipio Guatapé.

Martes 20 Mayo 2025.
- Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco.


- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
- Personal Interventoría
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
- Vaceado de solado de limpieza para canal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.






★ Municipio Girardota.

Miércoles 21 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 a.m. · Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
- Personal Interventoría.
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
- Se continúa con el lleno y con su debida compactación para pantallas en concreto
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.





Primavera

Powered by CamScanner

★ Municipio Guatapé.

Miércoles 21 Mayo 2025
Hora Inicio: 7:00 pm. Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco.
· Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
· Personal Interventoría.
Inspector (1).
· Actividades en Obra:
- Instalación de refuerzo para canal
· Equipo en Obra:
Señalización provisional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Guadalupe

Jueves 22 Mayo 2025.
· Hora Inicio: 7:00 pm. · Hora Final: 5:00 pm.
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3).
- Personal Interventoría
Inspector (1).
· Actividades en Obra:
- Se continua con el llenos y su debida compactación para pantallas en concreto.

· Equipo en Obra:
Señalización provisional, equipo y herramienta menor.

★ Municipio Guatapé.

Jueves 22 Mayo 2025.
· Hora Inicio: 7:00 am. · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco.
· Personal Obra.
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
· Personal Interventoría.
Inspector (1).
· Actividades en Obra:
Instalación de formaleta para canal.
· Equipo en Obra:
Señalización provisional, equipo y herramienta menor.


★ Municipio Guadalupe

Viernes 23 Mayo 2025.
· Hora Inicio: 7:00 am. Hora Final: 5:00 pm.
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)

Primavera


Powered by CamScanner

·Personal Interventoría.
Inspector (1)
·Actividades en Obra:
- Se continúa con el llenó y su debida compactación para pantallas en concreto
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.




*Municipio Guatapé.

Viernes 23 Mayo 2025.
·Hora Inicio: 7:00 am Hora Final: 5:00 pm
Clima: Tiempo Seco
·Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
·Personal Interventoría
Inspector (1)
·Actividades en Obra.
- Vaceado de canal
·Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.



*Municipio Guatapé

Sábado 24 Mayo 2025
·Hora Inicio: 7:00 am. Hora Final: 6:00 pm.
·Clima: Tiempo Seco
·Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Inspector (1)
·Personal Interventoría.
Inspector (1)
·Actividades en Obra:
- Se continúa con el llenó y con su debida compactación para pantallas en concreto.
·Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor



*Municipio Guatapé.

Sábado 24 Mayo 2025
·Hora Inicio: 7:00 am. Hora Final: 5:00 pm.
·Clima: Tiempo Seco.
·Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Inspector (1)
·Personal Interventoría
Inspector (1).
·Actividades en Obra:
Llenó de Costados Laterales.

Primavera

Powered by CamScanner

- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

* Municipio Girardota

Lunes 26 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am - Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3).
- Personal Interventoria.
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
Excavación Tubería Transversal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo, herramienta menor.

* Municipio Guatapé

Lunes 26 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am - Hora Final: 5:00 pm
- Clima: Tiempo Seco.
- Personal Obra.
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)

- Personal Interventoria:
Inspector (1).
- Actividades en Obra:
Instalación de formaleta para canal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

* Municipio Girardota

Martes 27 Mayo 2025
- Hora Inicio: 7:00 am. - Hora Final: 5:00 pm.
- Clima: Tiempo Seco
- Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
- Personal Interventoria.
Inspector (1)
- Actividades en Obra:
Vaceado de solado de limpeza para atraque de tubería transversal.
- Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

Primavera

Powered by CamScanner

* Municipio Guatapé

Martes 27 Mayo 2025
· Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Sisa (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
· Personal Interventoría.
Inspector (1)
· Actividades en Obra:
Vaceado de Canal
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

* Municipo Girardota.

Miércoles 28 Mayo 2025
· Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm.
· Clima: Tiempo Seco.
· Personal Obra:
Residente (1), Sisa (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
· Personal Interventoría
Inspector (1)
· Actividades en Obra:
Lleno para tubería transversal.

· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

* Municipio Guatapé

Miércoles 28 Mayo 2025.
· Hora Inicio: 7:00 am. · Hora Final: 5:00 pm.
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra.
Residente (1), Sisa (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)
· Personal Interventoría.
Inspector (1).
· Actividades en Obra:
Lleno laterales canal.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.

* Municipio Girardota.

Jueves 29 Mayo 2025.
· Hora Inicio: 7:00 am. · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco.
· Personal Obra:
Residente (1), Sisa (1), Inspector (1), Oficial (2), Ayudantes (3)

Primavera


Powered by CamScanner

· Personal Interventoría.
Inspector (1)
· Actividades en Obra.
Lleno para tubería transversal.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.




* Municipio Guatapé.

Jueves 29 Mayo 2025
Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco.
· Personal Obra:
Residente (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Sivo (1), Inspector (1)
· Personal Interventoría.
Inspector (1)
· Actividades en Obra:
Demolición concreto existente para construcción de cuneta.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.



* Municipio Girardota

Viernes 30 Mayo 2025.
Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Sivo (1), Inspector (1)
· Personal Interventoría
Inspector (1).
· Actividades en Obra
Instalación de acero para losa de protección transversal.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.




* Municipio Guatapé.

Viernes 30 Mayo 2025.
Hora Inicio: 7:00 am Hora Final: 500 pm.
Clima: Tiempo Seco
Personal Obra.
Residente (1), Oficial (2), Ayudantes (2), Sivo (1), Inspecta (1)
Personal Interventoría
Inspector (1)
· Actividades en Obra:
- Se continúa con demolicion del concreto existente para construcción de cuneta.

Primavera


Powered by CamScanner

· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.




* Municipio Girardota.

Sabado 31 Mayo 2025
· Hora Inicio: 7:00 am · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Inspector (1).
· Personal Interventoria
Inspector (1).
· Actividades en Obra:
Vaceado de losa para protección de transversal.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.




* Municipio Guatapé.

Sábado 31 Mayo 2025.
· Hora Inicio: 7:00 am. · Hora Final: 5:00 pm
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Siso (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Inspector (1)
· Personal Interventoria
Inspector (1)
· Actividades en Obra:
Instalación de afirmado para conformación de subrasante.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.



* Municipio Girardota.

Martes 03 Junio 2025.
· Hora Inicio: 7:00 am. · Hora Final: 5:00 pm.
· Clima: Tiempo Seco
· Personal Obra:
Residente (1), Oficial (2), Ayudantes (3), Inspector (1), Siso (1)
· Personal Interventoria.
Inspector. (1)
· Actividades en Obra:
Instalación tubería bajante transversal.
· Equipo en Obra:
Señalización provicional, equipo y herramienta menor.



Primavera

Powered by CamScanner