ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

CONVENIO DE ASOCIACIÓN PC N° 014 DE 2025.

OBJETIVO: Verificar sobre el desarrollo del convenio objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONVENIO ASOCISCIÓN No.	**014 DE 2025**
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACION
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
NIT	No. 800.096.576-4
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTINEZ GARCIA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN CRESCENDO
NIT:	900951529-9
OBJETO:	FORTALECIMIENTO PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICO DE LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTES FILEMON QUIROZ DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
CONDICIONES INICIALES	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	NOVECIENTOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS M/L ($916.294. 203.oo)
VALOR APORTE MUNICIPIO	OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($832.994. 730.oo)
VALOR APORTE ESAL	OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($83.299. 473.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (07) MESES
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO girará el valor de su aporte, mediante un pago anticipado correspondiente al 30%, es decir, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/L ($ 249.898.419.oo) y el saldo restante mediante la modalidad de precios unitarios; este valor se cancelará previa presentación de las actas de pago parciales mensuales aprobadas por el supervisor, de acuerdo con lo pactado, y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de actividades ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las actividades y con el recibido a satisfacción por parte de la supervisión. Este último pago se efectuará una vez el contratista adjunte y cumpla con

	todos los requisitos exigidos por la Ley para su liquidación.			
CDP No.	346 DE ABRIL 22 - 2025			
RP No.	469 DE MAYO 30 -2025			
FECHA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISION:	MAYO 30 – 2025			
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE MAYO DE 2025			
MODIFICACIONES:				
MODIFICATORIA:	N/A			
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	N/A	FECHA:	
PRORROGAS	N.A.	N/A	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2025			
FECHA ELABORACION DEL ACTA	20 DE AGOSTO DE 2025			

En el Municipio De Becerril Cesar, a los veinte (20) días del mes de julio de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la Dra. **THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA,** secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos del municipio de Becerril, en calidad de Supervisora del convenio objeto de la referencia, y **LEONOR PATIÑO PEREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 49.700.170; quien funge como representante legal de la **FUNDACIÓN CRESCENDO,** identificados con el NIT 900951529-9; en su condición de contratista**,** con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL 1** correspondiente al Convenio de Asociación de la Referencia y todas las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta por la cual se dejan las siguientes constancias:

SEGUIMIENTO DE POLIZAS

Que para garantizar el cumplimiento del presente convenio la Asociación "FUNDACIÓN CRESCENDO", Identificada Con el Nit. 900951529'9, Representada Legalmente por LEONOR PATIÑO PÉREZ, Identificada Con C.C. 49.700.170, Constituyó Con La Compañía De Seguros "SURAMERICANA", Con Nit Nro. 890.903.407-9, La Póliza Nro. 4284134, del día 30 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la garantía del Convenio de Asociación PC N° 014 de 2025.

RIESGO	COBERTURA	PORCENTAJE
Cumplimiento	Por el plazo del Convenio y cuatro (04) meses más.	10% del Valor del convenio.
Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	Por el plazo del Contrato y tres (03) años más.	5% Valor Convenio.
Devolución del pago anticipado	Plazo de Ejecución del Convenio	100% del valor pagado anticipado

GARANTÍAS DEL CONVENIO Y CONTROL DE PÓLIZAS – NO. 4284134				
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA

Suramericana	4284134	Cumplimiento del contrato	$91.629.420,30	30-MAY-2025	Hasta	29-ABR-2026
		Pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$45.814.710,15	30-MAY-2025	Hasta	29-DIC-2028
		Pago anticipado	$249.898.419	30-MAY-2025	Hasta	29-DIC-2025

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

A continuación, se describen dentro del presupuesto general, las actividades ejecutadas por parte de la ESAL durante el periodo comprendido del 30 de mayo al 30 de junio de 2025.

2.1 PRESUPUESTO EJECUTADO POR LA ESAL APORTE DEL MUNICIPIO.

1	COMPONENTE UNO: FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE FORMACION MUSICAL Y ARTISTICA								
ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Proyectada	Meses Proyectados	Cant. Ejecutada	Meses Ejecutados	Valor Unitario	Valor Total	Vr. Total Ejecutado	% de Ejecución
1.1.	Fortalecimiento Programas de Formación Musical								
1.1.1	Coordinador de Música	1	7	1	1,03	$ 4.000.000	$ 28.000.000	**$ 4.133.333,33**	14,76%
1.1.2	Director Banda Sinfónica	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.3	Monitor de Bronces	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.4	Monitor de Maderas	1	7	1	1,03	$ 2.050.000	$ 14.350.000	**$ 2.118.333,33**	14,76%
1.1.5	Monitor de Percusión	1	7	1	1,03	$ 2.050.000	$ 14.350.000	**$ 2.118.333,33**	14,76%
1.1.6	Instructor de Acordeón	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.7	Instructor de Guitarra	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.8	Instructor de Danza	1	7	1	1,03	$ 2.050.000	$ 14.350.000	**$ 2.118.333,33**	14,76%
1.1.9	Intructor de Cuerda Flotada	1	7	1	1,03	$ 3.000.000	$ 21.000.000	**$ 3.100.000,00**	14,76%
1.1.10	Instructor de Tambora Tradicional	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.11	Instructor de Técnica Vocal	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.12	Instructor de Acordeón Rural	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.13	Instructor de piano	1	7	1	1,03	$ 2.800.000	$ 19.600.000	**$ 2.893.333,33**	14,76%
1.1.14	Instructor de Tambora Rural	1	7	1	1,03	$ 2.050.000	$ 14.350.000	**$ 2.118.333,33**	14,76%
	Sub total						**$ 263.200.000**	**$ 38.853.333,32**	14,76%
1.2	Fortalecimiento Programa Formación Artística								
1.2.1	Instructor de Artes Plásticas	1	7	1	1,03	$ 3.000.000	$ 21.000.000	**$ 3.099.000,00**	14,76%
	Sub total						**$ 21.000.000**	**$ 3.099.000,00**	14,76%

1.3	**Fortalecimiento Bandas Civicas I.E**								
1.3.1	Instructor de Banda Cívica zona urbana y rural	4	7	4	1,03	$ 2.050.000	$ 57.400.000	**$ 8.473.333,33**	**14,76%**
Sub total							**$ 57.400.000**	**$ 8.473.333,33**	**14,76%**
1.4	**Administración Escuela de Música y Artes**								
1.4.1	Coordinador Administrativo	1	7	1	1,03	$ 4.000.000	$ 28.000.000	**$ 4.133.333,33**	**14,76%**
1.4.2	Apoyo Administrativo	1	7	1	1,03	$ 3.000.000	$ 21.000.000	**$ 3.100.000,00**	**14,76%**
1.4.3	Almacenista - Apoyo	1	7	1	1,03	$ 2.700.000	$ 18.900.000	**$ 2.790.000,00**	**14,76%**
1.4.5	Materiales y papeleria	1	7	1	1	$ 930.000	$ 6.510.000	**$ 930.000,00**	**14,29%**
1.4.6	Community manager	1	7	1	1,03	$ 3.500.000	$ 24.500.000	**$ 3.616.666,67**	**14,76%**
Sub total							**$ 98.910.000**	**$ 14.570.000,00**	**14,73%**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Medida**	**Cantidad**	**Cant. Ejecutada**	**Meses Ejecutados**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Vr. Total Ejecutado**	**% de Ejecución**
1.5	**Apoyo Banco de Partituras para los Procesos de Formación Musical**								
1.5.1	Arreglos y partituras	Unidad	10			$ 4.000.000	$ 40.000.000		
Sub total							**$ 40.000.000**		
1.6	**Accesorios para Instrumentos Músicales**								
1.6.1	Accesorio para los intrumentos de Banda Sinfónica y Guitarra	Global	1	1	N/A	$ 25.499.931	$ 25.499.931	**$ 25.499.931,00**	**100,00%**
Sub total							**$ 25.499.931**	**$ 25.499.931,00**	**100,00%**
1.7	**Formación Talleres Creativos**								
1.7.1	Taller Didactica Musical	Unidad	1			$ 4.700.000	$ 4.700.000		
1.7.2	Taller de Guitarra	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.3	Taller de Tambora	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.4	Taller de Técnica Instrumental Metales	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.5	Taller de Técnica Instrumental Maderas	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.6	Taller de Acordeón	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.7	Taller de software de producción musical	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.8	Taller de Pintura	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
1.7.9	Taller de Psicosocial	Unidad	2			$ 4.700.000	$ 9.400.000		
Sub total							**$ 79.900.000**		
1.8	**Procesos de Producción Musical para Gestores Culturales en Formación**								
1.8.1	Producción musical y publicación en las plataformas digitales	Unidad	10			$ 8.500.000	$ 85.000.000		
1.8.2	Publicidad (perifoneo, afiches, pendones, merchandising)	Unidad	1	1	N/A	$ 4.000.000	$ 4.000.000	**$ 4.000.000,00**	**100,00%**

1.8.3	Video institucional de los diferentes procesos de formación	Unidad	1			$ 13.000.000	$ 13.000.000		
Sub total							**$ 102.000.000**	**$ 4.000.000,00**	**3,92%**
1.9	**Movilización Social Cultural**								
1.9.1	Evento cultural (apertura del programa)	Unidad	1	1	N/A	$ 20.051.533	$ 20.051.533	**$ 20.051.533,00**	**100,00%**
1.9.2	Evento cultural (muestra del avance de los procesos artisticos)	Unidad	1			$ 20.051.533	$ 20.051.533		
1.9.3	Evento cultural (cierre del programa)	Unidad	1			$ 20.051.533	$ 20.051.533		
1.9.4	Día de la música	Unidad	1			$ 30.380.000	$ 30.380.000		
Sub total							**$ 90.534.599**	**$ 20.051.533,00**	**22,15%**
1.10	**Fortalecimientos Grupos Culturaes**								
1.10.1	Sueteres tipo polo en algodón	Unidad	255	36	N/A	$ 70.000	$ 17.850.000	**$ 2.520.000,00**	**14,12%**
1.10.2	Dotación de uniforme para la banda Sinfónica	Unidad	50			$ 324.000	$ 16.200.000		
1.10.3	Vestuario para el grupo de danza	Unidad	30			$ 483.340	$ 14.500.200		
1.10.4	Vestuario para el grupo de tambora	Unidad	20			$ 300.000	$ 6.000.000		
Sub total							**$ 54.550.200**	**$ 2.520.000,00**	**4,62%**
TOTAL COMPONENTE UNO: FORTALECIMIENTO PROGRAMAS DE FORMACION MUSICAL Y ARTISTICA							**$ 832.994.730**	**$ 117.067.130,65**	**14,05%**

Nota: La ESAL amortiza del pago anticipado la suma de $35.120.139,19

2.2 PRESUPUESTO EJECUTADO APORTE DE LA ESAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PERFIL	CANT. PROYECTADA	MESES PROYECTADOS	CANT. EJECUTADA	MESES EJECUTADOS	V. PARCIAL	VALOR TOTAL	V. TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1	RECURSO HUMANO PARA COORDINACIÓN PROCESO DE FORMACIÓN									
1.1	Director de Proyecto	Licenciado en Música	1	7	1	1,03	$ 4.000.000	$ 28.000.000	$ 4.133.333,33	14,76%

3. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR	%
APORTE DEL MUNICIPIO	$ 832.994.730,00	91%
APORTE ESAL	$ 83.299.473,00	9%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 916.294.203,00**	**100%**
APORTE MUNICIPIO		
PAGO ANTICIPADO	$ 249.898.419,00	30%
ACTA PARCIAL N° 1	$ 117.067.130,65	14,05%
AMORTIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO (30% del valor del acta N°1)	$ 35.120.139,19	4,2%
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 81.946.991,45	9,84%
SALDO POR EJECUTAR	$ 715.927.599,35	85,95%
APORTE ESAL		
ACTA PARCIAL N° 1APORTE DE LA ESAL	$ 4.000.000,00	4,80%
TOTAL EJECUTADO	$ 4.000.000,00	4,80%
SALDO POR EJECUTAR	$ 79.299.473,00	95,20%
EJECUCIÓN TOTAL		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 121.067.130,65	13,21%
SALDO POR EJECUTAR DEL VALOR TOTAL	$ 795.227.072,35	86,79%

1. Que la ESAL cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pago, aportadas dentro del informe de actividades y en las certificaciones emitidas por el revisor fiscal de la FUNDACIÓN CRESCENDO.

2. Que una vez cumplido y recibido a entera satisfacción las actividades ejecutadas dentro del objeto del presente Convenio de Asociación N° PC 014 de 2025, se ordena pagar a la FUNDACIÓN CRESCENDO el **pago parcial** por valor de**: OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($81.946.991,45).**

Para constancia se firma la presente Acta Parcial por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en dos ejemplares a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025.

THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA
Secretaría de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos

FUNDACIÓN CRESCENDO
R/L LEONOR PATIÑO PEREZ

Elaboro: Kevin Osorio – Asesor Jurídico
Revisó: Carlos Morales – Asesor Administrativo
Aprobó: Thalía Armenta – Sec. De Gobierno.