Outlook

Documentos 623-20 Y 641-20

Desde MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO <mafajardo@minenergia.gov.co>
Fecha Lun 11/08/2025 8:03
Para Jorge Enrique Fierro Correa <jorge.fierro@air-e.com>
CC MARCELA PATRICIA ARAUJO COLINA <mparaujo@minenergia.gov.co>; VERONICA LESMES CEPEDA <vlesmes@minenergia.gov.co>; JUAN DIEGO VILLAMIL LAITON <jdvillamil@minenergia.gov.co>

Cordial Saludo Ingeniero

Los contratos del asunto se encuentran en tramite de liquidación.

Me informan al interior del Ministerio que hay documentación pendiente.
Puedes por favor revisar en sus archivos y verificar si dispone de la siguiente documentación .

Contrato GGC-623-20

1. Informes mensuales del operador de red de los siguientes meses desde el mes de septiembre de 2022 hasta el mes de diciembre de 2022.
2. Informes mensuales del interventor de los siguientes meses: mayo de 2021, diciembre de 2022, febrero de 2023, marzo de 2023 y abril de 2023.

Contrato GGC-641-20

Acta de liquidación del encargo fiduciario No. 396908 – Fiduciaria Corficolombiana.

- Acta de liquidación del contrato de interventoría No. C01302021.
- Acta de liquidación del contrato de obra No. C02552021.
- Informe final del Operador de Red.
- Informes mensuales del Operador de Red correspondientes a los siguientes meses:


AÑO	MESES PENDIENTES
2022	Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
2023	Enero, Febrero, Marzo, Abril

En avánzame hay cargada documentación solamente septiembre y agosto del 2022.

Por su colaboración

Gracias

Miguel Fajardo


Inicio / Consultar Convenio / Consultar Contrato / Proyecto
Detalle del Proyecto
Gestionar Avances
Modificar Proyecto
Galería fotográfica
Asociar contratos
Documentos del Proyecto
Bitácora del Proyecto
Requerimientos y especificaciones
Finalizar Proyecto
Historial de supervisores
Eliminar últ. avance
Datos Geográficos
Cambiar estado
ENERGÍA ELÉCTRICA
PRONE - GGC-623-2020 - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO POSTOBON
Magdalena - Santa Marta - ID: 695
Reportar Avance
Estado actual del proyecto
24,71 %
Así va
100 %
Debería ir
75,29 %
% Atraso
Semáforo
24,71 %
Avance
Buscar reporte
+ Nuevo reporte de avance
Periodo Reportado
Fecha
Registrado Por
% Avance Reportado
Estado
Acciones
Septiembre - 2022
11-10-2022
CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E
0,00 %
Reportado
Ver Detalles
Agosto - 2022
30-09-2022
CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E
24,71 %
Reportado
Ver Detalles


Inicio / Consultar Convenio / Consultar Contrato / Proyecto
Detalle del Proyecto
Gestionar Avances
Modificar Proyecto
Galería fotográfica
Asociar contratos
Documentos del Proyecto
Bitácora del Proyecto
Requerimientos y especificaciones
Finalizar Proyecto
Historial de supervisores
Eliminar últ. avance
Datos Geográficos
Cambiar estado
ENERGÍA ELÉCTRICA
PRONE - GGC-641-2020 - NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS BARRIO VILLA DEL ROSARIO
Atlántico - Barranquilla - ID: 2056
Siguiendo
Reportar Avance
Estado actual del proyecto
25,14 %
Así va
100 %
Debería ir
74,86 %
% Atraso
Semáforo
25,14 %
Avance
Buscar reporte
+ Nuevo reporte de avance
Periodo Reportado
Fecha
Registrado Por
% Avance Reportado
Estado
Acciones
Septiembre - 2022
11-10-2022
CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E
1,64 %
Reportado
Ver Detalles
Agosto - 2022
29-09-2022
CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E
23,50 %
Reportado
Ver Detalles
Mostrando: 10 de 2 Periodos
1