FECHA:	21	de	AGOSTO	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
CONTRATO Y/O CONVENIO NÚMERO:	4155 del 27 de Noviembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR(ES):	**JULIO CESAR GALLO ORTIZ**
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	UNION TEMPORAL MARV 4 NIT. 901891131-7 RL. DIANA MARYURI DIAZ DELGADO CC. 65.774.011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 1.228.640.597,15) M/CTE IVA INCLUIDO
ADICIÓN 01 AL CONTRATO:	SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($614.000.000,00) IVA INCLUIDO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($ 1.842.640.597,15) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Prorroga 01 del Contrato:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.
Prorroga 02 del Contrato:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO.
Plazo Total Del Contrato:	CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	10 de Diciembre de 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	07 de Mayo de 2025.

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO	12 de Agosto de 2025

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento del Tolima y UNIÓN TEMPORAL MARV 4, se celebró el Contrato de No. 4155 del 27 de Noviembre de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"., por un valor de $ 1.228.640.597,15 y un plazo de Sesenta (60) días calendario.

2. Que los Registros Presupuestales No. 15836 y 15838 fueron expedido el 02 de diciembre de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el 27 de noviembre de 2024, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato el día 09 de diciembre de 2024.

3. Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 10 de diciembre de 2024, quedando como fecha de terminación inicial el día 07 de febrero 2025. En la presente acta de inicio se contempló el siguiente objeto "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

4. Que de acuerdo con la cláusula segunda (2) del contrato y/o convenio, el plazo de ejecución es de SESENTA (60) días calendario, fijándose como fecha de iniciación el día 10 de diciembre de 2024, quedando como fecha de terminación inicial el día 07 de febrero 2025.

5. Que se constituyeron y aprobaron las pólizas de la Aseguradora Seguros Mundial así: Póliza de Cumplimiento No I-100038792 y RCE No. I-100009482, con los siguientes valores y vigencias incluidas adiciones, prórrogas, suspensiones y reinicios así:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	$184.264.059,70	10-12-2024	24-11-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$92.132.029,85	10-12-2024	26-05-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$368.528.119,40	10-12-2024	24-11-2025

AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$389.932.214,15	27-11-2024	24-05-2025
PATRONAL	$389.932.214,00	27-11-2024	24-05-2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	$389.932.214,00	27-11-2024	24-05-2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$389.932.214,00	27-11-2024	24-05-2025

6. Que durante la ejecución del contrato se suscribió acta N°001 modificatoria de fecha 29 de noviembre de 2024, ya que debido un error de digitación en el clausulado No. 4155 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, se procede a la elaboración del Acta Modificatoria de oficio. Esto se debe a que en el punto 7, correspondiente a la imputación presupuestal, se transcribió erróneamente el valor del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) el cual es el ($230.240.741).

7. Que durante la ejecución del contrato se suscribió acta N°002 Acta de Prórroga de fecha 07 de Diciembre de 2024, para prorrogar el plazo del contrato en cuarenta y cinco (45) días calendario, quedando como un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario.

8. Que durante la ejecución del contrato se suscribió acta N°003 prórroga y adicional de fecha 11 de marzo de 2025, para prorrogar el plazo del contrato en Sesenta (60) días calendario y adicionar en valor en SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS ($614.000.000,00) M/CTE INCLUIDO, quedando como un plazo total de ejecución de CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO y un valor total de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($1.842.640.597,17) IVA INCLUIDO.

9. Que el Registro Presupuestal No. 2331 fue expedido el 12 de marzo de 2025 y se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y legalización de la adición al contrato el día 18 de Marzo de 2025.

10. Que las actividades objeto del contrato y/o convenio fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, según consta en el acta de Recibo Final del contrato suscrita por las partes el día 12 de agosto de 2025, las cuales fueron ejecutadas en el plazo establecido.

11. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

12. Que, el contratista aportó informe final de ejecución del contrato donde se evidencia las actividades realizadas en desarrollo del contrato de 4155 del 2024.

13. Que en ejecución del contrato 4155 del 2024 se realizaron actividades en los municipios del departamento del Tolima.

14. Que el balance financiero del contrato es el que se enuncia a continuación:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$1.228.640.597,15
Valor Adición No. 01	$614.000.000,00
Valor total del Contrato	$1.842.640.597,15
Valor pagado	$ 1.395.460.028,79
Valor pendiente por pagar	$435.004.069,86
Valor total ejecutado	$1.830.464.098,65
Valor saldo a liberar	$12.176.498,50

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Pago 01	4793 y 4794	02/05/2025	$240.174.083,74
Pago 02	5849 Y 5850	09/05/2025	$353.817.139,08
Pago 03	8650 y 8656	16/06/2025	$389.459.900,18
Pago 04	11849, 11850 y 11851	09/07/2025 y 18/07/2025	$412.008.905,79

20. A la fecha de liquidación del contrato, queda pendiente el pago de la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($435.004.069,86).

21. Que, realizado el balance físico y financiero al contrato presentado, verificado y justificado por el Contratista y Supervisor, queda pendiente el siguiente pago, que será girado por el Departamento con la suscripción de la presente acta de liquidación, previo a los trámites presupuestales y quedará sujeto a la disponibilidad del Plan Anual de Caja – PAC:

Descripción	Valor Ejecutado	Valor Pagado	Valor Acta por cobrar	Saldo a liberar
Acta Liquidación	$1.830.464.098,65	$ 1.395.460.028,79	$435.004.069,86	$12.176.498,50

22. Que se constituyeron y aprobaron las pólizas de la Aseguradora Seguros Mundial así: Póliza de Cumplimiento No I-100038792 (Anexo 6) y RCE No. I-100009482 (Anexo 4), una vez suscrita el acta de recibo final así:

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO	$184.264.059,70	10-12-2024	24-11-2025
PRESTACIONES SOCIALES	$92.132.029,85	10-12-2024	26-05-2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$368.528.119,40	10-12-2024	24-11-2025
AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$389.932.214,15	27-11-2024	24-05-2025
PATRONAL	$389.932.214,00	27-11-2024	24-05-2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	$389.932.214,00	27-11-2024	24-05-2025
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$389.932.214,00	27-11-2024	24-05-2025

Por las anteriores consideraciones las partes que firman la presente acta

ACUERDAN:

PRIMERO: DECLARAR LIQUIDADO BILATERALMENTE el contrato de Prestación de Servicios N°4155 de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINARIA PESADA Y VOLQUETAS DE LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Y LA MAQUINARIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES, PUNTOS CRÍTICOS, EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LOS MUNICIPIOS Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

PARÁGRAFO: No obstante haberse recibido a satisfacción la obra, bien o servicio objeto del Contrato el contratista y/o cooperante no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista y/o cooperante.

SEGUNDO: RECONOCER Y ORDENAR a la Tesorería del Departamento del Tolima, el pago contractual ejecutado por la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($435.004.069,86),

que será girado por el Departamento con la suscripción de la presente liquidación, previo a los trámites presupuestales, con cargo al registro presupuestal No. 2331 de 2025.

TERCERO: El contratista se compromete a AMPLIAR Y/O ACTUALIZAR las garantías de conformidad con la presente acta de liquidación.

CUARTO: Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto una vez la Gobernación del Tolima cancele al contratista el valor adeudado con relación al cumplimiento del objeto del contrato; en consecuencia, el contratista renuncia a realizar reclamaciones administrativas, prejudiciales y/o judiciales por el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

Por el Departamento,

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria De Infraestructura Y Hábitat
Gobernación del Tolima

JULIO CESAR GALLO ORTIZ
Director de Infraestructura-Supervisor
Gobernación del Tolima

Por el Contratista,

DIANA MARYURI DIAZ DELGADO
R/ L UNION TEMPORAL MARV 4
Contratista

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.

Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos:

1. Paz y Salvos parafiscales
2. Acta de Recibo final de Contrato
3. Póliza de Cumplimiento Estatal