CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CO1.PCCNTR.7528419 DEL 2025

EVIDENCIAS INFORME No. 7

OBLIGACIÓN 3:

3.8.1._Acta_visita_y_registro fotográfico 28/08/2025



Consorcio Ayla

ACTA DE REUNIÓN


Fecha	28-08-2025	Inicio	9:00 AM	Fin	10:10 AM	Lugar: Obra - San Francisco	VIRTUAL: NO
Asunto	Visita SED Ambiental						
Asistentes	Interventoría, Contratista de Obra	Asistentes Externos	Secretaría de Educación Ambiental	<<Lista de Nombres>>	Ver lista de asistencia		
Fecha de Elaboración	28-08-25	Elaborado por	Luis Castellanos			Próxima Reunión	CM-09-2025 Virtual

Temas Tratados:

- Una vez se cuente con toda la documentación de la Valla, se debe proceder con la remisión a RENOVA para su respectivo trámite ante la SED, previa validación de la interventoría.
- Es recomendable realizar mantenimiento perimetral de las arbolas.
- El jueves 4 de septiembre se programa reunión virtual con el componente ambiental.
- Para el aseo de las áreas con escombros de aves, se recomienda efectuar limpieza utilizando mezcla de fabulosa y cloro.
- El avistamiento de aves según la IDPYBA únicamente se logra durante el acceso a las áreas de aislación. Se recomienda no emplear sonido o cualquier acción que implique maltrato, dado que no resultan efectivos.

Página 1 de 4

17-IF-012 V.1



Consorcio Ayla

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	28-08-25	Inicio	9:00 AM	Fin	10:10 AM	Lugar: Obra - San Francisco	VIRTUAL: NO
Asunto	Visita SED Ambiental						
Asistentes	Interventoría, Contratista de obra	Asistentes Externos	Secretaría de Educación Ambiental	<<Lista de Nombres>>	Ver lista de asistencia		
Fecha de Elaboración	28-08-25	Elaborado por	Luis Castellanos			Próxima Reunión	CM-09-2025 Virtual

Compromisos	Responsables
- Mantenimiento perimetral arboles	CONSORCIO NOVA U23 (RENOVA)
- Remitir información de valla a la SED, previa validación de la interventoría	CONSORCIO NOVA U23 (RENOVA)

Página 2 de 4

17-IF-012 V.1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. CO1.PCCNTR.7528419 DEL 2025

EVIDENCIAS INFORME No. 7

Consorcio Ayla

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	26-08-2025	Inicio	9:00 AM	Fin	10:10 AM	Lugar: Olaya - San Francisco	VIRTUAL: NO
Asunto	Visita SED Ambiental						
Asistentes	Interventoría, Contratista de Obra			Asistentes Externos	Secretaría de Educación Ambiental	<<Lista de Nombres>>	Ver lista de asistencia
Fecha de Elaboración	26-08-2025	Elaborado por	Luis Castellanos			Próxima Reunión	02-09-2025 Virtual

NOMBRE: SED

NOMBRE: Luis Castellanos
CARGO: Contratista Administrativo

NOMBRE: Maida Munia Ramírez
CARGO: contratista SED

NOMBRE: CAROLINA MENDIETA
CARGO: SST Interventoría

NOMBRE: Alejandra Martinez
CARGO: SST CNUR.

Página 4 de 4

17-IF-012 V.1

