OBLIGACION 4:

Durante este periodo, no se acompañó los desembolsos a las JAC ganadoras de la metodología OSP, para garantizar la correcta ejecución técnica en el territorio de la obra en cada una de sus fases; debido a que se encuentran en proceso de entrega de documentos para la firma del Convenio.