Lugar:	Líbano - Tolima
Fecha:	01 de agosto de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor en calidad de tal y como representante de la entidad contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato:	233-2025
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE PLACAS PARA MOTOCICLETAS, LAS CUALES SERÁN DESTINADAS A LA MATRÍCULA INICIAL DE DICHOS VEHÍCULOS, PERMITIENDO SU IDENTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN PARA LA CIRCULACIÓN POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL.
Supervisor:	GUSTAVO ADOLFO GALVIS SÁNCHEZ
Contratista:	NSP DE COLOMBIA SAS – EN REORGANIZACIÓN.
Valor del contrato:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($8.425.200,00).
Duración del contrato:	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES.
Área Responsable:	TRÁNSITO Y TRANSPORTE.

CONSIDERANDO:

En el Líbano, a los un (01) días del mes de agosto de 2025, en las instalaciones de la Alcaldía se reunieron, **GUSTAVO ADOLFO GALVIS SÁNCHEZ**, en calidad de Supervisor del Contrato No. 233-2025 y **NSP DE COLOMBIA SAS – EN REORGANIZACIÓN,** identificado con Nit.: 800055179-8, representada legalmente por **JAIRO LEÓN ACUÑA**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.443.436 de Bogotá D.C., como Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

SOPORTES FINANCIEROS:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
CDP	599	18-07-2025	2.3.2.02.02.009	$13.000.000,00
RP	727	29-07-2025		$8.425.200,00

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 233-2025 del 29 de julio de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio el día 01 de agosto de 2025.
3. Fijar como fecha de terminación el día 20 de agosto de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

JAIRO LEÓN ACUÑA
C.C.: 19.443.436 de Bogotá D.C.
Representante Legal
NSP DE COLOMBIA SAS – EN REORGANIZACIÓN
Contratista

GUSTAVO ADOLFO GALVIS SÁNCHEZ
Supervisor

Proyectó: Gustavo Adolfo Galvis Sánchez
Revisó: Gustavo Adolfo Galvis Sánchez
Archivado según T.R.D. (110-09.11.09)