GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME No.	**FECHA INFORME**	**CONTRATO NÚMERO**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL- CDP**	**00788**
001 y final	27/08/2025	CPSP SM 065 2025	**REGISTRO PRESUPUESTAL- RP**	01006
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
FUENTES DE FINANCIACIÒN		1.3.3.4.15 - R.B. DERECHOS DE TRANSITO		

CONTRATISTA	**C.C./ NIT**
ASSURANCE CERTIFICATION WORD S.A.S	901.173.272-7
SUPÉRVISOR	**CARGO**
CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIÉ	**SECRETARIA DE MOVILIDAD**

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SERVICIO DE AUDITORÍA DEL CIA (CENTRO INTEGRAL DE ATENCION) EN NORMA TÉCNICA ISO/IEC 17067:2013 ESQUEMA 6 – GM-D08 REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CERTIFICACION INFRACTORES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS

Fecha de inicio contrato	21 de agosto de 2025		
Período del informe	DEL 21 DE AGOSTO DE 2025	**Hasta**	al 25 DE AGOSTO DE 2025
Valor inicial del contrato	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L ($3.250.559) Incluido IVA.		
Valor adición	N/A		
Valor total del contrato	TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L ($3.250.559) Incluido IVA.		
Plazo inicial de ejecución del contrato	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Prórroga (tiempo)	N/A		
Plazo total de ejecución del contrato	QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Otrosí (Modificaciones)	N/A		

SEGUIMIENTO TÉCNICO
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
El contratista deberá generar un Informe del servicio de auditoria		Se anexa informe

realizado al Centro Integral de Atención (CIA).		

Estado de avance del objeto contractual	100.%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará las actividades realizadas durante el periodo del informe correspondiente del 21 de agosto al 27 de agosto de 2025 entregando el informe correspondiente y el Certificado

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el contrato
Valor inicial	$3.250.559	$4.785.000
Adición	$0	$0
Acta de pago No 001 y final	$3.250.559	$0

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de Tres millones doscientos cincuenta mil quinientos cincuenta y nueve pesos M/L ($3.250.559) incluido IVA correspondientes al Acta de Pago No. 001 Y FINAL

SEGUIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO: JULIO 2025

SGSS	Valor pagado	Fecha de Pago	Número de Planilla
Salud	$730.000		
Pensión	$1.708.500	27/08/2025	1074409173
ARL	$56.300		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del supervisor y/o interventor.

Se anexa para el correspondiente pago:

- ■ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).*
- ■ Informe de actividades y/o cuenta de cobro presentado por el contratista.
- ☐ Memoria de cálculo o cuadro de corte (cuando se trate de contrato de obra pública)

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta a los 27 veintisiete días del mes de agosto de 2025

CARLOS ALBERTO MESA HINCAPIE
Secretario de Despacho
Secretaría de Movilidad
Supervisor

Elaboró: Raquel Enciso Mahecha – Técnica Administrativa, secretaría de Movilidad, Terminal de Transporte
Revisó: Carlos Alberto Mesa Hincapié – secretario de Despacho, Secretaría de Movilidad

Gobierno más a la competitividad