Informe de Supervisión No:	001
Contrato No:	174 / 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**ORGANIZACIÓN EXEQUIAL SENDEROS DE PAZ S.A.S**		
Identificación:	**901.040.519-1**		
Tipo de Contrato:	COMPRAVENTA		
Nombre del Supervisor Principal:	JULIO CESAR DELGADO ALARCON		
Objeto del Contrato:	**SUMINISTRO DE COFRES MORTUORIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.**		
Plazo de Ejecución:	**DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	07 000027	**Fecha de C.D.P.**	15-07-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	08 000014	**Fecha del R.P.**	11/08/2025

Valor del Contrato:	**Valor Inicial**	$14.980.000.00
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$14.980.000.00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de terminación anticipada**	**Fecha de reinicio**
12/08/2025	21/08/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Póliza No. 100006411, ANEXO 0

GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	06/08/2025	16/12/2025	$1.498.000.00

Informe de Supervisión No:	001
Contrato No:	174 / 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**ORGANIZACIÓN EXEQUIAL SENDEROS DE PAZ S.A.S**		
Identificación:	**901.040.519-1**		
Tipo de Contrato:	COMPRAVENTA		
Nombre del Supervisor Principal:	JULIO CESAR DELGADO ALARCON		
Objeto del Contrato:	**SUMINISTRO DE COFRES MORTUORIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA.**		
Plazo de Ejecución:	**DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO**		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	07 000027	**Fecha de C.D.P.**	15-07-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	08 000014	**Fecha del R.P.**	11/08/2025

Valor del Contrato:	**Valor Inicial**	$14.980.000.00
	Adición 1	$ 0
	Adición 2	$ 0
	Adición 3	$ 0
	Total	$14.980.000.00

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de terminación anticipada	Fecha de reinicio
12/08/2025	21/08/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Póliza No. 100006411, ANEXO 0

GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	06/08/2025	16/12/2025	$1.498.000.00

CALIDAD DEL SERVICIO	06/08/2025	16/12/2025	$1.498.000.00

Actualización según Acta de Inicio

Póliza No. 100006411, ANEXO 2

GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	12/08/2025	22/12/2025	$1.498.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/08/2025	22/12/2025	$1.498.000.00

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 14.980.000.00
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor Total del contrato		$ 14.980.000.00
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0
Valor Amortizado del Anticipo		$ 0
Valor Ejecutado del Contrato		$ 14.980.000.00
Valor por ejecutar		$ 0
Valor a pagar en el presente Informe		$ 14.980.000.00

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 12 AL 21 DE AGOSTO DE 2025.
4.2

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Servicio básico local cofre mortuorio tipo Plan: implementos de velación	El contratista realizo el suministro de 10 cofres mortuorios, de acuerdo con lo requerido en las especificaciones técnicas del contrato.
Velón (altura 30 cm - diámetro 23 cm)	El contratista realizo el suministro de 10 velones, de acuerdo con lo requerido en las especificaciones técnicas del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
e) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

JULIO CESAR DELGADO ALARCON quien actúa en nombre y representación del Municipio de Cravo Norte, y **YILMER SAMIRO GONZALEZ**, en calidad de Supervisores, dejan constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente se firma en Cravo Norte, a los 28 días del mes de agosto de 2025.

JULIO CESAR DELGADO ALARCON
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor Principal

YILMER SAMIRO GONZALEZ
Auxiliar Administrativo
Supervisor de Apoyo

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE COMPRAVENTA 174 DE 2025







EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

CERTIFICA:

Que la empresa **ORGANIZACIÓN EXEQUIAL SENDEROS DE PAZ S.A.S**, Nit. 901.040.519-1, Representada Legalmente por **EZEQUIEL COSME HOYOS**, Identificado con cedula de ciudadanía No. 96.195.576, cumplió a satisfacción con las actividades suscritas en el contrato de compraventa No. 174 de 2025 cuyo objeto es **SUMINISTRO DE COFRES MORTUORIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**, de igual manera cumplió con los aportes al sistema de salud, pensiones, para la ejecución del contrato.

Esta certificación se expide como requisito para tramitar el acta de liquidación del contrato a los (28) días del mes agosto del 2025.

JULIO CESAR DELGADO ALARCON
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor