ACTA DE INICIO	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	29	08	2025

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	No. 409 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	(INFO-059) ADQUISICIÓN Y/O RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA CHATBOT GAIA
CONTRATISTA O ENTIDAD QUE HACE PARTE DEL CONVENIO:	AVANTI IT SAS
CONTRATANTE O ENTIDAD QUE LIDERA ELABORACIÓN DEL CONVENIO	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES – IDEAM
SUPERVISOR:	**Laura Camila Bautista Espinosa**, Coordinadora del Grupo de Servicio al Ciudadano **Jesús David Mármol Alvarado**, Técnico Administrativo Grado 16 de la Oficina de Informática
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINCE MIL PESOS ($53.015.000) M/CTE., IVA INCLUIDO, y demás impuestos y gravámenes a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	452725 / 28/08/2025 452825 / 28/08/2025
FECHA DE INICIO DE CUBRIMIENTO ARL	N/A
NÚMERO Y FECHA PÓLIZA	11-46-101086582 / 26/08/2025
FECHA DE INICIO	29/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2025
No. DEL EXPEDIENTE ORFEO	20251301712007864E
AGENDA	

A los VEINTINUEVE (29) días del mes de AGOSTO de 2025, se reunieron, el señor JESÚS DAVID MÁRMOL ALVARADO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.045.720.453, y la señora LAURA CAMILA BAUTISTA ESPINOSA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.030.629.870, en calidad de supervisores del contrato arriba mencionado por parte del IDEAM y PABLO JOSÉ FERNÁNDEZ NÚÑEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.106.152, en su calidad de contratista, con el objeto de dejar constancia por medio de la presente acta, de que en la fecha se da iniciación al objeto del Contrato.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 29 días del mes de Agosto de 2025.

Jesus David Mármol

SUPERVISOR – IDEAM
CONVENIENTE

Pablo José Fernandez N.

CONTRATISTA
CONVENIDO

LauraBautista

SUPERVISOR – IDEAM
CONVENIENTE

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	22/04/2015	Creación del documento
02	15/07/2015	Revisión y ajustes identificados en el desarrollo de la autoevaluación del proceso.
03	09/10/2023	Se ajusta nombre de las partes en caso de aplicar convenios o contratos.
04	26/05/2025	Actualización del documento