**CODIGO: SGT-985-2025**

Soacha, 27 de agosto de 2025

Doctor(a):
**CARLÓS ANDRÉS TOBÓN**
Secretario General
Alcaldía Municipal de Soacha
Soacha, Cundinamarca
E.S.D.

**Asunto: Alcance a la solicitud prórroga No. 4 al Contrato de obra 3542-2021 y al Contrato Interadministrativo 3446-2021- Aprobación de NP´s.**

Respetado Doctor;

En calidad de Supervisor del Contrato Interadministrativo N° 3446 de 2021 cuyo objeto es **"**CONTRATO INTERAMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SISO, AMBIENTAL Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA" suscrito entre la Empresa Pública del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E. y la Secretaría General del Municipio de Soacha, y una vez revisada la comunicación 697-1510 del 26 de agosto del 2025 enviada por el CONSORCIO INTERDESAROLLO CTO 015-2022 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, SISO AMBIENTAL Y JURÍDICA, A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA". Oficio mediante el cual realizaron la aprobación de NP´s al contrato de obra No. 3542-2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SOACHA"

Con base en lo anterior y para dar alcance al oficio SGT-974-2025 cuyo asunto es *"Solicitud prórroga No. 4 al Contrato de obra 3542-2021 y al Contrato Interadministrativo 3446-2021."* Se solicita se modifique el contrato en su alcance, donde se incluyan los siguientes NP´s, aprobados por la Interventoría, Consorcio Interdesarrollo.

| # | ITEM | DESCRIPCION | UND | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|
| | | ***NO PREVISTOS DE OBRA*** | | |
| 1 | NP 96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO EN ACERO 4" X 4" X 3/8" PARA SOPORTE DE VOLADIZOS EN LOSAS STEEL DECK | ML | Avalado |
| 2 | NP 97 | PINTURA VINILO TIPO 1 EN PARTE INFERIOR DE LOSAS EN CONCRETO | M2 | Avalado |
| 3 | NP 98 | Alistado pendientado en mortero impermeabilizado para placas exteriores, reforzado con malla gallinero para control de retraccion. Espesor hasta 10 cm | M2 | Avalado |
| 4 | NP 99 | Murete en concreto de 4000 PSI para soporte de ventaneria b= 12-15 cm H= hasta 30 cm | ML | Avalado |
| 5 | NP 100 | Muro seco en láminas de fibrocemento e=10mm, incluye estructura interna en perfilería metálica estructural para divisiones foso ascensor. | M2 | Avalado |
| 6 | NP 101 | Perforación de 4" en muro de contención para tubería aguas lluvias y aguas residuales | UN | Avalado |
| 7 | NP 102 | Perforación de 6" en muro de contención para tubería aguas lluvias y aguas residuales | UN | Avalado |
| 8 | NP 103 | Proteccion de taludes en geomanta antierosiva Pyramat 75; TERRATRAC TRM-15 o equivalente | M2 | Avalado |
| 9 | NP 104 | Dintel metalico en tuberia T200X200X7 para ventaneria en jardineras. | ML | Avalado |
| 10 | NP 105 | Empradizacion de taludes con tierra negra y cesped natural | M2 | Avalado |
| 11 | NP 106 | Muro superwall 50 mm acabado liso metecno o equivalente | M2 | Avalado |
| 12 | NP 107 | Viga de soporte para accesorios de ascensores | ML | Avalado |
| 13 | NP 108 | Construccion de foso descolgado para ascensores en concreto reforzado | UN | Avalado |
| 14 | NP 109 | Perfil metalico soporte marco ventana | UN | Avalado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ***NO PREVISTOS ESTABILIDAD DE OBRA*** | | |
| 15 | NP 110 | Cerrramiento en lamina calibre 28 | M2 | Avalado |
| 16 | NP 111 | Equipo duplex de bombeo provisional aguas lluvias | M2 | Avalado |
| 17 | NP 112 | Equipo duplex de bombeo provisional aguas residuales | | Avalado |
| 18 | NP 113 | **Construcción e instalación de puerta ventana batiente Sencilla**: - Estructura: Tubular de Aluminio 4"X1-3/4" T-101; marco hoja tubular de | UN | Avalado |
| 19 | NP 114 | **Construcción e instalación de puerta ventana batiente Doble:** - Estructura: Tubular de Aluminio 4"X1-3/4" T-101; marco hoja tubular de Aluminio 3"X1" con aleta T 095; marco hoja en tubular de Aluminio 3"X1-1/2" con adaptador | M2 | Avalado |
| 20 | NP 115 | **Construcción e instalación de puerta ventana batiente Doble y Montante**: - Estructura: Tubular de Aluminio 4"X1-3/4" T-101; marco hoja tubular de | M2 | Avalado |
| 21 | NP 116 | **Construcción e instalación de puerta ventana batiente Sencilla Pelicula Sainblasting:** - Estructura: Tubular de Aluminio 4"X1-3/4" T-101; marco hoja tubular de Aluminio 3"X1" con aleta T-095; marco hoja en tubular de Aluminio | UN | Avalado |
| 22 | NP 117 | **Construcción e instalación de puerta ventana batiente Sencilla CORTAFUEGO ANTIPANICO RF 120**: - CERTIFICADA (UNE -EN 1634-1:2016+A1 2018) SEGÚN NORMAS NFPA 251 NFPA252 NFPA 257 NFPA80. ANSI/BHMA | UN | Avalado |

Los anexos y soportes, avalados se encuentran en el siguiente drive:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/114_uALDcxjyvOg7zMiXAQycciuKtCXBH

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Cordialmente,

Carlos Arturo Bello Bonilla
**SUBGERENTE TÉCNICO**
**Aprobó**: Director de Ejecución de Proyectos, Fabián Cuesta
**Revisó**: Abogado, Carlos Socha
**Elaboró:** Contratista, Laura Rincón

Anexos:

- 697-1510 ALCANCE RTA SOLICITUD PRORROGA N.4 APROB ITEMS NP
- 2025-08-25-SGT-974-2025-SOLICITUD DE PRORROGA NO.4 CTO 3446-2021 ok