MODIFICACIÓN N° 05
CONTRATO N° 4600103230 DE 2024

CONTRATANTE:	Especial De Ciencia, Tecnología E Innovación De Medellín
DEPENDENCIA:	Secretaría De Suministros Y Servicios
CONTRATISTA	Megaconstrucciones Medellín S.A.S.
NIT:	900.874.949-9
OBJETO:	Mantenimiento Y Renovación De Obras Civiles En Inmuebles Propiedad Del Distrito Al Servicio De Dependencias Específicas - Lote 1
VALOR INICIAL:	Mil seiscientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y cinco mil un peso m.l. ($1.648.465.001) incluido AIU
DURACIÓN INICIAL:	Seis (6) meses, sin exceder la vigencia 2024
FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	8 de agosto de 2025
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	**Modificación #01:** **Suspensión No. 01:** Por treinta y nueve (39) días contados a partir del 27/12/2024 hasta el 02/02/2025, ambas fechas inclusive. **Reanudación No. 02:** El 03/02/2025. **Modificación #02:** **Suspensión No. 02:** Por siete (07) días contados a partir del 03/02/2025 hasta el 09/02/2025, ambas inclusive **Reanudación No. 02:** A partir del 10 de febrero y hasta el 14/02/2025 **Modificación #03** **Ampliación No.1:** Por cinco (5) meses y veinticuatro (24) días contados a partir del 15/02/2025 hasta el 08/08/2025 ambas fechas inclusive **Modificación #04** **Otrosí #01:** Incorporación de obra extra
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**Modificación #05** **Ampliación No.2:** Por veinte (20) días contados a partir del 09/08/2025 hasta el 28/08/2025 ambas fechas inclusive

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N°46 del 29 de julio de 2025.

PRIMERO: AMPLIACIÓN No 2: Prorrogar el contrato por el término de veinte (20) días contados a partir del 09/08/2025 hasta el 28/08/2025 ambas fechas inclusive.

SEGUNDO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá modificar las garantías de acuerdo con la suscripción de la presente modificación.

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600103230 de 2024.

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación del contratista, b). Visto bueno de la interventoría y oficio mediante oficio de remisión de la solicitud de prórroga del contratista. c) Certificado del Comité Interno de Planeación, d) Antecedentes del contratista

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Kelly Tatiana Tabares Herrera Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios	**Carlos Wilder Alvarez Yepes** Supervisor **Jersson Rojas Jaramillo** Revisor Financiero Subsecretaría de Ejecución de la Contratación **Kamal Abdul Nassar** Revisor Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación **Christian Felipe Moreno López** Apoyo Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios	**Juan Diego Suárez Saldarriaga** Subsecretario de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia