	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y DRAGADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR 20 DE JULIO, SAN GREGORIO, SAN MARTIN, PARAMO Y PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	1,00	LIMPIEZA Y DRAGADO MECANICO		UNIDAD	M3	756,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
Trabajos de dragado		450,00	0,67	2,50			756,00
						SUB-TOTAL	756,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma:
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo:
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor


	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y DRAGADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR 20 DE JULIO, SAN GREGORIO, SAN MARTIN, PARAMO Y PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	2,00	CONFORMACION Y PERFILADO DE TALUD EN LAS RIBERAS DE LOS CANALES		UNIDAD	M3	800,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
CONFORMACIÓN Y PERFILADO		330,00	1,21	2,00			800,00
						SUB-TOTAL	800,00

ESQUEMA





Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados A.
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz Rincon
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y DRAGADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR 20 DE JULIO, SAN GREGORIO, SAN MARTIN, PARAMO Y PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	3,00	ROCERIA Y LIMPIEZA		UNIDAD	M2	6496,61

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
ROCERIA Y LIMPIEZA		900,00	2,67	2,70			6496,61
						SUB-TOTAL	6496,61

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y DRAGADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR 20 DE JULIO, SAN GREGORIO, SAN MARTIN, PARAMO Y PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	4,00	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA HASTA CENTRO DE ACOPIO 4KM		UNIDAD	M3/km	3024,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
TRANSPORTE DE MATERIAL		3,50	1,35	1,27	6,00	504	3024,00
						SUB-TOTAL	3024,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana y Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor


VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y DRAGADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR 20 DE JULIO, SAN GREGORIO, SAN MARTIN, PARAMO Y PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	5,00	PAGO DE ESCOMBRERA		UNIDAD	M3	250,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
Trabajos de dragado		3,50	1,35	1,27	6,00	41,66	250,00
						SUB-TOTAL	250,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana y Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor


VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA DE CANAL URBANIZACIÓN LIMITES DE LA SABANA				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	1,10	LOCALIZACION Y REPLANTEO		UNIDAD	M2	480,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		100,00		4,80			480,00
						SUB-TOTAL	480,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor


	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1


DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA DE CANAL URBANIZACIÓN LIMITES DE LA SABANA				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	1,20	LIMPIEZA Y DRAGADO MECANICO		UNIDAD	M3	360,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
LIMPIEZA Y DRAGADO		100,00	1,80	2,00			360,00
						SUB-TOTAL	360,00

ESQUEMA







Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados A

CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz R

NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	18 de julio - 01 de Septiembre 2025

OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
SECTOR	LIMPIEZA DE CANAL URBANIZACIÓN LIMITES DE LA SABANA
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON

ITEM	1,30	ROCERIA	UNIDAD	M2	3280,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
ROCERIA		100,00		32,80			3280,00
						SUB-TOTAL	3280,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	18 de julio - 01 de Septiembre 2025

OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
SECTOR	LIMPIEZA DE CANAL URBANIZACIÓN LIMITES DE LA SABANA
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON

ITEM	1,40	ADECUCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DEL DRAGADO SOBRE EL TALUD	UNIDAD	M3	360,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
ADECUACIÓN SOBRE TALUD		100,00	1,80	2,00			360,00
						SUB-TOTAL	360,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma:
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo:
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON			UNIDAD	M2	400,00
ITEM	1,10	LOCALIZACION Y REPLANTEO			

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
LOCALIZACIÓN		100,00		4,00			400,00
						SUB-TOTAL	400,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor


VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor


	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON				
ITEM	1,20	LIMPIEZA Y DRAGADO MECANICO		UNIDAD	M3	300,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
LIMPIEZA Y DRAGADO		100,00	1,50	2,00			300,00
						SUB-TOTAL	300,00

ESQUEMA





Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S. A. S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025

OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON

ITEM	1,30	ROCERIA	UNIDAD	M2	200,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
ROCERIA		100,00		2,00			200,00
						SUB-TOTAL	200,00

ESQUEMA







Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025
OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER				
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA				
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.				
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON			UNIDAD	M3	300,00
ITEM	1,40	ADECUCIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DEL DRAGADO SOBRE EL TALUD			

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
ROCERIA		100,00	1,50	2,00			300,00
						SUB-TOTAL	300,00

ESQUEMA





Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R

CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra

NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	18 de julio - 01 de Septiembre 2025

OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON

ITEM	2,10	CONCRETO DE SANEAMIENTO E=0,05M	UNIDAD	M2	100,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
CONCRETO SANEAMIENTO		100,00		1,00			100,00
						SUB-TOTAL	100,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: NellyAlexandra
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025

OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON

ITEM	2,20	RECUBRIMIENTO EN CONCRETO PARA GAVION	UNIDAD	M3	14,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
RECUBRIMIENTO CONCRETO		50,00	0,09	3,20			14,00
						SUB-TOTAL	14,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz R
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor

	PLANEACIÒN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD	CÓDIGO: FGD02-06
	GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 03
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA: 1 DE 1

DEL ACTA No.	FINAL	CONTRATO No.	CONTRATO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. CP-002 DE 2025	PERIODO DEL ACTA	18 de julio - 01 de Septiembre 2025

OBJETO	EJECUCION DE OBRAS DE LIMPIEZA, DRAGADO, CONFORMACION, MITIGACION Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRAULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCUIR EL RIESGO DE DESASTRES, EN EL MARCO DEL DECRETO N0 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
SECTOR	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANAL URBANIZACIÓN VILLAS DE SEVILLA
CONTRATISTA	CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
SUPERVISOR	NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON

ITEM	3,10	MURO GAVION (2X1X1)M	UNIDAD	M3	100,00

LOCALIZACIÓN	CANT	DIMENSIONES			VOL	UNIDAD	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	M3		
MURO GAVION		100,00	1,00	1,00		50	100,00
						SUB-TOTAL	100,00

ESQUEMA



Elaboró
El Contratista

Firma: Liliana Granados R
CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L LILIANA YANETH GRANADOS AROCHA

Revisó
El Supervisor

VoBo: Nelly Alexandra Díaz Rincon
NELLY ALEXANDRA DÍAZ RINCON
Supervisor