MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN APOYO A LA GESTIÓN O PROFESIONAL

FECHA: 21 de MARZO DE 2025

OBJETO: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS FASE #1 EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA ACORDE A LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - AGN**

PLAZO DE EJECUCIÓN: tres meses y 24 dias

PRESUPUESTO OFICIAL: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS FASE #1 EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACHETÁ CUNDINAMARCA ACORDE A LA NORMATIVIDAD EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN - AGN**

	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Económico	Errores del contratista que generen perjuicio para la entidad, en la ejecución de las actividades del contrato	Multas, sanciones o demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera

MATRIZ DE RIESGOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN APOYO A LA GESTIÓN O PROFESIONAL

2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Alteración del deber de sigilo profesional y custodia de la información	Demandas y reclamaciones legales	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	El Incumplimiento del contratista en la ejecución del contrato y las obligaciones derivadas del mismo.	Incumplimiento de las obligaciones legales de la entidad	1	2	3	Bajo	Contratista	Acompañamiento por parte del supervisor del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Cuando el supervisor del contrato se percate de la posible ocurrencia	Hasta que el supervisor del contrato estime que no existe riesgo	Revisión aleatoria	Cuando se requiera

RESPONSABLE:

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA CHIQUIZA CAÑON.
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL GUACHETÁ

Elaboró: Dayana Hernandez /secretaria CMG
Aprobó: Maricela Chiquiza / Presidente CMG