	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021
AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A**

NIT: **800.014.469-3**

Valor: **$ 64.307.862,00**

Letras: **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) **Otros (X): ACTA No. 13** correspondiente al Contrato número **1666 de 2024** cuyo objeto es: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.**

Con cargo al registro presupuestal número: **150725 del 12-mar-2025.**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: 
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Fecha: 11/07/2025

Factura Electrónica de Venta

No.565

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD CTA

Nit: 800014469-3
Departamento: Boyacá
Ciudad: AQUITANIA
Dirección: Vereda Toquilla
Teléfono: 3123872190

Correo: mlpm1965@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención IVA
Responsabilidad tributaria: IVA

Nombre Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Número Documento: NIT 800215807-2
Teléfono: 3770600
Dirección: calle 25 G N 73B 90
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Departamento: Bogotá

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Fecha Expedición: 01/07/2025 10:14 AM
Fecha Vencimiento: 30/07/2025
Forma pago: Crédito
Medio pago: Efectivo

Producto	Precio	Cantidad	Descuento	IVA	%	INC	Total
01 - Pago acta 13 Contra N.1666 del 2024 Mantenimi. rutinario de vías a cargo del INVIAS Dirección Territorial Casanare en el sector 6211Sogamoso-Aguazul, PR16+0000(El Crucero)PR64+0539 (Puente Q la Rocha incluido)Lote 4 Periodo 1 al 30 de Junio 2025	**$ 57,469,045**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0**	**$ 57,469,045**
02 - Base Gravable	**$ 5,746,905**	1 unidad(s)	**$ 0**	**$ 1,091,911.95**	19	**$ 0**	**$ 5,746,905**

Total items: 2 **Total cantidad:** 2

Descripción de cargos y descuentos	Valor
decimales	**0.05**

Documentos de referencia

Subtotal IVA 0%:	$ 57,469,045
Subtotal IVA 19%:	$ 5,746,905
Descuento:	$ 0
IVA 0%:	$ 0
IVA 19%:	$ 1,091,911.95
Total factura:	**$ 64,307,861.95**
Cargos:	$ 0.05
Otros descuentos:	$ 0

Total a Pagar: **$ 64,307,862**

Valor en Letras
SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.

Numero de resolución: 18764078655282
Rango Autorizado: Desde -555 Hasta -1000
Vigencia: 02/09/2024 Hasta 02/09/2025

Observaciones: #$24-02-00;1666-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

Cufe:
ad1723b6d65f838bc149672d02379e1fc35d84e9fbdaed65ae76a4981035b7a4ce47e8234fc4cd67c03d613cba3ff491

EL INGENIERO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CERTIFICA:

Que se subscribió Contrato No. 1666 de 2024. cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 al 30 de junio de 2025 de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 13, el valor del servicio correspondiente en letras es SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 63.215.950,00). Sin IVA.

Atentamente,

(Firma)

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Aguazul, 1 de julio de 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800.215.807
Dirección: Cll 40 No. 21-75, Yopal, Casanare.

DEBE A:
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
NIT: 800.014.469-3

LA SUMA DE:
SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 64.307.862).

POR CONCEPTO DE:
Pago del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)” LOTE 4, realizado durante el período comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2025.

(Firma) 

MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
mlpm1965@hotmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - JUL - 2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA N°:** 13 | **ACTA FINAL:** | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 63.215.950,00 | **MES:** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONTRATO No : 1666 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1942 - 2024 | **INTERVENTOR:** CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)

PLAZO INICIAL: 29,00 MESES | **PLAZO ACUMULADO:** 29,00 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 04 jun 2024 | **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 jul 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A | **FECHA DE REANUDACIÓ** N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.854.367.126,00 | **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.854.367.126,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR	SERVICIO EJECUTADO PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR ($)	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR ($)
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTRUTINARIO DIRECCIÓN TERRICASANARE. SECTOR 6211 Sogamoso-Aguazúl, PR16+0000 (El Crucero) - PR64+0539 - (Puente Quebrada La Rocha incluido) **(2024)**	MES	10	$ 59.080.190,00	$ 590.801.900,00	N/A	N/A	0,00	0,00	6,90	407.653.311,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTRUTINARIO DIRECCIÓN TERRICASANARE. SECTOR 6211 Sogamoso-Aguazúl, PR16+0000 (El Crucero) - PR64+0539 - (Puente Quebrada La Rocha incluido) **(2025)**	MES	12	$ 63.215.950,00	$ 758.591.400,00	N/A	N/A	1,00	63.215.950,00	6,00	379.295.700,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTRUTINARIO DIRECCIÓN TERRICASANARE. SECTOR 6211 Sogamoso-Aguazúl, PR16+0000 (El Crucero) - PR64+0539 - (Puente Quebrada La Rocha incluido) **(2026)**	MES	7	$ 67.641.100,00	$ 473.487.700,00	N/A	N/A	0,00	0,00		
	VALOR BÁSICO TOTAL							1.822.881.000,00		0,00		63.215.950,00		786.949.011,00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							31.486.126,00		0,00		1.091.912,00		13.592.756,00
	* VALOR TOTAL							1.854.367.126,00		0,00		64.307.862,00		800.541.767,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 63.215.950,00	$ 1.091.912,00	$ 64.307.862,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.091.912,00	$ 1.091.912,00	$ 64.307.862,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N.A	N.A
SB	N.A	N.A
B	N.A	N.A
P	N.A	N.A
OA	N.A	N.A
SCT	N.A	N.A
OV	N.A	N.A
T	N.A	N.A
TOTAL	N.A	N.A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	N.A	N.A
2 Sub-bases y bases	N.A	N.A
3 Transporte de materiales	N.A	N.A
4 Aceros y elementos metálicos	N.A	N.A
5 Acero Estructural y cables de acero	N.A	N.A
6 Concretos, morteros y obras varias	N.A	N.A
7 Concreto para superestructuras	N.A	N.A
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	N.A	N.A
(N) Ítems no sujetos a ajuste	N.A	N.A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 64.307.862** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de Servicio de Mantenimiento Rutinario.

OBSERVACIONES

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

Acta ☒ No. 13 Pre-acta ☐ No. ____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No. 1666 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

INTERVENTOR: **CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)** **CONTRATO No.** **1942 - 2024** (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	**04** (Día)	DE	**JUN** (Mes)	DE	**2024** (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 1.854.367.126,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.854.367.126,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**31** (Día)	DE	**JUL** (Mes)	DE	**2026** (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
LIMPIEZA DE CUNETAS.
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES.
LIMPIEZA DE ZANJAS Y CANALES.
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
LIMPIEZA DE SEÑALES
LIMPIEZA DE MUROS
RETIRO DE DERRUMBES

DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR BÁSI
1. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4. **(2024)**	MES	$ 59.080.190	0,00	0,00
. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4. **(2025)**	MES	$ 63.215.950	1,00	63.215.950,00
. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4. **(2026)**	MES	$ 67.641.100	0,00	0,00
			VALOR BÁSICO TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA	**$ 63.215.950,00**

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	63.215.950,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** N.A
VALOR IVA	$	1.091.912,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** N.A
VALOR TOTAL A PAGAR	$	64.307.862,00	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 64.307.862,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE**

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

Firma:
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma:
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA PARCIAL No. 13 (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 63.215.950,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FRANCISCO ROA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS FRANCISCO ROA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	 Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : **1666** DE **2024**


OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A **NIT** NIT. 800.014.469-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago)
AUTORIZA EL PAGO A **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 64.307.862,00** VALOR EN L **SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL N° 13** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 30 DE JUNIO DE 2025** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma: 	Firma:  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	Firma: **N/A**	Firma:  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Nombre	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
MP. 25202-77804 CND	TP. 54202240042 NTS	Matrícula profesional	TP. 54202240042 NTS
INGENIERO SUPERVISOR	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ORDENADOR PAGO
Fecha firma: 10-JUL-2025 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 11-JUL-2025 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma **N/A** (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 11-JUL-2025 (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES


CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 - JUL- 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 13
SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
DE 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 63.215.950,00

CONTRATO No: 1666 de 2024
OBJETO:
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1942 - 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)

PLAZO INICIAL: 29,00 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4 jun 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.854.367.126,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.854.367.126,00
PLAZO ACUMULADO: 29,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 jul 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL SERVICIO PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) SERVICIO PROGRAMADO	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL SERVICIO PROGRAMADO	% Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	VALOR ACTUALIZADO SERVICIO PROGRAMADA Miles de pesos		VALOR SERVICIO EJECUTADO ACTUALIZADO Miles de pesos	$ Valor Programado	(VA) ANTICIPO 2,4% 2024	jul-2024	ago-2024	sep-2024	oct-2024	nov-2024	dic-2024	ene-2025	feb-2025	mar-2025	abr-2025	may-2025	jun-2025	jul-2025	ago-2025	sep-2025	oct-2025	nov-2025	dic-2025	ene-2026	feb-2026	mar-2026	abr-2026	may-2026	jun-2026	jul-2026
				% Ejecutado																									
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.822.881	100,00%	43,17%	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	13,52%
				$ P	$ 53.172	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 67.641	$ 67.641	$ 67.641	$ 67.641	$ 67.641	$ 67.641	$ 67.641	$ 246.365
			786.949	$ E	$ 53.172	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 59.080	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216	$ 63.216													
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%													
VALOR BÁSICO (A)	$ 1.822.881	100,00%	43,17%																										
VALOR BÁSICO ACTUALIZADO (B)			$ 786.949																										



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	- - - - - - - -	————
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
INVERSIÓN SERVICIO PROGRAMADO MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	13,52%
	VALOR (Miles de Pesos)	53.172	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	67.641	67.641	67.641	67.641	67.641	67.641	67.641	246.365
INVERSIÓN SERVICIO PROGRAMADO ACUMULADO	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,36%	25,83%	29,30%	32,77%	36,23%	39,70%	43,17%	46,64%	50,11%	53,57%	57,04%	60,51%	64,22%	67,93%	71,64%	75,35%	79,06%	82,77%	86,48%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	53.172	112.252	171.333	230.413	289.493	348.573	407.653	470.869	534.085	597.301	660.517	723.733	786.949	850.165	913.381	976.597	1.039.813	1.103.029	1.170.670	1.238.311	1.305.952	1.373.593	1.441.234	1.508.875	1.576.516	1.822.881
INVERSIÓN SERVICIO EJECUTADO MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%													
	VALOR (Miles de Pesos)	53.172	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	59.080	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216	63.216													
INVERSIÓN SERVICIO EJECUTADO ACUMULADO	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,36%	25,83%	29,30%	32,77%	36,23%	39,70%	43,17%													
	VALOR (Miles de Pesos)	53.172	112.252	171.333	230.413	289.493	348.573	407.653	470.869	534.085	597.301	660.517	723.733	786.949													

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
				%
				%
				%
				%
				%
				%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')		$ -	$ -	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.822.881,00			
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.822.881,00		$ 786.949,01	43,17%

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

Aprueba Firma
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Aprueba Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 1666 de 2024

			TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	13	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
			OTRO			
			CUAL ?:			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	150725	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 64.307.862,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 64.307.862,00

Firma Original firmado
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 1666 de 2024 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Objeto del Contrato "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

Acta No. 13 **Valor basico** $ 63.215.950,00 **Período** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Valor incluido el Iva $ 64.307.862,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6211	PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)			$ 64.307.862,00	$ 64.307.862,00
		TOTALES			**$ 64.307.862,00**	**$ 64.307.862,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.077.545	MUNICIPIO 1	AQUITANIA	$ 29.581.616,52	$ 29.079.337,00
800.065.593	MUNICIPIO 2	PAJARITO	$ 28.938.537,90	$ 28.447.177,50
891.855.769	MUNICIPIO 3	CUÍTIVA	$ 1.286.157,24	$ 1.264.319,00
891.855.130	MUNICIPIO 4	SOGAMOSO	$ 4.501.550,34	$ 4.425.116,50
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 64.307.862,00**	**$ 63.215.950,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	$ -

OBSERVACIONES

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.

Firma
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor MAURICIO BELTRÁN FONSECA, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3, certifica que durante el desarrollo del Contrato No 1666 de 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4., presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta No 13 del contrato de mantenimiento rutinario No 1666 de 2024

Dada en Yopal el dia 1 de JULIO de 2025

(Firma)

MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

CERTIFICADO PARAFISCALES

El señor LUIS FRANCISCO ROA ingeniero residente de la Administracion Vial Grupo 1 de CONSORCIO ANTEA-GPM identificado con la matricula profesional 25202-27266 CND certifica que MAURICIO BELTRÁN FONSECA, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3, durante el desarrollo del Contrato No 1666 de 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4., presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta No 13 del contrato de mantenimiento rutinario No 1666 de 2024

.

Dada en Yopal el dia 1 de JULIO de 2025



(Firma)

LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría.