HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 19-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	29/8/2025	**INFORME DE SUPERVISOR**	X	**TRAMITE PARA PAGO**	X	**MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME**	**agosto 2025**

No. de Contrato:	105-2025	**VALOR**	4.994.933.505,00
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	LP-006-2025-HOMIL		
Objeto	ADQUISICIÓN, PREINSTALACIÓN (INCLUYENDO ADECUACIONES LOCATIVAS), INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ECOSISTEMA TECNOLÓGICO PARA AUTOMATIZACIÓN DE LAS FARMACIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL - FASE 1		
Nombre de Contratista	TECNIGEN COLOMBIA, MEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGIA SAS	**NIT/ CC**	901.322.851-1
Clase de Contrato	COMPRAVENTA	**Modalidad de Contratación**	LICITACION PUBLICA

Cuenta Bancaria No.	77400011242	**Banco:**	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	**Ahorros**		**Corriente** X
Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	**SI**	**Aseguradora (Si aplica):**	**SEGUROS DEL ESTADO**	**Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):**	**10/06/2025**		

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
2025	14025	14/2/2025	2200	6/6/2025	218625	6/6/2025	AGOSTO	-	-	-	-
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											**$ -**

VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS: EN EL MES DE AGOSTO NO SE PRESENTAN MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN EL CONTRATO

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES(C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
2025	4.994.933.505,00	-	-	-	4.994.933.505,00
TOTAL CONTRATO	**$ 4.994.933.505,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4.994.933.505,00**

Nombre del Supervisor CARLOS ANDRES RIVERA	**Fecha de notificación:** 12/08/2025

Plazo de ejecución	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	10/6/2025	**30/11/2025**
Vigencia del Contrato:	vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.	
Prorrogas:	**En tiempo**	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **JULIO** y Pensión **AGOSTO** y riesgos profesionales **29/08/2025, Planilla N° 89345052**– correspondiente al mes de **AGOSTO DE 2025** efectuada por TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA S.A.S. En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **Agosto 2025;** así mismo se anexa el informe de avance del proyecto Farmacia Inteligente Contrato 105-2025. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado / existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.808.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO:	VERSIÓN	10
		Página:	2 DE 2	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CARLOS ANDRES RIVERA	
NÚMERO DE CEDULA:	79.958.148
CELULAR : 3103342626	CORREO: crivera@homil.gov.co



DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social	X	X

Informe Ejecutivo

Avances del Proyecto "Farmacia Inteligente" Contrato 105-2025 Hospital Militar Central

Período: 1 al 28 de agosto de 2025

Fecha del Informe: 29 de agosto de 2025

Introducción

Este informe ejecutivo resume los avances clave, las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos durante el mes de agosto de 2025, en el marco del proyecto Farmacia Inteligente, donde tendremos equipos e integración que permitirán la automatización para el almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos e insumos en el Hospital Militar Central para UCI-Hemodinamia. El proyecto "Farmacia Inteligente" busca optimizar los procesos farmacéuticos y logísticos del hospital, garantizando la trazabilidad y la seguridad del paciente.

Puntos Clave del Período:

1. **Gobernanza y Supervisión del Proyecto:**

- El **Coronel Eduardo Mendoza** fue presentado como el nuevo Jefe de Sistemas del HOMIL, asumiendo un rol clave en el proyecto Farmacia Inteligente a partir del 1 de agosto de 2025.
- El **Teniente Coronel Carlos Andrés Rivera Hernández** fue designado por la Dirección General del HOMIL como el nuevo supervisor principal del contrato 105-2025, con notificación desde el 12 de agosto de 2025. Se enfatizó la necesidad de coordinar reuniones de empalme con él.
- Alexander Ramírez fue asignado como supervisor técnico de Farmacia con el apoyo de Edna Margarita Torres para el seguimiento del contrato.
- Se definió una **estructura de líderes y personal de respaldo ("espejo")** para áreas clave. Para UCI Coronaria: Dra. Lilian Muñoz / CF Juan Pablo Ortiz; para Hemodinamia: Dra. Luisa Fernanda Acero / Jefe Diana; para Farmacia: Alexander Ramírez / María Elena Villalobos; para UNIN: Felix Palacio/ Villerlandi Romero Lopez (pendiente de confirmar); y para Cuentas Médicas: Marta Ariza (pendiente de definir).
- Se solicitó a Tecnigen la elaboración de un **informe ejecutivo detallado** desde el inicio del contrato para una auditoría por parte del control interno del hospital y la Contraloría General de la República. Este informe fue finalizado y presentado en la reunión del 21 de agosto de 2025.

- Se consolidan las Actas de Seguimiento al Contrato 105-2025 desde el 10/06/2025 a 15/08/2025 generadas por Tecnigen y se publican en control Doc quedando consolidadas en el documento “CONSOLIDACION DE ACTAS DE REUNION SEGUIMIENTO A CONTRATO 105-2025 DESDE 10/06/2025 A 15/08/2025”, con radicado ACT-00039-202500233-HMC, ID control 429219.

2. **Entrega y Estado de Equipos de Automatización:**

- El **12 de agosto de 2025**, se recibieron en la Farmacia FTS dos **Estaciones de Suministro a Paciente AMIS PRO** (Monitores IPS-M420S-LI, TPAE 185894 y TPAE 185907, con un valor de COP 410.609.147 cada una) y una **Cortadora y Reempacadora SinacMed TEK5060A2C V** (S/N TEK5060 25070062 A2C V, con un valor de COP 844.864.611). La recepción se realizó sin verificación, instalación ni documentación formal, quedando la calificación de diseño, instalación, operación y desempeño pendiente para el 30 de septiembre de 2025.
- El **26 de agosto de 2025**, se recibió en la Farmacia FTS un **Gabinete Inteligente Omnicell XT MED 3-CELL CABINET** (Serial 259586, modelo MED-FRM-103, con un valor de COP 745.897.464). Este equipo también fue recibido sin verificación, instalación ni documentación formal, y su calificación está programada para entrega el 30 de septiembre de 2025 por arte de Tecnigen.
- Tecnigen se comprometió a entregar la documentación física y digital de los equipos ya entregados, se realizó una segunda entrega de documentación el 28 de agosto de 2025.
- Respecto al servidor Omnicell, se reportaron dificultades técnicas con la imagen proporcionada por el fabricante, siendo demasiado pesada para la capacidad actual del hospital. Se está gestionando una nueva versión o una alternativa interna. El equipo UNIN dispuso de los recursos necesarios para realizar la instalación de la imagen respectivamente.

3. **Integraciones y Desarrollos Informáticos (SYAC y SIGLAS):**

- SYAC entregó un documento de análisis y entendimiento para el proyecto "Farmacia Inteligente" el 1 de agosto de 2025. Tecnigen debía revisarlo antes del 8 de agosto de 2025.
- SYAC avanzó en desarrollos de integración, a pesar de no tener un contrato formal firmado con Tecnigen, solicitando su pronta formalización.
- El 6 de agosto de 2025, SYAC entregó la compilación para los ajustes del DGH, incluyendo temas como CIE-11, el Tablero de Enfermería y Devoluciones.
- El equipo UNIN del HOMIL realizó pruebas de compilación y funcionalidades internas del 6 al 12 de agosto de 2025, con el paso a producción programado para el 13 de agosto de 2025. A partir del 13 de agosto, se iniciarán pruebas integrales con todas las partes involucradas, debido a los hallazgos en las pruebas de compilación, se moverán los resultados de las pruebas para el 21/08/2025 si no se presentan novedades.
- Se confirmó la viabilidad de integración del código **Data Matrix** en SYAC como un desarrollo futuro, pero el HOMIL no asumirá costos ni tiempos adicionales. Se decidió que SYAC mostrará la fecha de vencimiento utilizando el código QR actual.
- La funcionalidad de **Override** (dispensación sin fórmula médica) no se desarrollará en esta fase debido a limitaciones de tiempo y presupuesto. Se mantendrá un procedimiento manual para contingencias.
- Se decidió el uso del software **SIGLAS** en la Farmacia FTS, y Tecnigen se comprometió a socializar su funcionamiento con el equipo de Farmacia y a programar una capacitación con el proveedor SIGLAS para el 3-5 de septiembre de 2025.
- SYAC solicitó datos reales al HOMIL para realizar pruebas de integración con SIGLAS antes del 26 de agosto, quedando pendiente su definición para el 2 de septiembre de 2025.
- Se solicitó a Tecnigen la entrega de un cronograma detallado de desarrollo de integraciones DGH-SYAC-SIGLAS, incluyendo requerimientos, casos de uso, desarrollo, pruebas y puesta en producción, antes del 04 de septimebre de 2025.

4. **Definición y Optimización de Procesos:**

- **Devoluciones Parciales:** Se acordó que no deben existir devoluciones parciales desde el Operador Logístico, ya que la enfermera sólo recibirá lo que efectivamente utilizará. El módulo de devoluciones desarrollado por SYAC se encuentra en pruebas por UNIN-HOMIL, estamos a la espera de los resultados.
- **Dispensación de insumos en Omnicell:** Se sostuvo una reunión con la Jefatura de Cuentas Hospitalarias (Dra. Marta Ariza) el 15 de agosto de 2025, donde se confirmó que la integración del Omnicell no afectará el proceso de facturación y auditoría si el cargue al paciente se mantiene tal como funciona actualmente.
- Se realizó un **recorrido de infraestructura** el 27 de agosto de 2025 por las áreas de UCI Coronaria, Hemodinamia, OPL, FTS y APH para definir ubicaciones y requerimientos técnicos.
    - En **UCI Coronaria**, se determinó la ubicación del equipo Omnicell y se definieron los requerimientos eléctricos y de red para los AMIS PRO.
    - En **Hemodinamia**, se especificaron los puntos de energía y red.
    - En el **OPL**, se identificó que los carruseles no caben en el área planeada inicialmente, por lo que Tecnigen debe presentar una nueva propuesta de ubicación y reorganización de puestos de trabajo el 3 de septiembre de 2025.
    - En la **FTS**, la ubicación de la serializadora fue redefinida para un área cercana al muelle de carga, y se enfatizó el cumplimiento de los estándares de habilitación (Resolución 3100 de 2019, modificada por Resolución 544 de 2023).
- Se solicitaron planos eléctricos actualizados (para el 29 de agosto de 2025) y un cronograma de adecuaciones de infraestructura por Tecnigen (para el 2 de septiembre de 2025). Infraestructura informó el 22 de agosto que no disponían de planos eléctricos actualizados.
- Tecnigen se comprometió a realizar las adecuaciones locativas necesarias para los equipos, apoyando el "embellecimiento o adecuaciones locativas" de áreas como la del Operador Logístico.
- Se socializaron flujos actualizados del operador logístico y los nuevos flujos de procesos. Los flujos corregidos fueron subidos al Drive el 20 de agosto de 2025. Una sesión de revisión de nuevos flujos está programada para el 27 de agosto (reprogramada para el 3 de septiembre).

5. **Otros Compromisos y Observaciones:**

- Se realizó una visita a la sala de exhibición (showroom) de Tecnigen el 21 de agosto de 2025, con la participación de líderes de diversas áreas del HOMIL (Hemodinamia, FTS, Farmacia, Infraestructura, Equipos Biomedicos, UCI Coronaria, Cuentas Hospitalarias y Facturación), incluyendo el TC Carlos Andrés Rivera, supervisor del Contrato, para una contextualización del proyecto y conocimiento de los equipos.
- Tecnigen se comprometió a entregar reguladores de energía como valor agregado para proteger los equipos, aunque se evaluó la necesidad para Omnicell y los carruseles, se revisará si la infraestructura eléctrica regulada es adecuada y puede soportar los equipos, esta evaluación la realizará HOMIL Equipo Biomedicos.
- Se solicitó a Tecnigen definir un plan de contingencia para la reserva de información de los equipos ante fallas de energía o conectividad, con fecha límite del 30 de septiembre de 2025.
- Se realizará la capacitación con el proveedor SIGLAS del 3 al 5 de septiembre.
- Se planteó la necesidad de contar con un monitor de signos vitales DEMO para pruebas con los AMIS PRO, escalado a Adriana Higuera de Tecnigen para evaluación de viabilidad.

- Se solicita a TECNIGEN la creación de las lineas de tiempo y cronogramas por área:Entrega de Equipos y Documentación Equipos Biomédicos Industriales, Calificación de Equipos (Diseño, Desempeño, Instalación, Operación), Infraestructura (Adecuaciones locativas), Documentación de Procedimiento de cada área (FARMACIA FTS-APH-CAM, HEMODINAMIA, UCI CORONARIA), Integraciones DGH-SIGLAS, CAPACITACIÓN, Facturación y Cierre de Proyecto.

- Se solicita a TECNIGEN Referenciación de equipos para hemodinamia y UCI CORONARIA, para los equipos Omnicell, Btua, Amis PRO, modalidad virtual en chile y/o presencial en Colombia

Conclusión

Durante el mes de agosto de 2025, el proyecto "Farmacia Inteligente" en el HOMIL experimentó importantes avances en la llegada de equipos clave como las estaciones AMIS PRO, la cortadora/reempacadora y el gabinete Omnicell. Se fortaleció la estructura de supervisión con nuevas designaciones y se realizaron intensas mesas de trabajo para la integración de sistemas (SYAC-SIGLAS) y la definición de flujos operativos. Aunque se han cumplido muchos compromisos, persisten desafíos en la formalización de contratos entre proveedores, la optimización de la infraestructura para el espacio de los carruseles y la configuración de servidores, además de la necesidad de definir cronogramas detallados por área y planes de contingencia. La colaboración interinstitucional se mantiene como un pilar fundamental para lograr la inauguración de la Fase 1 antes del 30 de noviembre de 2025.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA	CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	29/08/2025	89345052	$19.199.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.495.600	0		0		0	0	0	0	3.495.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	824.000	0		0		0	0	0	0	824.000	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	136.800	0		0		0	0	0	0	136.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	126.300	0		0		0	0	0	0	126.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.441.000	0	0	30.000	30.000	0	0		2.501.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	848.000	0	0	0	0	0	0		848.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.533.600	0	0	140.000	363.600	0	0		6.037.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	890.000				890.000	0	0	890.000			8.900	890.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.211.100	0	0	2.211.100	10

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA		CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	29/08/2025	89345052	$19.199.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
451.700	0	0	451.700	1
ICBF				
677.500	0	0	677.500	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	4.782.700	4.782.700
Pensión	4	10.186.200	10.186.200
Riesgos Laborales	1	890.000	890.000
CCF	1	2.211.100	2.211.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	677.500	677.500
MEN	0	0	0
SENA	1	451.700	451.700
TOTALES	13	19.199.200	19.199.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901322851-1	TECNIGEN COLOMBIA MEDICINA CIENCIA Y TECNOLOGIA SA		CR 10 96 25 OFICI 612	7022256	cesar.velastegui@monttgroup.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	29/08/2025	89345052	$19.199.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013630601	GARCIA TRIANA JOAN MANUEL	1	0			S																	230201	3.156.000	505.000	0	0	0	0	EPS037	3.156.000	126.300	14-7	3.156.000	3	76.900	CCF24	3.156.000	126.300	0	0	0	0	0
2	CC	52719101	MAYORGA ORTIZ DIANA CAROLINA	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
3	CC	52098280	HIGUERA RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	1	0			N																	25-14	22.582.933	3.613.300	0	0	113.000	293.600	EPS001	22.582.933	2.822.900	14-7	22.582.933	2	235.800	CCF24	22.582.933	903.400	22.582.933	451.700	677.500	0	0
4	CC	52098280	HIGUERA RODRIGUEZ ADRIANA DEL PILAR	1	0			N										X							25-14	5.381.367	861.100	0	0	27.000	70.000	EPS001	5.381.367	672.700	14-7	5.381.367	2	0	CCF24	0	0	5.381.367	0	0	0	0
5	CC	1003807144	LUNA FONSECA JULIAN GABRIEL	1	0			S	X						X	X									230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-7	2.300.000	2	24.100	CCF24	2.813.333	112.600	0	0	0	0	0
6	CC	1001186662	SUAREZ CIFUENTES HEIVER ALEJANDRO	1	0			S							X										230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-7	3.500.000	2	36.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	79723238	BARACALDO JARRO CESAR ALEXIS	1	0			S																	230201	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-7	6.000.000	3	146.200	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
8	CC	1014245519	CHAPARRO SERRANO LEIDY ALEXANDRA	1	0			S																	230201	3.800.000	608.000	0	0	0	0	EPS005	3.800.000	152.000	14-7	3.800.000	2	39.700	CCF24	3.800.000	152.000	0	0	0	0	0
9	CC	79525314	RODRIGUEZ NUÑEZ JAIRO FABIAN	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS010	1.800.000	72.000	14-7	1.800.000	3	43.900	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
10	CC	74081451	VILLAMARIN VILLAMARIN RONALD BAYARDO	1	0			S																	231001	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS008	5.000.000	200.000	14-7	5.000.000	3	121.800	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
11	CC	1033775462	ANGULO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																25-14	1.620.000	259.200	0	0	0	0	EPS010	1.620.000	64.800	14-7	1.620.000	5	112.800	CCF24	1.620.000	64.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información