ACTA DE TERMINACIÓN

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO N° 082 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ NIT: 8000996623
CONTRATISTA	PLASTICOLOR SUE S.A.S. NIT: 901.085.621-7 R/L: CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ C.C.: 1.053.331.004 DE CALDAS, BOYACÁ
OBJETO DEL CONTRATO	"CONSULTRÍA Y ASESORIA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS Y ANÁLISIS TÉCNICO, OPERATIVO Y FINANCIERO PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ"
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($83.000.000,00) M/CTE
FECHA DE CONTRATO	SIETE (07) DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2025
SUPERVISOR	ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

En el Municipio de MONIQUIRÁ, BOYACÁ, el dia **DIECIOCHO (18)** del mes de **AGOSTO DEL AÑO 2025**, las siguientes personas, el **INGENIERO HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES**, Secretario de Planeación y Desempeño Institucional y en su calidad del **SUPERVISOR** del contrato No. 082 de 2025 y **PLASTICOLOR SUE S.A.S** identificado con NIT 901.085.621-7 con representante legal **CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.331.004 de Caldas, Boyacá, quien en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia **SIETE (07) DE MARZO DE 2025** el **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ** y **PLASTICOLOR SUE S.A.S** identificado con NIT 901.085.621-7 con representante legal **CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.331.004 de Caldas, Boyacá, celebraron el **CONTRATO No. 082 DE 2025**, que tiene por objeto **"CONSULTRÍA Y ASESORIA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS Y ANÁLISIS TÉCNICO, OPERATIVO Y FINANCIERO PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ"**.

2. Que el dia **DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2025**, el Ingeniero **HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES**, Secretario de Planeación y Desempeño Institucional del Municipio de Moniquirá y en su calidad de **SUPERVISOR** y **CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ** identificado con cedula. de ciudadanía No. 1.053.331.004 de Caldas, Boyacá, en su calidad de **CONTRATISTA**, suscribieron el acta de inicio del **contrato No. 082 de 2025**, siendo el plazo de ejecución del mismo hasta el dia **DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2025**.

3. Que el dia **DIECISIETE (17) DE AGOSTO** del año 2025, el contratista **CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.331.004 de Caldas, Boyacá, mediante comunicación formal, informo al **SUPERVISOR** sobre la finalización de la ejecución del **CONTRATO No. 082 DE 2025**, haciendo entrega en formato físico y digital de cada uno de los entregables y productos del contrato de referencia, acorde con las condicione pactadas inicialmente.

Powered by CamScanner

ACTA DE TERMINACIÓN

En virtud de lo anterior, las convienen suscribir el **ACTA DE TERMIANCIÓN DEL CONTRATO No. 082 DE 2025**, acorde a las siguientes,

CLAUSULAS:

PRIMERO: Suscribir entre las partes, es decir, el **MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ**, representado a través de la **SUPERVISIÓN** y **CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.331.004 de Caldas, Boyacá, el **ACTA DE TERMINACIÓN del CONTRATO No. 082 DE 2025**, toda vez que el contratista ejecutó el contrato de la referencia dentro del plazo de ejecución pactado, es decir, desde el **DIECIOCHO (18) DE MARZO DE 2025** al **DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2025**.

SEGUNDO: Que la suscripción de la presente acta de terminación no implica de ninguna manera que la supervisión del contrato reciba a satisfacción el contrato No. 082 de 2025. En este entendido, se precisa que la supervisión se encuentra en el proceso de revisión y aprobación dentro de los plazos estipulados para el recibo y liquidación final del contrato en efecto.

TERCERO: Que con la presente acta de terminación se deja constancia de la terminación del contrato No. 082 de 2025 dentro del plazo de ejecución establecido por las partes y que el Municipio de Moniquirá se reserva el derecho de solicitar ajustes, modificaciones y/o aclaraciones a las que haya lugar en el marco del contrato de la referencia.

CUARTO: Que para efectos de proceder posteriormente con la liquidación del contrato No. 082 de 2025, se aclara que el contratista deberá actualizar su respectiva póliza de garantías con la suscripción del acta de recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **DIECIOCHO (18)** del mes de **AGOSTO DEL AÑO 2025**.

PLASTICOLOR SUE S.A.S.
R/L: CARLOS URIEL CORTÉS RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
SUPERVISOR

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Daniela Franco – Apoyo profesional	Dra. Lina Yinedt Olmos Fajardo – Secretaria de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional

Municipio de Moniquirá
Secretaría de Compras Públicas y Abastecimiento estratégico
RECIBIDO
FECHA: 02-09-2025
FIRMA:

Teléfono: (+57) 608 728112
www.moniquira-boyaca.gov.co
contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co
Calle 18 No. 4-53 Parque Simón Bolívar Código Postal 154260
Moniquirá Boyacá Colombia

Powered by CamScanner