FAC-S-2025-167498-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 8, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-167498-CI del 29 de agosto de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor Coronel
JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO
Director Compras Publicas
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Viabilidad Prórroga CTO 051-00-A-COFAC-DILOS-2025

En atención con el contrato No. **051-00-A-COFAC-DILOS-2025** cuyo objeto es **" ADQUISICIÓN PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERNONAL MILITAR DE LA FAC"** respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar la modificación del plazo de ejecución, entrega y forma de pago del presente proceso contractual hasta el 30 de Septiembre de 2025 de acuerdo con lo expuesto a continuación:

1. **ESTADO ACTUAL DEL PROCESO:**

Plazo de ejecución: Septiembre 02 de 2025.
Forma de pago: Sexto bimestre de 2025 y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre de 2025.
Desarrollo: Realización de reunión de coordinación, entrega y evaluación de muestras.
Elementos a contratar:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INLCUIDO IVA
RUBRO 02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO					
1	BRAZALETE SOLDADO P.M. A	UNIDAD	129	$ 55.900,00	$ 7.211.100,00
2	POLAINA	PAR	601	$ 54.600,00	$ 32.814.600,00
3	CASCO BLANCO P.M. A	UNIDAD	269	$ 128.100,00	$ 34.458.900,00
SUBTOTAL					**$ 74.484.600,00**

RUBRO 02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)					
4	CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA FAC	UNIDAD	1.133	$ 43.100,00	$ 48.832.300,00
5	CINTURON BLANCO CON FORNITURA	UNIDAD	13	$ 92.100,00	$ 1.197.300,00
6	CINTURON EN REATA GRIS	UNIDAD	1.875	$ 43.100,00	$ 80.812.500,00
7	CORBATIN AZUL PARA DAMA	UNIDAD	85	$ 60.750,00	$ 5.163.750,00
8	CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO	UNIDAD	25	$ 60.750,00	$ 1.518.750,00
9	CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO	UNIDAD	292	$ 60.750,00	$ 17.739.000,00
10	CORDON DE MANDO P.M. A	UNIDAD	323	$ 55.850,00	$ 18.039.550,00
11	GUANTES BLANCO EN HILO	PAR	1.082	$ 17.600,00	$ 19.043.200,00
12	CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	UNIDAD	339	$ 92.100,00	$ 31.221.900,00
SUBTOTAL					**$ 223.568.250,00**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA 19%					**$ 298.052.850,00**

2 MOTIVACION DE LA MODIFICACIÓN:

La Señora **LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA** representante legal de **MANUFACTURAS CREARE SAS, mediante** oficio sin número del día 25 de Agosto de 2025, solicitó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución del contrato 051-00-A-COFAC-DILOS-2025, con las siguientes observaciones:

1. Dentro del proceso de presentación y aprobación de las muestras presentadas, cometimos un error al enviar dos elementos que no correspondían a la Fuerza Aeroespacial sino al Ejército; este fue el caso de la fornitura y el cordón de mando, lo que obviamente género no pasar en la presentación misma.

2. En el caso del Corbatín para dama, la norma contempla dos tipos de telas y nosotros lo enviamos en la tela que no corresponde a la intención de compra de la Fuerza, esta situación ya se corrigió y se envía en la tela requerida.

3. Por otro lado presentamos la reata de 55MM con una chapa dos seguros como tradicionalmente se venía haciendo con la Fuerza Aeroespacial y no nos detuvimos en

el anexo técnico el cual claramente pedía para esta vigencia utilizar la chapa de tres seguros.

4. Solucionar estas novedades afectó el curso del tiempo pues debimos en el caso de la chapa tres seguros mandarla a hacer pues no es un elemento que se encuentre disponible en color blanco.

5. Ya la situación de corrección de muestras ha sido solucionada.

6. Ahora bien, como les pudimos informar extraoficialmente estábamos teniendo demoras en la consolidación de las materias primas que se involucran en este contrato, razón por la cual aún no se ha podido llevar a cabo la actividad de muestreo de materia primas sumado a lo expuesto anteriormente con las muestras.

7. En virtud de esto se ha adelantado conversaciones con los diferentes proveedores de estas materias primas y es por esto que aún se presentan novedades como a continuación relaciono y las sustentamos con documentos recibidos de parte de los proveedores quienes nos manifiestan la novedad presentada.

8. Para el caso de los Ítems Cinturón blanco con fornitura, Cinturón blanco en reata de 55mm y cinturones azul y gris con chapa metálica, la empresa fabricante de los elementos metálicos que se incorporan en estos elementos, Alvcomer nos manifiesta tener novedad en la proveeduría de la materia prima para fabricar dichas elementos (latón) y que por este efecto nos estará entregando las mismas en la primera semana de septiembre del corriente. (Adjunto lo anunciado).

9. Por las razones antes expuestas nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fechas pactada, por lo cual para evitar demoras mayores a la terminación del contrato en el mes de septiembre, solicitamos realizar dos muestreos de materia prima que permitan ir adelantando los demás elementos y adelantar parcialmente los elementos con novedad por efecto de los herrajes. Estos pueden ser incorporados al final del proceso sin que se pierda más tiempo.

10. Es así como, solicitamos incluir dos muestreos de materia prima y que la entrega total se haga a más tardar el día 30 de septiembre de 2025 y en razón a esto presentamos propuesta de cronograma de ejecución ajustado.

Considerando lo anterior, y con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de los entregables del contrato, solicito amablemente que se conceda una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2025, con el propósito de completar de manera adecuada la ejecución del contrato.

Respetuosamente y con relación a lo expresado proponemos modificar el cronograma de ejecución de las actividades pendiente por realizar de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS – PRIMERA VISITA: Elementos incluidos: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (parcial no incluye herrajes metálicos) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (parcial no incluye herrajes metálicos) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 10. CORDON DE MANDO P.M.A 11. GUANTES BLANCOS EN HILO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	02 de SEPTIEMBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A 2. POLAINA 3. CASCO BLANCO P.M.A 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO 10. CORDON DE MANDO P.M.A	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	08 de SEPTIEMBRE

11. GUANTES BLANCOS EN HILO.		
MUESTREO – LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECIFICOS - SEGUNDA VISITA. Elementos incluidos: 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA (herrajes) 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Herrajes) 6. CINTURON EN REATA GRIS CON CHAPA METALICA 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (herrajes metálicos)	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	16 de SEPTIEMBRE
SEGUNDA VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 2% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES Elementos incluidos: 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA 5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA 6. CINTURON EN REATA GRIS CON CHAPA METALICA 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	17 de SEPTIEMBRE
ENTREGA RESULTADOS DE LABORATORIO Y DECLARACIONES DE CONFORMIDAD 1. BRAZALETE SOLDADO P.M.A (Declaración de conformidad) 2. POLAINA (Informe de laboratorio) 3. CASCO BLANCO P.M.A (Informe de laboratorio) 4. CINTURON AZUL CON CHAPA METALICA	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	22 de SEPTIEMBRE

(Informe de laboratorio)		
5. CINTURON BLANCO CON FORNITURA (Declaración de conformidad) 6. CINTURON GRIS CON CHAPA METALICA (Informe de laboratorio) 7. CORBATIN AZUL PARA DAMA (Declaración de conformidad) 8. CORBATIN BLANCO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 9. CORBATIN NEGRO PARA CABALLERO (Declaración de conformidad) 10. CORDON DE MANDO P.M.A (Declaración de conformidad) 11. GUANTES BLANCOS EN HILO (Declaración de conformidad) 12. CINTURON EN REATA ELASTICO DE 55 MM CON CHAPA PLASTICA BLANCA (Informe de laboratorio)		
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 80% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	26 de SEPTIEMBRE
VISITIA DE SEGUIMIENTO DE VERIFICACION DEL 100% - PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	29 de SEPTIEMBRE
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	Mauricio Arguello Mateus – Delegado de la firma MANUFACTURAS CREARE SAS	30 de SEPTIEMBRE

3 ASPECTOS A MODIFICAR:

Forma de Pago:

FORMA DE PAGO ACTUAL	FORMA DE PAGO A MODIFICAR

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago por la suma de $298.052.850,00 correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 de acuerdo con la facturación.	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago por la suma de $298.052.850,00 correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC SEXTO BIMESTRE DE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 de acuerdo con la facturación.

Plazo de Ejecución:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	PLAZO DE EJECUCIÓN A MODIFICAR
A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **02 de SEPTIEMBRE de 2025**.	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **30 de SEPTIEMBRE de 2025**.

Modificación de Garantías:

Se solicita la modificación de las garantías, de acuerdo con el nuevo plazo de entrega, extendiendo las mismas hasta la fecha de cumplimiento total, así:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	30%	Desde la firma electrónica del contrato hasta 4 meses más

		contados a partir del último pago.
Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes	50%	Desde el acta de recibo a satisfacción de los bienes y hasta por 12 meses más.

4. CONCEPTO SUPERVISOR:

Así mismo, mediante oficio No FAC-S-2025-167621-CI del 29 de Agosto de 2025, la supervisión da viabilidad a la Ordenación del gasto DILOS del modificatorio, de acuerdo con las razones expuestas.

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo: (06 Folios) Solicitud Prorroga CREARE y Oficio Viabilidad Supervisor FAC-S-2025-167621-CI
ASD2. ACOSTA / SUBEC

Elaboró: T1. JAUREGUI / SUBIS Revisó: TC. AGUILERA / DILOS Aprobó:TC. AGUILERA / DILOS