Contrato No.	**1889 de 2024**	**Contratista**	CONSORCIO DIADCOL 2024,
Objeto del Contrato	**"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".**		
Acta No	**13**	**Valor basico:**	$ 270.098.156,00
			01 al 30 de junio del 2025
Valor incluido el Iva $	321.416.805,64		

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	6405	SACAMA - LA CABUYA			$ 61.069.192,64	**$ 61.069.192,64**
2	6515	LA CABUYA - SARAVENA			$ 260.347.613,00	**$ 260.347.613,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	TOTALES		**$0,00**	**$0,00**	**$ 321.416.805,64**	**$ 321.416.805,64**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.103.663-8	MUNICIPIO 1	SACAMA	$ 51.426.688,90	$ 43.215.704,96
800.012.638-2	MUNICIPIO 2	HATO COROZAL	$ 9.642.504,17	$ 8.102.944,68
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL CASANARE		**$ 61.069.193,07**	**$ 51.318.649,64**

NIT	DEPARTAMENTO DE ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 167.136.738,93	$ 140.451.041,12
800.136.069-4	MUNICIPIO 2	FORTUL	$ 48.212.520,85	$ 40.514.723,40
800.102.799-6	MUNICIPIO 3	SARAVENA	$ 44.998.352,79	$ 37.813.741,84
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL ARAUCA		**$ 260.347.612,57**	**$ 218.779.506,36**

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Tame – Arauca, 3 de julio de 2025

El suscrito MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 15.034.294 expedida en Tame en mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO DIADCOL 2024** con Nit No **901.835.294-0**.

CERTIFICO

Bajo la gravedad de juramento, que la firma **CONSORCIO DIADCOL 2024,** ha cumplido a cabalidad con los pagos correspondiente a la seguridad social y parafiscales del personal que elaboro durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2025, en la ejecución del contrato No 1889 de 2024 cuyo objeto es: "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3"**, mediante la planilla de pago No 33929794 del operador mi planilla, con fecha de pago 2 de julio de 2025.

Con los pagos efectuados se elabora y se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 llamado PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y también se certifica que a la fecha la empresa **CONSORCIO DIADCOL 2024** se encuentra a paz y salvo, por todo concepto de seguridad social y parafiscales.

La siguiente certificación se expide en Tame, 3 de julio de 2025, para el trámite del Acta No 13.

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Certificación Bancaria

Bancolombia

cerete, 28 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO DIADCOL 2024 identificado(a) con NIT No. 901835294 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	68100003438	2024/05/28	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-3:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 140724 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	526124	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.405.284.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.328,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901835294	**Razón Social:**	CONSORCIO DIADCOL 2024	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	68100003438	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1889/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.328,00	0,00		
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1889/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035071 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

MES INFORME MENSUAL: 01 al 30 de junio del 2025 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	526124	C-2401-0600-103-51102D-2401054-	20	Propios	Contrato principal	$ 1.405.284.328,00	$ 348.177.398,31
2025		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	$ 1.589.794.304,00	
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	Propios	Contrato principal	$ 1.055.119.450,00	
						$ 4.050.198.082,00	$ 348.177.398

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.050.198.082,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	21 al 30 de junio de 2024	$ 15.521.211,00	$ 2.949.030,09	$ 18.470.241,09	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.386.814.086,91	$ -	$ 4.031.727.840,91		
2	Julio de 2024	$ 76.111.695,00	$ 14.461.222,05	$ 90.572.917,05	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.296.241.169,86		$ 3.941.154.923,86		
3	Agosto de 2024	$ 74.764.487,00	$ 14.205.252,53	$ 88.969.739,53	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.207.271.430,33		$ 3.852.185.184,33		
4	Septiembre de 2024	$ 70.959.222,00	$ 13.482.252,18	$ 84.441.474,18	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.122.829.956,15		$ 3.767.743.710,15		
5	Octubre de 2024	$ 91.389.665,00	$ 17.364.036,35	$ 108.753.701,35	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 1.014.076.254,80		$ 3.658.990.008,80		
6	Noviembre de 2024	$ 72.979.830,00	$ 13.866.167,70	$ 86.845.997,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 927.230.257,10		$ 3.572.144.011,10		
7	Diciembre de 2024	$ 72.895.930,00	$ 13.850.226,70	$ 86.746.156,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 840.484.100,40		$ 3.485.397.854,40		
8	Enero de 2025	$ 74.931.840,00	$ 14.237.049,60	$ 89.168.889,60	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 751.315.210,80		$ 3.396.228.964,80		
9	Febrero de 2025	$ 110.873.881,00	$ 21.066.037,39	$ 131.939.918,39	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 619.375.292,41		$ 3.264.289.046,41		
10	Marzo de 2025	$ 74.732.130,00	$ 14.199.104,70	$ 88.931.234,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 530.444.057,71		$ 3.175.357.811,71		
11	Abril de 2025	$ 76.320.330,00	$ 14.500.862,70	$ 90.821.192,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 439.622.865,01		$ 3.084.536.619,01		
12	Mayo de 2025	$ 76.844.930,00	$ 14.600.536,70	$ 91.445.466,70	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 348.177.398,31		$ 2.993.091.152,31		
13	Junio de 2025	$ 270.098.156,00	$ 51.318.649,64	$ 321.416.805,64	0	0	0	526124 DE 11/06/2024	$ 26.760.592,67		$ 2.671.674.346,67		
	TOTALES	**$ 1.158.423.307,00**	**$ 220.100.428,33**	**$ 1.378.523.735,33**					**$ 26.760.592,67**	**$ -**	**$ 2.993.091.152,31**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS VIGENCIA 2024	$ 1.158.423.307,00	$ 220.100.428,33	$ 1.378.523.735,33
VALOR TOTAL	$ 1.158.423.307,00	$ 220.100.428,33	$ 1.378.523.735,33

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024,

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 al 30 de junio del 2025 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

CONTRATO DE OBRA No.: 1675 de 2024, 1629 de 2024, 3348 de 2024 y 1606 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO Y MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Basal de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CALONGE VARGAS EDGAR ARTURO	1096229950	ING RESIDENTE	$ 7.866.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 7.866.000	$ 547.500	5	NUEVA EPS SA	33929794	$ 314.700	PORVENIR	33929794	$ 1.258.600	$ 295.900			
2	PARRA MAYA KATTY MILENA	1098625947	ING AUXILIAR N° 1	$ 5.170.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 5.170.000	$ 258.300	5	SANITAS	33929794	$ 206.800	COLPENSIONES	33929794	$ 827.200	$ 194.100			
3	MAYORIANO TURIZO EDER NELSON	1100400143	ING AUXILIAR N° 2	$ 3.710.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 3.710.000	$ 359.900	5	NUEVA EPS SA	33929794	$ 148.400	PORVENIR	33929794	$ 593.600	$ 139.000			
4	ORDOÑEZ RAMIREZ ANDERSON YESID	1116870341	CONDUCTOR N° 1	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 1.590.000	$ 69.200	4	SANITAS	33929794	$ 63.600	PORVENIR	33929794	$ 254.400	$ 60.000			
5	GALLEGO FLOREZ HENRY MAURICO	1116863800	CONDUCTOR N° 2	$ 1.590.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 1.590.000	$ 69.200	4	NUEVA EPS	33929794	$ 63.600	PORVENIR	33929794	$ 254.400	$ 60.000			
6	PALACIO URIBE YEIMY PATRICIA	1016026503	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.530.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 1.530.000	$ 37.300	3	NUEVA EPS	33929794	$ 61.200	PORVENIR	33929794	$ 254.800	$ 57.600			
7	PEÑA HUERTAS KELY JOHANA	1127574560	INSPECTORA SISO	$ 2.416.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO DIADCOL 2024	$ 2.416.000	$ 168.200	5	SANITAS	33929794	$ 96.700	PORVENIR	33929794	$ 386.600	$ 91.200			

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33929794
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DIADCOL 2024	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901835294	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 38 16 41	DEPARTAMENTO	ARAUCA	MUNICIPIO	TAME
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	MANUELD77@GMAIL.COM	TELÉFONO	6047835657
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	15034294	PRIMER APELLIDO	DORIA	SEGUNDO APELLIDO	NARVAEZ
PRIMER NOMBRE	MANUEL	SEGUNDO NOMBRE	SANTIAGO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$23.872.000		33929794

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1096229950	01	No	No	No	81	794	5711001	Fijo	CALONGE VARGAS EDGAR ARTURO	$7.866.000
CC-1116863800	01	No	No	No	81	794	4492104	Fijo	GALLEGO FLOREZ HENRY MAURICIO	$1.590.000
CC-1100400143	01	No	No	No	81	794	5711001	Fijo	MAYORIANO TURIZO EDER NELSON	$3.710.000
CC-1116870341	01	No	No	No	81	794	4492104	Fijo	ORDOÑEZ RAMIREZ ANDERSON YESID	$1.590.000
CC-1016026503	01	No	No	No	81	794	3711001	Fijo	PALACIO URIBE YEIMY PATRICIA	$1.530.000
CC-1098625947	01	No	No	No	81	794	5711001	Fijo	PARRA MAYA KATTY MILENA	$5.170.000
CC-1127574560	01	No	No	No	81	794	5711001	Fijo	PEÑA HUERTAS KELY JOHANA	$2.416.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1096229950																													0		
CC - 1116863800																													0		
CC - 1100400143																													0		
CC - 1116870341																													0		
CC - 1016026503																													0		
CC - 1098625947																													0		
CC - 1127574560																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1096229950	PORVENIR	30	$7.866.000	0.1600000	$1.258.600	$0	$0	$1.258.600	$39.400	$39.400	$0
CC - 1116863800	PORVENIR	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
CC - 1100400143	PORVENIR	30	$3.710.000	0.1600000	$593.600	$0	$0	$593.600	$0	$0	$0
CC - 1116870341	PORVENIR	30	$1.590.000	0.1600000	$254.400	$0	$0	$254.400	$0	$0	$0
CC - 1016026503	PORVENIR	30	$1.530.000	0.1600000	$244.800	$0	$0	$244.800	$0	$0	$0
CC - 1098625947	COLPENSIONES	30	$5.170.000	0.1600000	$827.200	$0	$0	$827.200	$0	$0	$0
CC - 1127574560	PORVENIR	30	$2.416.000	0.1600000	$386.600	$0	$0	$386.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1096229950	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$7.866.000	0.0400000	$314.700	$0	0	$0	0	$0	30	$7.866.000	2	0.0696000	$547.500
CC - 1116863800	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.590.000	1	0.0435000	$69.200
CC - 1100400143	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.710.000	2	0.0696000	$258.300
CC - 1116870341	SANITAS	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.590.000	1	0.0435000	$69.200
CC - 1016026503	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.530.000	0.0400000	$61.200	$0	0	$0	0	$0	30	$1.530.000	3	0.0243600	$37.300
CC - 1098625947	SANITAS	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	$0	0	$0	0	$0	30	$5.170.000	2	0.0696000	$359.900
CC - 1127574560	SANITAS	30	$2.416.000	0.0400000	$96.700	$0	0	$0	0	$0	30	$2.416.000	2	0.0696000	$168.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1096229950	COMFIAR	30	$7.866.000	0.0400000	$314.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1116863800	COMFIAR	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1100400143	COMFIAR	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1116870341	COMFIAR	30	$1.590.000	0.0400000	$63.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1016026503	COMFIAR	30	$1.530.000	0.0400000	$61.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098625947	COMFIAR	30	$5.170.000	0.0400000	$206.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127574560	COMFIAR	30	$2.416.000	0.0400000	$96.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$827.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$827.200
PORVENIR	6	$2.992.400	$0	$0	$39.400	$39.400	0	$0	$0	$0	$3.071.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$314.700	$0	0	$0	0	$0	$314.700	0	$0	$0	$314.700	$0	0	$0	$0	$314.700	$0	$0	$314.700
SANITAS	3	$367.100	$0	0	$0	0	$0	$367.100	0	$0	$0	$367.100	$0	0	$0	$0	$367.100	$0	$0	$367.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$273.200	$0	0	$0	0	$0	$273.200	0	$0	$0	$273.200	$0	0	$0	$0	$273.200	$0	$0	$273.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	$1.509.600	0	$0	$0	$1.509.600	0	$0	$1.509.600	0	$0	$0	$1.509.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFIAR	7	$955.000	0	$0	$955.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$955.000
PENSIONES	2	$3.898.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.509.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$955.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.318.000

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 1/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO DIADCOL 2024

OBJETO DEL CONTRATO:
"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

FECHA DE INICIO: 21 de junio de 2024

PLAZO INICIAL: 31 de julio de 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de julio de 2026 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.050.198.082,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 405.019.809	5/06/2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$ 810.039.617	5/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.425	31/07/2026	31/01/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101154914

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/06/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

	FECHA	1/07/2025
		(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	10%	$ 405.019.809,00	21/06/2024	16/02/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Prestaciones Sociales	20%	$ 810.039.617,00	21/06/2024	16/08/2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.425,00	16/08/2026	16/02/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101154914

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO SA

OBSERVACIONES:

ACTUALIZACION DE POLIZAS POR ORDEN DE INICIO.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Matricula No.: 08202-69150 ATL

Firma

Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-77804 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Tame - Arauca, 3 de julio de 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CASANARE

ASUNTO: Porcentaje Impuesto ICA acta No. 13 contrato No. 1889 de 2024

Se informa que del contrato No. 1889 DE 2024 cuyo objeto es: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3". celebrado entre el Instituto Nacional de Vias y CONSORCIO DIADCOL 2024 ejecutan los trabajos de Administracion vial en los tramos 6405, Sacama - La Cabuya; 6515, La Cabuya - Saravena. en las siguientes cantidades y porcentajes de ICA:

Valor básico: **$ 270.098.156,00**

MUNICIPIO	LOCALIZACION CODIGO 6605 -6606	KM INTERVENIDOS	VALOR BASE AIU 10%	% DEL CONTRATO	% ICA	VALOR ICA
SACAMA NIT. 800103663-8	DEL PR 0+0000 AL PR 26+069	26,580	$ 43.215.705,00	16,00%	4 x 1000	$ 172.863,00
HATO COROZAL 800.072.638-2.	DEL PR PR 26+069 AL PR 32+0180	5,500	$ 8.102.945,00	3,00%	10 x 1000	$ 81.029,00
TAME NIT. 800.102.801 - 3	DEL PR 0+0000 AL PR 83+0385	83,280	$ 140.451.041,00	52,00%	10 x 1000	$ 1.404.510,00
FORTUL 800136069-4	DEL PR 83+0385 AL PR106+0993	23,720	$ 40.514.723,00	15,00%	8 X 1000	$ 324.118,00
SARAVENA NIT 800.102.799-6	DEL PR 106+0993 AL PR 129+0180	22,180	$ 37.813.742,00	14,00%	7 X 1000	$ 264.696,00
TOTAL		**161,26**	**$ 270.098.156,00**	**100,00%**		**$ 2.247.216,00**

Cordialmente;

MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
08202-69150 ATL
C. C. # 0

(Firma) ORIGINAL FIRMADO POR
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor Técnico del Contrato
Matrícula No.: 25202-77804 CND