	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE SUSPENSIÓN**	**Código:** F- CT-013 **Versión:** 2 **Fecha Actualización:** 07-07-2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA
	1	9	2025

TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2005.296.2025

DEPENDENCIA:

ACTA No. 02

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2005.296.2025
- Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- Fecha prevista de reiniciación
- Relación de personal y maquinaria inactivo

En consecuencia el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
2) El Supervisor de obra velará porque las razones por las cuales se solicita la suspensión del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se suspenda previa aprobación del interventor y revisión de la condiciones de suspensión por parte del Supervisor de Contrato.
4) en contratista debera actulizar polizas para la ejecucion total del contrato.

CONVENIO Ó CONTRATO No	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2005.296.2025
PLAZO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

OBJETO DEL CONVENIO Ó CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REPETICIÓN PARA OPTIMIZAR LAS COMUNICACIONES RADIALES PARA LA POLICIA NACIONAL, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL NUEVO MODELO DEL SERVICIO DE POLICIA, EN MARCO DEL DESPLIEGUE EFECTIVO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC), EN EL MUNICIPIO EL SABANALARGA CASANARE - ZONA URBANA Y RURAL"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONVENIO Ó CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONVENIO Ó CONTRATO	20 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONVENIO Ó CONTRATO	$30.163.385 (Indique el valor del contrato suscrito en numeros) TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 30.163.385,00) (Indique el valor del contrato suscrito en letras)

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	C & C INGENIARK S.A.S. R/L. RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS

ADICIONAL	**No**	**N/A**
	Valor:	$ N/A
PRÓRROGA (TIEMPO DÍAS CALENDARIO)	N/A	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	**TIEMPO (DIAS CALENDARIO)**

	ALCALDÍA DE SABANALARGA **CASANARE** **ACTA DE SUSPENSIÓN**	**Código:** F- CT-013 **Versión:** 2 **Fecha Actualización:** 07-07-2020 **Página:**

FECHA:	DD	MM	AA
	1	9	2025

TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2005.296.2025

DEPENDENCIA:

ACTA No. 02

-	-
-	-

CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO Ó CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO Ó CONTRATO	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	3 (Día) DE 9 (Mes) DE 2025 (Año)
VALOR ACTUAL	($$30.163.385,00) TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 30.163.385,00)

En Sabanalarga, el primer (01) día del mes de septiembre de 2025, se reunieron: Carlos Efren Espinosa Bernal, Alcalde Municipal de Sabanalarga y C & C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS , como contratista , con el fin de **SUSPENDER** el Convenio anteriormente citado.

CAUSAS

Se solicita suspender el contrato para verificar los elementos del item (02) ANTENA TIPO VELA EN UHF 430-450 MHZ, 10 DB de acuerdo a la descripcion tecnica, lo anterior con el fin de cumplir a cabalidad cada uno de los elementos del contrato, por lo cual se suspende el contrato por el termino de Quince (15) días, con fecha probable de reinicio el día dieciseis (16) de Septiembre de 2025

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN	1 (Día) DE 9 (Mes) DE 2025 (Año)
PLAZO TRANSCURRIDO	TRECE (13) DIAS (Indique en este espacio los días que hayan transcurrido desde la suspensión del contrato)
PLAZO FALTANTE	DOS (02) DIAS (Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)
FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN	16 (Día) DE 9 (Mes) DE 2025 (Año)

El contratista C & C INGENIARK S.A.S. R/L RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS, se compromete a terminar el objeto de CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA NO. 110.2005.296.2025, en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el primer (01) día del mes de septiembre de 2025.

Firma	Juliana Arenas.	**Firma**	
Nombre	**KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR** Supervisora	**Nombre**	**C & C INGENIARK S.A.S** **RICHARD ARMANDO VARGAS VARGAS** Representante Legal ó Contratista

Elaboró: Michael Armando Joya Salamanca, Personal Contratado SGG
Reviso: Karen Juliana Arenas Villamor, Secretaria General y de Gobierno