Impreso el 3/07/2025 7:46:31 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL – CAD – GOBERNACION DE BOLIVAR Bolívar

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

1479028

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/06/2025 11:12:59

Identificador: 1479028

Formulador Ciudadano: GABRIEL VERGARA VERGARA LAGO

Formulador Oficial : GABRIEL VERGARA VERGARA LAGO

Impreso el 3/07/2025 7:46:31 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

• PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 2024 – 2027.
BOLIVAR ME ENAMORA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

5. LÍNEA BOLÍVAR ME ENAMORA CON INSTITUCIONALIDAD FUERTE: Transparencia como base de una Mejor Gestión.
5.3. Componente de transparencia, ética pública, eficiencia y planeación institucional

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

5.3.2. Programa de transparencia institucional

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo cumplimiento de funciones y competencias de las secretarias de la gobernación de Bolívar asociado a condiciones inseguras y no idóneas para el desarrollo de actividades por parte del talento humano.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Centro Administrativo Departamental CAD de la Gobernación de Bolívar ha venido prestando servicio como recinto para la administración del departamento, sin embargo, tras cera de 10 años de operatividad, en la actualidad se presentan dos situaciones problemáticas que se relacionan con la planta física, la primera de ella es el aumento del número de personal (funcionarios de planta y contratistas) que prestan servicios a la gobernación, y la segunda, se relaciona con la identificación de dificultades relacionadas con la obra física y los subsistemas necesarios para la operatividad del CAD.

Cuenta con 2 edificios, el edificio denominado No 1 tiene de 9 plantas, los pisos 1 al 8 cada uno con aprox 1.100 mts2, el piso 9 con aprox 410 mts2, en el edificio No 2 hay 4 plantas, el piso 1 con 1.510 mts2 aprox, el piso 2 con 787 mts2 aprox, y los Piso 3 y 4 cada uno con 430 mts2, lo que arroja un total de área construida para el desarrollo de actividades administrativas de 12.400 mts2; adicional tiene áreas comunes, de tránsito cercanas a los 4.000 mts2, para servicio de parqueaderos hay 300 espacios, cuenta con 2 ingresos peatonales y vehiculares.
En complemento, para el funcionamiento y operación idónea de este complejo administrativo, se tienen: 1 Planta de tratamiento de aguas residuales – PTAR; 1 planta y subestación eléctrica, y los siguientes subsistemas que componen cada uno de los edificios; Hidrosanitario, Eléctrico e iluminación, Aires Acondicionados, Voz y datos, Red contra incendios, Circuito cerrado de televisión, Ascensores y Sistema de riego.
Sobre la primera es preciso señalar que desde la construcción del CAD a la fecha, se han constituido debido a la necesidad del servicio nuevas secretarias de despacho como: Secretaria de la Mujer, Secretaria Jurídica, Secretaria de la Igualdad, Secretaria de la Seguridad, Secretaria de Desarrollo Económico, lo que ha generado que el número de personas trabajando en el CAD aumente, en calidad de funcionarios de planta.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente el Centro de Atención Departamental CAD presenta deterioro de 10 subsistemas, siendo urgente su intervención integral desde todos los frentes para poder garantizar las mejores condiciones laborales, de seguridad y confianza en las instalaciones, la situación actual en relación con los subsistemas afectados son los siguientes: obra civil incluye pisos, fachada, techos, cubiertas, sistema hidrosanitario, sistema eléctrico, voz y datos, iluminación externa e interna, Planta de tratamiento de agua residual, planta eléctrica, subestación eléctrica, ascensores, sistema de riego, entre otros

Impreso el 3/07/2025 7:46:31 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Planta fisica presenta diversas averías, daños, deterioros, en su obra civil (pinturas, pisos, techos, fachadas, otros) y subsistemas (hidrosanitario, eléctrico, aires acondicionados, otros) que los componen para el uso.	**1.1** Insuficiente inversión dirigida al mantenimiento y mejoramiento de la planta física y subsistemas del centro administrativo departamental CAD.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Rezago en los avances para la implementación de políticas publicas y cumplimiento del plan de desarrollo departamental.	**1.1** Mínimo desarrollo social y económico del departamento de Bolívar que se refleja en el bajo bienestar de los habitantes.

Impreso el 3/07/2025 7:46:31 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Asegurar que las instalaciones físicas donde trabajan funcionarios, contratistas y visita ciudadanos para tramites se encuentren en condiciones seguras y con salubridad	Financiera, técnica, administrativa, jurídica
Actor: Otro **Entidad:** Funcionarios, contratistas, ciudadanos visitantes **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con instalaciones físicas seguras y en condiciones idóneas para el desarrollo de actividades laborales y tramites	Técnica, administrativa

02 - Análisis de los participantes

Los funcionarios de la Gobernación de Bolívar en el marco de la normatividad colombiana tiene organizados y legalizados sindicatos, mediante los cuales promueven condiciones de laborales integrales seguras, cómodas, salubres, entre otras, en las instancias de bienestar laboral existentes han presentado solicitud de intervención frente a temas que requieren atención e intervención para que estén en buen uso, como pisos, aires acondicionados, iluminación, baños, entre otros, la administración departamental ha tomado estas iniciativas y asumido compromiso para avanzar en soluciones integrales.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.500

Fuente de la información

Dirección Administrativa Logística – Dirección Función Publica Gobernación de Bolívar

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.500

Fuente de la información

Dirección Administrativa Logística – Dirección Función Publica Gobernación de Bolívar

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo cumplimiento de funciones y competencias de las secretarias de la gobernación de Bolívar asociado a condiciones inseguras y no idóneas para el desarrollo de actividades por parte del talento humano.

Objetivo general – Propósito

Intervenir de forma integral el Centro Administrativo Departamental – CAD, con actividades como diagnóstico, mantenimiento preventivo, correctivo, y puesta a punto y en marcha de los diversos subsistemas que hacen operativa y funcional en forma idóne

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
intervención Integral al CAD - Gobernación de Bolívar	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Contrato suscrito para ejecución del proyecto cronograma de ejecución informes de interventoría bitácora de obra registro fotográfico

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Planta fisica presenta diversas averías, daños, deterioros, en su obra civil (pinturas, pisos, techos, fachadas, otros) y subsistemas (hidrosanitario, eléctrico, aires acondicionados, otros) que los componen para el uso.	Realizar intervención técnica en obra civil y subsistemas que componen los edificios del CAD
Causa indirecta 1.1 Insuficiente inversión dirigida al mantenimiento y mejoramiento de la planta física y subsistemas del centro administrativo departamental CAD.	Adelantar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a que allá lugar en los edificios del CAD para su puesta a punto para funcionamiento

Impreso el 3/07/2025 7:46:31 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas adelantar intervenciones preventivas, correctivas, necesidad de repuestos u otros,	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas adelantar intervenciones preventivas, correctivas, necesidad de repuestos u otros,

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Un Centro Administrativo Departamental CAD de la Gobernación de Bolívar mejorado y mantenido en su infraestructura fisica para un mejor desempeño de funciones de los funcionarios, contratistas y ciudadanos visitantes

Medido a través de

Número

Descripción

La sede principal de la gobernación de Bolívar presenta la necesidad de ser intervenida técnicamente para realizar acciones de mejora y mantenimiento de sus áreas y espacios, en componentes como obra civil, subsistemas para el funcionamiento (aires acondicionados, sistema eléctrico, PTAR, entre otros) con el fin de garantizar unas instalaciones seguras para el personal que labora y visita

Descripción de la Demanda

Los funcionarios principalmente a través de los sindicatos han manifestado la necesidad de que se adelante una intervención técnica al CAD para brindar y garantizar unas condiciones de seguridad, disposición, bienestar, confort, para el desarrollo de las actividades laborales

Descripción de la Oferta

La administración departamental tiene la responsabilidad y obligación normativa de brindar unas condiciones idóneas en cuanto a la infraestructura física para que los funcionarios y contratistas desarrollen funciones y actividades, además, para que los ciudadanos puedan adelantar tramites o acceder a información

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	1,00	1,00	0,00

Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas adelantar intervenciones preventivas, correctivas, necesidad de proyectos y otras

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

En el documento técnico se desarrolla y presenta ampliamente la alternativa de solución, aquí se presenta una parte según el numero de caracteres permitidos..

Se desarrollaran actividades de mantenimiento y mejoramiento en pisos, techos, cubiertas, paredes, fachada, subsistemas necesarios para el funcionamiento del CAD, hidrosanitario, eléctrico, iluminación, voz y datos, contraincendios, sistema riego, ascensores, ptar, entre otros
A continuación una descripción técnica de intervenciones

- Aires acondicionados se requiere para generar los correctivos y mejoras requeridos, se propone lo siguiente:
1. Ejecutar los reemplazos de equipos y correctivos detallados por piso, para reponer los equipos que están fuera de servicio.
2. Instalar los equipos adicionales recomendados para mejorar las condiciones de confort en los espacios de mayor demanda de capacidad térmica
3. Instalar toberas de desfogue para las unidades condensadoras, para redireccionar el aire caliente.

- Red contraincendios e hidro se trabajará en Cambio de la grifería por ruptura de inodoros en baño de hombre, cambio de válvulas y llaves de chorro por el deterioro, Hacer escotillas en el cielo raso para la visualización de las estaciones de control, actualización de dispositivos electrónicos de detección.

- Subestación Eléctrica: Se revisará el sistema de puesta atierra con pruebas de telurómetro y megguer certificado para garantizar continuidades. También se chequearán las transferencias del sistema Eléctrico de Potencia, así como su calibraciones y ajustes de tiempos y frecuencias de parámetros eléctricos en uso.

- Sistemas de apantallamiento y sistema de puesta a Tierra, se pretende dejar a punto lo que proteja el edificio contra caídas de rayos y descargas de maniobra, lo anterior por que pasa una línea de alta tensión de 220 Kilovoltios cerca y el cable guarda esta considerablemente cerca, ocasionando que las protecciones estén a punto por si alguna contingencia de descarga.

Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 25.999.798.436,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 25.999.798.436,00

Realizar intervención técnica en obra civil y subsistemas que componen los edificios del CAD

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 25.999.798.436,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2500 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2500	**1.1.1** Infraestructura en obra blanca **Costo:** $ 8.891.651.682,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Dotación **Costo:** $ 1.085.500.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Seguimiento **Costo:** $ 586.461.619,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Obra civil **Costo:** $ 7.679.463.305,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Redes **Costo:** $ 7.756.721.830,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas

Entregable 1.1.1 Infraestructura en obra blanca

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos	Transporte
0	$2.408.945.543,00	$628.873.284,00	$2.966.389.853,00	$2.051.919.619,00	$835.523.383,00
Total	**$2.408.945.543,00**	**$628.873.284,00**	**$2.966.389.853,00**	**$2.051.919.619,00**	**$835.523.383,00**

Periodo	Total
0	$8.891.651.682,00
Total	

Entregable 1.1.2 Dotación

Periodo	Servicios de venta y de distribución	Servicios financieros y conexos
0	$835.000.000,00	$250.500.000,00
Total	**$835.000.000,00**	**$250.500.000,00**

Periodo	Total
0	$1.085.500.000,00
Total	

Entregable 1.1.3 Seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$586.461.619,00
Total	**$586.461.619,00**

Periodo	Total
0	$586.461.619,00
Total	

Entregable 1.1.4 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos	Transporte
0	$1.117.811.771,00	$257.455.807,00	$1.915.367.617,00	$1.772.183.955,00	$2.616.644.155,00
Total	**$1.117.811.771,00**	**$257.455.807,00**	**$1.915.367.617,00**	**$1.772.183.955,00**	**$2.616.644.155,00**

Periodo	Total
0	$7.679.463.305,00
Total	

Entregable 1.1.5 Redes

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios financieros y conexos	Transporte
0	$1.214.418.813,00	$484.436.659,00	$3.929.431.688,00	$1.790.012.615,00	$338.422.055,00
Total	**$1.214.418.813,00**	**$484.436.659,00**	**$3.929.431.688,00**	**$1.790.012.615,00**	**$338.422.055,00**

Periodo	Total
0	$7.756.721.830,00
Total	

Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	El proceso de contratación en la modalidad de licitación pública no se puede cumplir satisfactoriamente por la falta de proponentes	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 2. Menor	Declaratoria de desierto y generar un nuevo proceso de contratación, con el agravante de la dificultad de inicio de ejecución del proyecto	Difusión en medios institucionales Nde la necesidad existente, publicación según la norma en el secop portal de contratación
2-Componente (Productos)	Financieros	El contratista no cuenta con respaldo financiero para la ejecución del contrato	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cumplimiento de las actividades y del producto	Seguimiento riguroso al cronograma físico y financiero de ejecución de la obra
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Actividad/Entregable: Seguimiento Riesgo: Personal de la Interventoría responsable de acciones de seguimiento y control no realiza su acción con rigurosidad técnica	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	No se logra cumplir con las actividades garantizando calidad	La acción de la supervisión es proactiva frente al seguimiento a la interventoría.

Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

• Ahorro en recursos de funcionamiento destinados a mantenimientos correctivos anuales de la infraestructura fisica y subsistemas que integran el CAD.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Insumos varios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Descripción Cantidad: mantenimientos correctivos por 5 años

Descripción Valor Unitario: 3.000.000.000.oo anuales destinados a mantenimientos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5,00	$3.000.000.000,00	$15.000.000.000,00

• Ahorro a la Gobernación de Bolívar por demandas de funcionarios, contratistas y/o ciudadanos visitantes al CAD, por posibles afectaciones a la salud y la vida debido a: caídas de elementos de fachadas sobre las personas, accidentes por daño de piso, entre otros.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Insumos varios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Descripción Cantidad: 2 personas demandan a la gobernación de bolívar por perdida de la vida o afectaciones a la salud permanentes . discapacidad

Descripción Valor Unitario: $12.000.000.000 por perdida de vida o alteraciones a la salud permanentes.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00

• Ahorro a la Gobernación de Bolívar por pago de arriendos para el funcionamiento de secretarias y entes descentralizados que no cuentan con espacio en el CAD, como secretaria de: victimas, desarrollo económico, TICs, igualdad, seguridad, Icultur, Iderbol.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Insumos varios

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.79

Descripción Cantidad: 5 secretarias o instituto descentralizados pagando arriendos de instalaciones para funcionamiento

Descripción Valor Unitario: Pago arriendo mensual edificio de 5 pisos con oficinas con capacidad operativa para 200 personas, valor mensual 200 millones por 60 meses, 12 mil millones ahorro

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	60,00	$200.000.000,00	$12.000.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$37.000.000.000,00	$37.000.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$29.230.000.000,0	$0,0	$0,0	$21.720.684.085,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.509.315.914,5

Impreso el 3/07/2025 7:46:32 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas adelantar intervenciones preventivas, correctivas, necesidad de repuestos u otros,					
$7.509.315.914,50	No aplica	$1,35	$8.688.273,63	$21.720.684.085,50	$8.185.154.346,80

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)	$21.720.684.085,50

03 - Decisión

Alternativa

De acuerdo con el diagnóstico realizado se plantea la realización de un proceso técnico de intervención, que permita en el componente de obra civil y por subsistemas adelantar intervenciones preventivas, correctivas, necesidad de repuestos u otros,

04 - Alcance

Planear y ejecutar una intervención técnica en obra civil y a subsistema del CAD, basado en diagnostico y con el fin de adelantar mejoramiento y mantenimiento preventivo, correctivo, obras nuevas, para lograr tener unas instalaciones seguras para la operación y funcionamiento de la gobernación de Bolívar.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar intervención técnica en obra civil y subsistemas que componen los edificios del CAD

Producto

1.1. Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: contrato suscrito para ejecutar el proyecto
soportes y evidencias de ejecución de actividades de obra

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 3/07/2025 7:46:32 a. m.

Regionalización

Producto: Sedes adecuadas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar				
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	25.999.798.436,00	1,0000	1,0000	0

Impreso el 3/07/2025 7:46:32 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor