ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO CONTRACTUAL	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible

No.	CLASE (GENERAL - ESPECIFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	especifico	Externa	ejecucion	Operacional	Que el contratista incumpla los terminos pactados para la entrega del las plantulas	Posible incumplimiento a los terminos legales que debe tener el acceso a la información, como tambien posibles procesos de cobro con prescripción por su no notificación debida	1	4	5	medio	contratista	Seguimiento y control diario al sistema de información del contratista	1	1	2	bajo	si	supervisor	apartir de la fecha de inicio	Verificar mdiante una confrontacion de los documentos aportados	Ante la ocurrencia del hecho.
2	General	Externa	ejecucion	naturaleza	Recepción de materiales : postes de madera, sujetadores de plasticos, broches, rollos de alambre, bandeja de germinacion, kit de herramientas de trabajo.	Posibles daños y afectaciones de los elementos y herramientas: ruptura, fisuras, perdida de forma.	1	4	5	medio	Entidad y contratista	Verificación del estado de los puntos o sectores donde se realizarán las actividades	1	1	2	bajo	si	supervisor y contratista	Durante la ejecucion del contato	Verificación el estado de los elementos	Ante la ocurrencia del hecho.
3	especifico	interno	ejecucion	Tecnologico	Golpes contra objetos y caída de objetos durante el traslado.	Posibles daños y afectaciones de los elementos y herramientas: ruptura, fisuras, perdida de forma	1	4	5	medio	contratista	traslado del material se usarán carretillas manuales y todo el material a trasladar	1	1	2	bajo	si	contratista	Durante la ejecucion del contrato	Verificación el estado de e los elementos	durante la recpecion de las plantulas
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Demoras en la entrega por parte del contratista	Atraso en el cronograma del proyecto, lo que puede afectar hitos clave y el desarrollo de las actividades propias de este, generando Inconformidad de beneficiarios y afectación a la credibilidad de la entidad contratante.	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Asegurarse de que el contratista tenga un plan de trabajo claro con plazos específicos y factibles.Establecer en el contrato penalidades o sanciones por incumplimiento de los plazos de entrega.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	contratista	en la ejecucion	Verificar inventario de los equipos y realizar actualización de necesidades	inmediato
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrazo en la ejecución del contratoal no disponer los materiales requeridos	Aumento en el tiempo de entrega	1	1	4	Riesgo Bajo	contratista	Disponer de una planeacion estrategica previa, en lo posible identificar los equipos que cumplen con los requisitos tecnicos.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	en la ejecucion	Seguimiento técnico y oportuno al cumplimiento de la planeación estratégica, verificando que los elementos identificados cumplan con las especificaciones y requisitos establecidos, para facilitar decisiones informadas y ajustes necesarios.	inmediato
6	Específico	Externo	Ejecución	Económic	Elementos sin adecuada manipulacion o en mal estado	Resultados inexactos, fallas operativas, riesgos para el funcionamineto, además de afectar la calidad del servicio, generar sobrecostos y comprometer el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	implementar un plan preventivo y correctivo, capacitar al personal en el uso y manipulación de los distintos elementos, realizar inspecciones periódicas, y asegurar que todos cumplan con las especificaciones técnicas garantizando así su correcto funcionamiento y prolongando su vida útil.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	contratista	en la ejecucion	Revisiones periodicas	peridicas
7	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mala calidad de los bienes entregados ylo que no cuenten con las especificaciones técnicas contratadas	Productos defectuosos, retrasos en la ejecución del proyecto y posibles reclamaciones legales.	1	3	4	Riesgo Bajo	contratista	Establecer requisitos claros de calidad en el contrato, realizar inspecciones de calidad durante la entrega y exigir garantías de los elementos. y garantías del cumplimiento del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	contratista	en la ejecucion	Inspección de la calidad de los bienes en cada entrega y revisión de los informes de calidad.	inmediato
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Personal no adecuado para el manejo de la capacitacion y asistencia tecnica , entrega de insumos	no se cuenta con información veraz al no contar con el personal idóneo para ello, posiblemente el servicio a entregar no cuente con garantía de calidad para la administración	1	4	5	medio	CONTRATISTA	Garantía de cumplimiento del contrato, verificar en los pliegos de condiciones estándares mínimos e idoneidad de las personas o profesionales mínimo-solicitados	1	1	2	bajo	SI	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Verificación de los controles a ser implementados	Permanente
9	Específico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Derrumbes, deslizamientos de tierra, lluvias y tormentas	Impiden realizar la entrega de los elementos a los beneficiarios e ingreso del personal sin tener acceso que impida realizar el trabajo de campo, lo que hace que no se cuente con el producto requerido	1	2	3	bajo	CONTRATISTA / ENTIDAD	Realizar el proceso de implementación en épocas o días de poca lluvia, de conformidad con los pronósticos del ideam	1	1	2	bajo	Si	CONTRATISTA	TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Informe del contratista soportado con evidencias, videos, registro fotográfico u otros soportes	Permanente

Firmado digitalmente por Sandra Milena Quijano Guaneme
Fecha: 2025.09.01 08:21:56 -05'00'

SANDRA MILENA QUIJANO GUANEME

Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible