CRONOGRAMA IP 001 DE 2025

CRONOGRA GENERAL		CRONOGRAMA SECOP II		
ETAPA	**FECHA**	**ETAPA**	**FECHA**	
Publicación de estudios previos e invitación pública	3 de septiembre de 2025	Publicación de la invitación pública / estudios previos	3 de septiembre de 2025	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a la invitación pública, y visita al sitio de la obra.	Hasta las 17:00 p.m. del 4 de septiembre de 2025			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Elaboración de adendas y respuesta a las observaciones.	5 de septiembre de 2025			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Cierre de la invitación pública	9 de septiembre de 2025 a las 14:00 p.m.	Presentación de ofertas	9 de septiembre de 2025 a las 14:00 p.m.	Misma fecha, estableciendo la hora.
		Apertura de sobres	9 de septiembre de 2025 a las 14:05 P.m.	Esta etapa no está reglamentada pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
		Informe de presentación de ofertas	9 de septiembre de 2025 a las 14:30 p.m.	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere esta hora.
Evaluación de las Propuestas	15 de septiembre de 2025.			Esta etapa no está contemplada en el cronograma de Secop 2 pero se debe tener en cuenta.
Publicación del informe evaluación.	17 de septiembre de 2025	Publicación del informe de evaluación de las ofertas	17 de septiembre de 2025 17:00 p.m.	Misma fecha, estableciendo la hora.
Observaciones a los informes de evaluación.	Hasta las 17:00 pm del 18 de septiembre de 2025	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	18 de septiembre de 2025 17:00 pm.	Misma fecha, estableciendo la hora.

Comunicación de aceptación de oferta o declaratoria de desierta y respuesta a observaciones a evaluación.	19 de septiembre de 2025	Aceptación de ofertas	19 de septiembre de 2025 17:00 p.m.	Misma fecha, estableciendo la hora.
Entrega de las garantías de ejecución del contrato			23 de septiembre de 2025	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren cinco días hábiles.
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato			23 de septiembre de 2025	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugiere la misma fecha de la etapa anterior.
Plazo de validez de las ofertas			3 meses	Esta etapa no está reglamentada, pero se debe incluir en Secop2, conforme a lo establecido en la plataforma. Se sugieren tres meses.