INFORME No. 002

NÚMERO DE CONTRATO: PS 0061 DE 2025		**VALOR DEL CONTRATO**: $1.796.990.229.00 M/L	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA X	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901936372-0	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO Y NUEVO CENTRO DEL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA CON CODIGO BPIN No. 20243218000006.			
FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO DE 2025.		FECHA DE VENCIMIENTO: 08 DE OCTUBREL DE 2025.	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: CVP - 100001515		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 11/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN: Hasta: 11/09/2028
ADICIONES O PRÓRROGAS:			EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato PS 0061 DE 2025, las actividades definidas en la propuesta técnica presentada para suscripción del contrato y la planeación y programación previstas en el cronograma de actividades; durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio 2025, se han desarrollado las siguientes actividades:

Administrativas:

El contratista aportó el pago de seguridad social correspondiente Junio 2025.

El contratista entregó las pólizas actualizadas a fechas de inicio.

Técnicas:

LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se detallan los principales logros y resultados parciales obtenidos, producto de la ejecución de las actividades asociadas a cada una de las fases técnicas definidas para materialización del objetivo central del convenio.

Durante este periodo el avance porcentual de las actividades del contrato corresponde al 26,9%.

A continuación, se presenta el desarrollo de cada una de las actividades del contrato durante el periodo mencionado anteriormente, las cuales de describen.

- Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.
- Realizar muestreo para diagnóstico de ruta recolección
- Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha
- Realizar la divulgación del proyecto
- Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental, servicio al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores.
- Realizar talleres de educación ambiental a las Instituciones Educativas que hagan parte del sector centro histórico y nuevo centro

1.1 Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha

De acuerdo al documento técnico del proyecto, para la realización exitosa de esta actividad se planearon 8 mesas de trabajo con diferentes actores, lo que permitió de manera articulada el diseño de una macro ruta con 4 micro rutas en la zona del proyecto.

En estos espacios de trabajo, los actores aportaron insumos importantes para la construcción de la macroruta, teniendo en cuenta trabajos realizados previamente con las asociaciones de recicladores del Distrito, la ruta de recolección del operador de servicios – INTERASEO, experiencias y anécdotas de presidentes de las JAC, usuarios de la zona centro y demás instituciones como Alcaldía Distrital, Gobernación de La Guajira, Ediles.

Para el diseño de la ruta, se tuvo en cuenta, una ruta contraria a la que realiza el operador INTERASEO, respetar las rutas históricas de los recicladores de oficio, tener conocimiento

de la generación de residuos aprovechables en cada microruta diseñada, para evaluar relación costo – beneficio para los recicladores de oficio y las asociaciones dedicadas a la actividad de aprovechamiento.
Igualmente, hoy en día tener presente que el precio de productos con potencial reciclable está bajando y ello afecta de manera directa la naturaleza de la actividad.
Se toma en cuenta la recomendación de la publicidad masiva, de la mano de la utilización de motocarro con sirena o jingle y luz intermitente, de manera previa al paso de los recicladores de oficio en las rutas diseñadas. Se toma en cuenta, los horarios que resultan beneficiosos para el reciclador de oficio, como lo es martes, jueves y sábado, entre 10:00 am – 4:00pm y 4:00pm – 03:00am.
Como resultado se obtuvo registros fotográficos y mapa en formato shape file y pdf de la ruta, adicional a ello un documento que respalda la ruta diseñada y registros de asistencia de mesas realizadas.

1.2. Realizar muestreo para diagnóstico de la ruta de recolección.

Con el propósito de generar un documento que incorpore las necesidades evidenciadas por las asociaciones de recicladores, se realizó de forma adicional un muestreo aleatorio en otros puntos del área del proyecto, otorgándole a esto profundidad en el documento y facilitando el análisis realizado para el documento diagnóstico de la actual ruta de recolección de residuos sólidos con potencial aprovechables.

1.3. Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha

El día 24 de junio de 2025, el equipo del proyecto se trasladó a las instalaciones de la recicladora RECIUNIDOS, legalmente constituida, para brindar la segunda asistencia técnica y operativa a la recicladora, en este espacio se contó con la presencia de la gerente de la recicladora, el Ingeniero Ambiental y Gerente General, Donny Toro, quien nos permitió realizar un recorrido por las instalaciones, revisar los procedimientos y posteriormente dialogar sobre las debilidades y/o necesidades para apoyar en su fortalecimiento.

El equipo de trabajo, fue recibido y entregado casco de protección, para el inicio del recorrido al interior de la recicladora, encontrando que no hay debida señalización, o tableros ilustrativos, así mismo con áreas de compactación área de pesaje, entre otros.

El gerente ha estado tocando puertas en la Gobernación de la Guajira, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, que motivan a mejorar los procesos en la recicladora, en todos sus procesos y también las alianzas para fortalecerse, manifiesta que aprendió a trabajar en equipo, debido a que el contrapunteo no los llevaría a progresar a las dos

recicladoras, al contrario, a acabarse entre ellos, la inversión internacional, en este caso, una empresa alemana, para entrega de maquinarias lo impulsó a unirse o trabajar en sana competencia las dos recicladoras.

1.4. Realizar la divulgación del proyecto.

Dando continuidad al proceso de difusión y divulgación de las acciones desarrolladas en el contrato, durante este periodo se realizó divulgación en redes, reflejando las actividades de participación en mesas de trabajo y sensibilización al interior de Instituciones Educativas de la zona del proyecto.

A través de los siguientes links se consultan las noticias divulgadas.
https://conlaplumadesandra.wordpress.com/2025/06/25/corpoguajira-lideradiseno-de-macrorruta-para-mejorar-la-gestion-de-residuos-solidos-en-elcentro-de-riohacha/
https://conlaplumadesandra.wordpress.com/2025/06/24/corpoguajiracontinua-comprometida-con-el-capital-humano-y-la-sostenibilidadambiental-del-distrito-de-riohacha/

1.4. Realizar talleres de educación y formativos a las asociaciones

Durante este periodo se llevaron a cabo (2) talleres educativos y de sensibilización ambiental, dirigido a los recicladores de las asociaciones Corprecam y Reciunidos, legalmente constituidas en el Distrito de Riohacha.

Los temas de los talleres fueron:

- Atención al cliente
- Asociatividad

1.5.1. Taller educativo y de sensibilización ambiental en Servicio al Cliente

Previa invitación a las asociaciones de recicladores, que hacen parte del proyecto, se seleccionó un espacio cómodo para el desarrollo del taller en servicio al cliente.
Los contenidos abordados en el taller incluyeron una introducción al servicio al cliente, la importancia de prestar un servicio con calidad, la comunicación asertiva con el usuario.
Por ello el tallerista realizó una explicación detallada de los conceptos del servicio al cliente, porque hoy en día es tan importancia la atención y brindar un servicio ameno, agradable, cálido al usuario, que en este caso somos cada una de las personas, porque generamos residuos de manera permanente, igualmente en este primer bloque se abordó la comunicación asertiva, saber que quiere el usuario, el respeto del usuario y del reciclador de oficio, la responsabilidad y compromiso si se ponen de acuerdo en día y hora de entrega

de residuos aprovechables.

1.5.2. Taller educativo y de sensibilización ambiental en Asociatividad

Para la realización de este taller, se realizaron invitaciones a las asociaciones de recicladores Corprecam y Reciunidos, en aras de lograr una gran convocatoria de los recicladores de oficio asociados a sus empresas.

El taller inicio con una introducción sobre conceptos de Asociatividad, importancia y beneficios. Luego se expuso los contenidos relacionados con las diferencias conceptuales entre asociación, cooperativa y otras formas existentes de organización.

1.6. Realizar talleres de educación ambiental a las instituciones educativas que hagan parte del sector centro histórico y nuevo centro

Previo al acercamiento en las instituciones educativas, se desarrollaron durante este periodo (3) talleres de educación ambiental, (1) en la IE Institución Educativa Sagrada Familia y la Institución Educativa Las Américas, sede No. 3 de la Institución Educativa Almirante Padilla.
Para este periodo del contrato se realizaron 3 talleres, (1) en la IE -Institución Educativa Sagrada Familia y (2) en las IE Almirante Padilla sede No. 3 Las Américas.

Durante los días 13, 16 y 17 de junio de 2025, a partir de las 8:00 am hasta las 12:00 medio día, se realizaron los talleres, a los grados undécimo de la Institución Educativa Sagrada Familia la y primero de la IE Almirante Padilla sede No. 3 Las Américas.

Taller. Educación y Participación Ciudadana

Este taller fue realizado a grupos de estudiantes de grado undécimo de la IE Sagrada Familia, el día 13 de junio en el auditorio de la institución educativa, contó con la participación de 34 estudiantes.
Se llevó a cabo el taller denominado “Educación Participación Ciudadana”, dirigida a los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Sagrada Familia de Riohacha. Esta jornada tuvo como objetivo fomentar la participación de los estudiantes en los procesos sociales que se llevan a cabo en el Distrito de Riohacha, por ello se les explico los conceptos de participación ciudadana, las normas reglamentarias, los tipos de participación comunitaria existentes y de qué manera pueden involucrarse para ser parte activa de la sociedad, de sus problemas, de las potenciales soluciones.
Desde la institución, donde se imparten conocimientos, como liderar las acciones que permitan un ambiente sano y de convivencia pacífica al interior de la institución, de que manera participa, mediante el voto para la escogencia de personero

estudiantil.
Durante el desarrollo de la jornada, se generaron espacios de diálogo donde los estudiantes expresaron sus ideas y propuestas sobre cómo contribuir al mejoramiento de los proceso sociales, en la institución, con las responsabilidades del personero estudiantil, y también en su barrio desde las juntas de acción comunal que se acercan a su casa, que sus familiares votan, pero que no observan cambios en la calle, en la zona, en el ambiente, en la prestación de los servicios básicos como luz y agua.

Taller. Gestión Integral de residuos Sólidos

Se desarrollaron (2) talleres, dirigido a grupos de estudiantes de grado primero (01) y (02) de la IE Las Américas, el día 16 y 17 de junio en el salón de clases, se contó con la participación de 24 estudiantes de cada grupo.
La actividad inició con la instalación por parte del equipo de trabajo, posterior a ello, y con el apoyo de la coordinadora academica y de la docente se brindó unas palabras a los estudiantes y se hizo la presentación de los contenidos del taller de forma didáctica en la que se explicó qué son los residuos sólidos, su clasificación (orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables), su impacto en el medio ambiente, el código de colores y la importancia de la separación en la fuente. Los estudiantes mostraron gran interés y participaron activamente durante la exposición, realizando preguntas y compartiendo sus opiniones sobre el tema.
Posteriormente, se desarrolló una dinámica grupal con el objetivo de reforzar los conceptos aprendidos de manera lúdica. La actividad permitió que los estudiantes se involucraran de forma activa, fortaleciendo el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo.

EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO

Actividades	Meta	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Porcentaje de ejecución
Elaborar rutas de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, dentro del centro histórico y nuevo centro del Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha.	1						100%
Realizar muestreo para diagnóstico de ruta recolección	1						100%
Realizar asistencia técnica y operativa a las asociaciones CORPRECAM Y RECIUNIDOS del Municipio de Riohacha	1						41.46%
Realizar la socialización del proyecto	2						50%
Realizar la divulgación del proyecto	1						40%
Realizar talleres educativos y sensibilización ambiental, servicio al cliente, Asociatividad, proyecciones financieras, marco normativo a los recicladores	4						50%
Realizar campaña de sensibilización ambiental puerta a puerta	1						0%
Realizar talleres de educación y formativos a las asociaciones	6						0%
Realizar jornadas lúdico-pedagógicas al sector residencial y comercial del centro histórico y nuevo centro	6						0%
Instalar puntos ecológicos con figuras metálicas	20						0%
Realizar talleres de educación ambiental a las	16						37.5%

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato).

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha Junio 2025 es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.796.990.229.00	$ 1.796.990.229.00
MENOS ANTICIPO		$ 898.495.114,50
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		$ 0
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$0
SALDO POR EJECUTAR		$ 898.495.114,50
SUMAS IGUALES	$ 1.796.990.229.00	$ 1.796.990.229.00

Aportes Parafiscales:

El Contratista CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025, identificada número de NIT 901936372-0, presentó la certificación del representante legal en la que certifica que ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social.

Jurídicas: Ninguna

INDICADOR DE EFICACIA: Sobre la eficacia en la ejecución se puede afirmar que ha sido oportuno el cumplimiento y prestación del servicio por parte del contratista.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato Como supervisor del Contrato número PS 0061 de 2024 Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde 01 hasta el 30 de junio de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: CONSORCIO CENTRO HISTORICO 2025				
Contrato u Orden de Compra: PS 0061 DE 2025				
Factura N. 002				
Fecha de Seguimiento: Junio 2025				
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**			**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**20**			100
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**20**			100
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**			100
• Personal idóneo	**20**			100
• Valor Agregado	**10**			100
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**			100
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	x	**NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100			100


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato No. PS 0061 DE 2025

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente.

FIRMA:



Karen Margarita López Castillo
Profesional Especializado
FECHA DEL INFORME: 05/07/2025