	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL – DIRECCIÓN DE AMBIENTE		
	OFICIO INTERNO	CÓDIGO: 171	Página 1 de 1
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2018

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

Oficio Interno Nº 171 – 036 R.D.A.

Anapoima Cundinamarca, 25 de agosto de 2025

Al contestar cite número 2025-RDA-0105
ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA
2025/08/25 07:16 am
De: Dirección de Ambiente - Aura Valentina Valbuena Valencia
Para: Secretaría de Contratación - Yaned Garzon Chaparro

Doctora:
YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Contratación
Anapoima Cundinamarca

Asunto: Acta de Inicio Contrato de Suministro No. 199 de 2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, me permito informar que, el acta de inicio del Contrato de Suministro No. 199 de 2025, cuyo objeto corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA, se firmará con fecha de inicio de 01 de septiembre de 2025; toda vez que, a la fecha, el programa se encuentra en proceso de socialización y los usuarios en la etapa de alistamiento del terreno, para la posterior instalación del reservorio.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Aura Valentina Valbuena V

AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
Directora de Ambiente
Secretaría de Desarrollo Rural

Proyectó: Aura Valentina Valbuena Valencia – Directora de Ambiente – SDR.

MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO	CÓDIGO: 120	Página 1 de 1
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2016

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 199 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: ITMCOL S.A.S.

SUPERVISOR (ES): ISRAEL MARTINEZ BERNAL – Secretario de Despacho

DEPENDENCIAS: Secretaría de Desarrollo Rural

VALOR: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($453.000.000,00)M/CTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.

FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2025

FECHA TERMINACIÓN: 30 de septiembre de 2025

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2025.

SUPERVISOR,

ISRAEL MARTINEZ BERNAL
Secretario de Despacho
Secretaria de Desarrollo Rural

CONTRATISTA

ITMCOL S.A.S.
Nit 901.038.007-4
SEBASTIAN FELIPE CASTRO PENAGOS
CC No. 1.032.465.296 expedida en Bogotá D.C.
Representante Legal

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Maria Deyanira Martinez Hernandez	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.