CONTRATO ☐ CONVENIO X

Proyecto (S): _Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: _Lorica y Ayapel__ Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Agosto 2025_

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**005 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	10/04/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la reproducción inducida de postlarvas y alevinos de peces nativos, con el objeto de repoblar el medio natural y fomentar la piscicultura comunitaria en el departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$1.011.111.150
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $364.000.000
PLAZO INICIAL:	Siete (07) meses
FECHA DE INICIO:	Abril 11 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Noviembre 11 de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201638			**ANEXO No 2**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(10/04/2025)	(21/05/2026)	$101.111.145,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(10/04/2025)	(21/05/2026)	$364.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(10/04/2025)	(21/05/2026)	$101.111.145,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(10/04/2025)	(21/11/2028)	$50.555.557,50
POLIZA RCE No	**25-40-101053441 - ANEXO N°2**			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(10/04/2025)	(21/11/2025)	$284.700.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Trece millones (13.000.000) de alevinos de las especies bocachico y cachama	A la fecha se han realizado 31 inducciones: 24 de bocachico (*Prochilodus magdalenae*), 5 de cachama negra (*Colossoma macropomum*) y 2 de cachama blanca (*Piaractus brachypomus*), utilizando 34 estanques para el proceso de siembra. Se reporta una producción de 5.340.200 entre postlarvas y alevinos; 12 entregas para repoblamiento y 12 para fomento, para un total de 24. Las actividades de adecuación y limpieza de las áreas piscícolas se realizan de manera continua, garantizando las condiciones óptimas para el desarrollo de los procesos productivos	41%
Áreas naturales repobladas con alevinos de peces nativos en el departamento de Córdoba.	En cumplimiento de las actividades de repoblamiento, y con base en la identificación de áreas y el cronograma de entregas presentado a la Empresa URRÁ S.A. E.S.P., se realizaron siembras en el municipio de Tierralta, zona de Puerto Frasquillo. De estas entregas, 9 corresponden a repoblamientos con un total de 3.553.200 alevinos de bocachico (*Prochilodus magdalenae*). Adicionalmente, en el marco de la propuesta de repoblamiento de áreas naturales liderada por la CVS, y posterior a los	33%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	acercamientos con las comunidades y la alcaldía municipal, se llevaron a cabo las siguientes siembras: - 15 de julio: Corregimiento Sicará Limón, municipio de San Bernardo del Viento, siembra de 150.000 alevinos y 1.000.000 de postlarvas de bocachico. - 5 de agosto: Corregimiento Cotocá Arriba, cienaga de Bañó y los Negros, siembra de 100.000 alevinos de bocachico.	
Ocho (8) talleres o asesorías técnicas a comunidades de la cuenca del Sinú y del San Jorge, para promover el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos.	A la fecha se cuenta con dos asesorías técnicas realizadas: - 17 julio 2025, Ayapel: ASOGANADEROS. - 29 mayo 2025, Canalete: Asociación de productores agropecuarios y piscícolas (APPACC). Se continua el proceso de concertación con las comunidades para avanzar en las asesorías propuestas.	25%
Entrega de 1.909.631 alevinos de peces (Bocachico y Cachama) a comunidades de campesinos de la cuenca del Sinú y del San Jorge, como fortalecimiento a las actividades económicas y productivas del Departamento.	Urrá S.A. E.S.P. ha entregado 537.000 alevinos (203.000 cachama negra y 334.000 bocachico) como parte de las actividades de fomento. Por su parte, la CVS sigue en la gestión de solicitudes y el diligenciamiento de los formatos requeridos para la entrega a comunidades.	28%
Apoyo académico a 50 estudiantes de programas a fines a la piscicultura.	A la fecha se reporta el apoyo académico de 57 estudiantes, asi:	100%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	- 20 de mayo, Universidad de Córdoba, 34 estudiantes. - 29 de agosto, SENA Producción Acuícola, 23 estudiantes.	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$1.011.111.150**
VALOR ANTICIPO: **$364.000.000**
% AVANCE FINANCIERO: **70%**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	08/05/2025	$364.000.000			$364.000.000	$364.000.000		
ACTA 01	28/07/2025	$273.000.000			$273.000.000	$273.000.000		
ACTA FINAL								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Evaluación medica ocupacional - Inducción y reinducción - Entrega EPP - Capacitaciones de la ARL	- Protección y promoción de SST del personal humano - Desarrollo de temas de SST, organización, reglamentos, procesos administrativos, contratación, entre otros. - Uso de elementos de EPP en el desarrollo de las - actividades diarias. - Propuesta de programación	Soportes de evidencia de las actividades

- Instalación de botiquines - Instalación de señaleticas - Capacitación de la ARL	- Dotación y verificación de insumos. - Ubicación y distribucion en instalaciones - Temáticas: o 25 agosto 2025, Primeros auxilios. o 15 agosto 2025, Pautas basicas para la prevencion del riesgo publico. o 28 julio 2025, Gestión de la movilidad segura y sostenible. o 11 julio 2025, Gestión psicosocial y promoción de la salud mental. o 27 junio 2025, Accidentes por caidas de nivel.	

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Mantenimientos, limpieza, adecuación de áreas y equipos**







- **Producción de alevinos y postlarvas de peces nativos**



- **Entrega de alevinos, programas repoblamiento y fomento**



- **Capacitaciones ARL**



- **Apoyo estudiantes programas a fines a la piscicultura**





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades de mantenimiento y adecuación de áreas y equipos continúan ejecutándose de manera permanente, garantizando las condiciones necesarias para la producción de postlarvas y alevinos de especies nativas.

Se avanzó de forma significativa en los procesos de inducción reproductiva, obteniendo un número representativo de eventos en bocachico (*Prochilodus magdalenae*) y cachama (*Colossoma macropomum* y *Piaractus brachypomus*). Estos esfuerzos han derivado en entregas importantes de alevinos para programas de repoblamiento en áreas naturales y para el fomento productivo en comunidades locales

Se destaca la participación activa de la Empresa URRÁ S.A. E.S.P., el acompañamiento de la CVS y la articulación con otros entes de control, lo que ha fortalecido la transparencia y el cumplimiento de los objetivos del convenio

Se da cumplimiento al apoyo académico de los 50 estudiantes de programas a fines a la piscicultura, propuestos para la vigencia del convenio.

Los avances aquí descritos han sido reportados oportunamente al conveniante y a la interventoría, quienes quedan debidamente notificados mediante la firma del presente documento.

Se recomienda:

- Fortalecer los procesos de concertación con comunidades para acelerar el cumplimiento de las metas de asesoría técnica y entrega de alevinos.
- Continuar con el seguimiento riguroso de las condiciones técnicas y logísticas de los estanques para mantener la eficiencia en la producción piscícola.
- Continuar con el cronograma de entregas por fomento para las comunidades beneficiarias.

Para constancia, se firma al dia primero (1) del mes de septiembre de 2025.

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.09.01 07:19:14 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Septiembre 1 de 2025