TIPO DE INFORME **FINAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		
AVANCE		
% DE AVANCE PROGRAMADO		
% DE AVANCE REAL		

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GERARDO SILVA SAAVEDRA
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA COMERCIAL Y DE DIVULGACIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	2240053
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/12/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	27/12/24
CONTRATISTA	**FUNDACION GESUALDO BUFALINO (EL MALPENSANTE)** DIANA LUCIA CASTRO BENETTI Representante Legal
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	No. 51.703.529
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES Y DE CREACIÓN LITERARIA Y ARTÍSTICA.

VALOR	El valor del presente contrato asciende a la suma de **CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($102.528.000)** exentos de I.V.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 días
PLAZO DE ENTREGA	26/'012025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	26/01/2025
ADICIONES*	Ninguna
PRORROGAS*	Ninguna
MODIFICACIÓNES	Ninguna
SUSPENSIONES	Ninguna

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES Y DE CREACIÓN LITERARIA Y ARTÍSTICA.

CONTRATISTA FUNDACION GESUALDO BUFALINO (EL MALPENSANTE).

1. De 2.700 ejemplares de los textos memoria de Festejos Populares 1.500 ***unidades y 1.200 unidades de Memoria de Casa del Marqués de Valdehoyos.***

2. **OBSERVACIONES: es importante resaltar que se ha entregado a satisfacción y dado cabal cumplimiento a la CLAUSULA PRIMERA. Objeto del contrato 579-2024.**

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): En cumplimiento de mi responsabilidad como ejecutivo de cuenta y supervisor de contrato , estuve haciendo seguimiento al proceso de contratación, inicio y ejecución del contrato 2240053, recepción de PDFs de textos entregados por el Contratista para imprimir textos Memoria de Festejos Populares (Vestigios del Mar de Agua Dulce) y Memoria Casa del Marqués de Valdehoyos (Casa, Memoria, Encuentros y Diplomacia), en compromiso con nuestro cliente**

Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario, presentación de pruebas sherpas para revisión y aprobación de la supervisión del contrato Dra. Ana Catalina Ceballos y quien en su momento delegara para tal actividad, acompañamiento del autor y supervisión de la Fundación El Mal Pensante en el proceso de producción desde su impresión, encuadernación, verificación de calidad de producto final, despacho y entrega en almacén de la Cancillería.

4. SOPORTES DEL INFORME: *Informe final del Contratista y cumplido a satisfacción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio*

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$102.528.000**
Valor Adicionado	**0**
Valor Total del Contrato	**$102.528.000**
Valor Recibido por el Contratista	**$102.528.000**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**0**
Saldo por Ejecutar	**0**

FECHA DE ELABORACIÓN: febrero 11| de 2025

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

Bogotá, enero 29 de 2025

FUNDACIÓN EL MALPENSANTE
NIT 900.143.976-1

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Asunto: Entrega contrato suscrito N°22400053, creación literaria y artística.

OBJETO DEL CONTRATO N°22400053: Prestación de servicios editoriales y de creación literaria y artística.

Con el informe detallado y anexo, declaramos que hemos dado cabal cumplimiento a todas las actividades contractuales citadas en contrato No. 22400053 en “Cláusula Quinta, Derechos y deberes del contratista”. Por lo cual, una vez realizada la entrega final de producto presentaremos acta de liquidación del contrato suscrito con la Imprenta Nacional de Colombia.

Anexo:

1. Soporte 1: pantallazos de la entrega del informe el día 24 de enero a las 17:33.
2. Soporte 2: pantallazos de reenvío del informe el día 27 de enero a las 12:07


Cordialmente,




Diana Castro Benetti
Directora Ejecutiva
Fundación Malpensante
3106881189
dianacastro@elmalpensante.com

ANEXO

Soportes 1 y 2





	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato: **Gerardo Silva Saavedra** Fecha de cumplido: 11/02/2025
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **Fundación Gesualdo Bufalino El Mal Pensami** No. de contrato y año: **22440053**

Objeto del Contrato: Prestación de Servicios Editoriales y de Cración Literaria y Artistica.

Descripción del bien o servicio recibido:

Derechos de autor, investigación y creación literaría de textos Vestigios del Mar de Agua Dulce (Memoria de Festejos Populares) y Casa Memoria Encuentros y Diplomacía (Memoria Casa del Marqués), para un total de 2700 ejemplares según factura FE 4343. Se anexa cumplido externo.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

CERTIFICACION

Yo, **ALEXANDER SALAVARRIETA MONCADA** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.738.316 de Bogotá y TP: 120610-T en mi condición de Revisor Fiscal de FUNDACION EL MALPENSANTE. Identificada con Nit.900.143.976-1**,**manifiesto que la misma ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

En constancia se firma el presente documento a los 04 días del mes de febrero 2025 a Solicitud **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA**

ALEXANDER SALAVARRIETA
Revisor Fiscal TP 120610-T
CC:79.738.316

Certificado Bancario

Lunes, 20 de enero de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION EL MALPENSANTE, identificado(a) con NIT 900143976, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03933190112	2007/05/07	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FUNDACION EL MALPENSANTE

NIT: 900143976 - 1

Persona: Juridica
Régimen: Responsable
Responsabilidad: No aplica – Otros
Actividad económica No.9499 Tarifa ICA 9.66/1000

COLOMBIA, SANTA FE DE BOGOTÁ, BOGOTA D.C
CR 16 85 15 OF 401
CONTABILIDAD@ELMALPENSANTE.COM
9261781

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE4343

NOMBRE:IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA DOCUMENTO: 830001113 - 1 DIRECCIÓN: COLOMBIA, SANTA FE DE BOGOTÁ, BOGOTA D.C, CARRERA 66 24 09 MAIL: gerardo.silva@imprenta.gov.co TELÉFONO: 6014578000	FECHA DE EMISIÓN 2025-02-03 11:14:01	FECHA DE VENCIMIENTO 2025-03-03
	CUFE cd26ae6dd3ee22c79b371cdd0e51a14490338c7c3ac31a9123f23bb96bc15a98ed29e9eed0db37a658f7216b72be897c	

#	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNID.	DCTO. UNID.	IMP.	TOTAL
1	SERVICIOS EDITORIALES _NOTA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES Y DE CREACIÓN LITERARIA Y ARTÍSTICA LIBRO VESTIGIO DEL MAR DE AGUA DULCE	1	70.458.000	0	IVA 0	70.458.000
2	SERVICIOS EDITORIALES _NOTA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES Y DE CREACIÓN LITERARIA Y ARTÍSTICA LIBRO LA CASA. MEMORIA, ENCUENTROS Y DIPLOMACIA.	1	32.070.000	0	IVA 0	32.070.000

FORMA DE PAGO: Contado MÉTODO DE PAGO: No Definido ELABORÓ: Leonardo Avila	**Subtotal (=)**	102.528.000
	Descuento (-)	0
OBSERVACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDITORIALES Y DE CREACIÓN LITERARIA Y ARTÍSTICA CONTRATO Nº 22400053	**Impuesto (+)**	0
	Valor Total (=)	102.528.000
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE CORRIENTE No 039-331901-12 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE FUNDACION EL MALPENSANTE NIT 900.143.976-1	**Anticipo**	0
El NO pago oportuno de esta factura causa interés de mora a la tasa máxima legal vigente. Esta factura se asimila para los efectos legales a la Letra de Cambio, artículos 619 y 779 del Código de Comercio y 76 del Código Cívil. Resolución número 18764082100363 autorizada el 2024-10-24 desde FE3819 hasta FE5000, vigente hasta el 2025-10-24.	**Total**	102.528.000

CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático FE-900143976CUENTAL.
Fecha y hora de expedición 2025-02-03 11:14:31

Bogotá, enero 24 de 2025

FUNDACION EL MALPENSANTE
NIT 900.143.976-1
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N° 22400053
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Asunto: Informe de producción contrato suscrito N° 22400053, creación literaria y artística.

OBJETO DEL CONTRATO N° 22400053: Prestación de servicios editoriales y de creación literaria y artística.

1. **INTRODUCCION**. El presente informe tiene como propósito detallar el proceso de prestación de servicios llevado a cabo por la Fundación El Malpensante, una organización comprometida con el fomento y desarrollo de la creación artística y literaria. En esta ocasión, la Fundación asumió el objetivo de "prestar servicios editoriales y de creación literaria y artística" según dicta el contrato adelantado. Estos servicio especializados abarcaron, por lo tanto, desde la conceptualización hasta la producción de las obras tituladas *"Vestigio del mar de agua dulce"* (título definitivo y aprobado), una memoria sobre los festejos populares y *"La casa. Memoria, encuentros y diplomacia (título definitivo y aprobado)* sobre la casa del Marqués de Valdehoyos, sede de la Cancillería en Cartagena, Colombia. A lo largo del proceso, se trabajó en la ejecución de diversas actividades enfocadas en garantizar la calidad artística y literaria de las obras, cumpliendo con los más altos estándares editoriales. Estas acciones incluyeron la planificación creativa, la edición de contenidos, el diseño visual y la supervisión de la producción, con el fin de ofrecer productos finales que respondieran a las expectativas de las partes involucradas. Así mismo se hace entrega del informe haciendo constancia de cumplimiento del contrato mencionado anteriormente.


2. DESARROLLO ACTIVIDADES.

2.1. Libro **"*Vestigio del mar de agua dulce*"** . Una memoria de festejos populares. 576 páginas.

Para este libro, la Fundacion Malpensante desarrolló las siguientes actividades:

- Por parte del autor: investigación, texto y derecho de autor.
- Corrección de Textos
- Lectura de Armada
- Curaduría gráfica
- Arte, diseño y diagramación final
- Coordinación editorial y de preproducción, producción y entrega
- Entrega de producto final, entendido como pdf para impresión.
- ISBN (Impreso, digital, e-book)

2.1.1. Revisión de material Cancillería. En esta reunión de seguimiento llevada a cabo en la Imprenta Nacional, el equipo presentó la versión final del PDF, debidamente ajustada conforme a las observaciones realizadas en encuentros previos. Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión del cronograma con el fin de ajustar los tiempos asignados a las actividades, garantizando así el cumplimiento de los objetivos establecidos. Se adjunta fotografía del acta de reunión correspondiente.



Imprenta Nacional de Colombia
ACTA DE REUNIÓN

DE-FO-2
14/07/2018
Versión: 1

Fecha	DIC 23/2024	Hora Inicio:	8:05	Hora Final:	
Asunto:	REUISIÓN DE MATERIAL CANCILLERÍA				
Lugar:	SALA VIP	Elaborada por:	GERARDO GILVA		

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma

Tema(s) Tratados(s)

1. FRENTE A OBSERVACIONES PRESENTADAS INICIALMENTE EL DÍA VIERNES 20 DE DICIEMBRE, SE RECIBE HOY 23 NUEVO PDF AJUSTADO.
2. REVISANDO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR CAMBIO EN RECEPCIÓN INICIAL DE PDF DE VESTIGIOS DE LA MEMORIA FESTEJOS POPULARES, SE HACE NECESARIO AJUSTAR POR SEGUNDA VEZ.

Compromisos adquiridos

Actividad	Fecha	Responsable

Ilustración 1 ***REVISION DE MATERIAL CANCILLERIA.*** *Acta de reunión 23 dic 2024.*

2.1.2. **Entrega de PDF final libro "*Vestigio del mar de agua dulce".*** El día 26 y 27 de diciembre de 2024 se realiza la asesoría técnica del libro con las correcciones pertinentes. Finalmente se da visto bueno y se da

constancia de la aprobación vía correo electrónico. Se adjunta correo electrónico.

De: **María Angélica Pumarejo Hinojosa** <pumarejo.hinojosa@gmail.com>
Date: vie., 27 de diciembre de 2024 16:55
Subject: Re: LIBRO VESTIGIO DEL MAR DE AGUA DULCE
To: Ludy Hazblehidy Rodriguez Guerrero <ludy.rodriguez@imprenta.gov.co>
Cc: ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO <catalina.ceballos@cancilleria.gov.co>, Edwin Alexander Rivera Fernandez <edwin.rivera@imprenta.gov.co>

Apreciada Ludy, mil gracias por el envío.

Con este correo apruebo la corrección realizada y pdf definitivo.

Gracias y quedamos atentos a iniciar impresión el próximo lunes 30.

María Angélica Pumarejo


El vie., 27 de diciembre de 2024 16:52, Ludy Hazblehidy Rodriguez Guerrero <ludy.rodriguez@imprenta.gov.co> escribió:

> Cordial saludo, María Angelica habiendo realizado las correcciones y asesoría técnica del libro que fue revisado en las instalaciones de la Imprenta Nacional, queda en la
>
> Ruta respectiva para el trámite de impresión.
>
> fjcaldas/IMPOSICION/PDF CANCILLERIA VESTIGIO DEL MAR DE AGUA DULCE
>
> Quedamos atentos a la aprobación
>
> **Ludy H. Rodríguez Guerrero**
> Grupo Agencia, Creación y Diseño
> ludy.rodriguez@imprenta.gov.co
> Teléfono: (601) 457 8000 Ext: 2640/41
> Carrera 66 # 24-09
> Bogotá, Colombia
> www.imprenta.gov.co



Ilustración 2 ***Entrega de PDF final libro "Vestigio del mar de agua dulce"*** *Correo electrónico aprobación PDF.*

2.1.3. Entrega de material sherpas para verificación de color. El día 8 de enero de 2025 se realiza la entrega en la imprenta nacional de las sherpas del libro *"Vestigios del mar de agua dulce"* después de la tarea correspondiente a la lectura armada. Se adjunta evidencia del recibido de las sherpas entregadas.



el malpensante

Bogotá D.C., 08 de enero de 2025

Señor
GERARDO SILVA
Bogotá D.C

Por la presente la FUNDACIÓN EL MALPENSANTE CON NIT: 900.143.976-1 cra 16 # 85-15 oficina 401 hace entrega del siguiente documento:

- Sherpas para producción. Contrato Nº 22400053

Leonardo Avila
Asistente Contable y Administrtivo
PBX + 57 (601) 9261781
asistentecontable@fundacionmalpensante.org
www.elmalpensante.com

Recibí
08-01-2024
2:55 PM.

Ilustración 3 ***Entrega de material sherpas para verificación de color.*** *Recibido Sherpas.*





Ilustración 4 ***Entrega de material sherpas para verificación de color.*** *Sherpas revisadas.*



María y José Efraín Cueltán, para vestir sus galas de Cacique y Danzantes de Males. Una vez ataviados salen a presidir la procesión de San Bartolomé, todo de rojo vestido, rojo el sombrero y roja la ruana, goteando sangre el cuchillo que lleva en su mano derecha con la punta hacia el cielo.

El atuendo del Cacique de Males lleva sobre la casulla talar una túnica jonia, corta o larga según la ocasión, guarnecida de pasamanos de botones de colores, insignias, medallas, monedas, cabezas de muñecas, relojes, hebillas y collares de chaquira. La toga, coronada con una peluca de crines y cabuyas, la remata una cruz equilátera. Gruesos anillos le adornan las rudas manos que sostienen un bastón rematado con una cabeza de caballo y un fuete de cuero crudo. Calza alpargates y lleva atados a las piernas sonajeros de bronce.

Los Danzantes de Males visten igual entre sí. Sobre el pantalón blanco llevan una falda de pliegues ribeteados y una blusa de cuello de esclavina cruzada por una larga bufanda, cubiertos los hombros por un chal. En la mano llevan un pañuelo de motivos para la danza, y en la cabeza portan un casquete revestido de bisutería, espejos y plumas; entre las cejas les pende un crucifijo.

Yuruparí había empezado a emitirse por la televisión nacional los sábados de cada semana, con muy buena acogida. Esto creó mucha presión en el ritmo de trabajo, lo que forzó a conformar una segunda unidad de filmación para poder dar abasto. Esa fue una decisión de Audiovisuales con la que en principio no estuve de acuerdo, pues consideraba que era mejor disminuir la frecuencia de emisión pero mantener el equipo original para darle continuidad conceptual y estilística a la serie. Pero no hubo caso: fue inevitable que se activara otro equipo. Me sentía muy bien trabajando al lado de Gloria y del equipo de Jorge Ruiz, pero era prioritario consolidar el trabajo con Fernando Riaño —con quien nos entendíamos en todo— y así darle continuidad al proyecto en curso.

Ilustración 5 ***Entrega de material sherpas para verificación de color.*** *Sherpas revisadas*

2.1.4. Reunión de seguimiento y firma de autorización para imprenta. El día 8 de enero de 2025 se realiza una nueva reunión de seguimiento la cual tenía como objetivo que se realizara la firma de autorización para la imprenta. A partir de este momento de entiende que el contrato se está ejecutando. Se anexa evidencia fotográfica de pruebas y correo electrónico de evidencia de ejecución



Ilustración 6 ***Reunión de seguimiento y firma de autorización para imprenta.*** *Portada firmada*




Ilustración 7 ***Reunión de seguimiento y firma de autorización para imprenta.*** *Prueba firmada*

2.1.5. Correos electrónicos de contrato en ejecución y solicitud de cronograma. Este apartado hace referencia a la correspondencia electrónica relacionada con un contrato que ya se encuentra en ejecución. Incluye el intercambio de correos en los que se solicitan actualizaciones, ajustes o información específica sobre el avance de las actividades establecidas en el contrato. Se adjunta correo electrónico.

Diana Castro Benetti <dianacastro@elmalpensante.com> 8 de enero de 2025, 11:16 a.m.
Para: Gerardo Silva Saavedra <Gerardo.silva@imprenta.gov.co>, María Angélica Pumarejo Hinojosa <pumarejo.hinojosa@gmail.com>, Adriana María Arce Valderrama <adrama2006@gmail.com>, Leonardo Ávila <asistentecontable@fundacionmalpensante.org>

Hola Gerardo, mil gracias a usted y todo el equipo por la reunión de hoy.
Quedó todo aprobado con Vo. Bo. del diseñador y mío, tal como lo indicó la Dr. Pumarejo. hoy antes de las 3 p.m. Leonardo Ávila le entrega en sus manos las copias de las sherpas para que producción pueda tenerlas como soporte de calibrado de color, tal como lo requieren en el área técnica (petición de John).

Quedo atenta a varios asuntos que conversamos presencialmente, en su orden de urgencia:

1. La puesta en ejecución del contrato.
2. Actualización del cronograma del proyecto
3. Copia de la prórroga.
4. Formato de entrega de informe de actividades.

Gracias de nuevo.

Cordial saludo.

Diana

--
Diana Castro Benetti
Directora Ejecutiva
PBX + 57 (1) 3200120 ext. 1002
M: 57 - 3106881189
dianacastro@elmalpensante.com
www.elmalpensante.com

el malpensante

Ilustración 8 ***Correos electrónicos de contrato en ejecución y solicitud de cronograma.*** *Correo electrónico solicitudes.*

2.1.6. Reunión de aprobación final de portada "*Vestigio del mar de agua dulce".* Se da lugar a una nueva reunión de revisión el día 13 de enero de 2025. La reunión de revisión de impresión tuvo como objetivo evaluar los avances, ajustes y detalles finales del proceso de impresión antes de proceder con la producción definitiva. Este espacio permitio coordinar a todas las partes involucradas para asegurar la calidad del material. Finalmente se aprueba la portada del libro. Se adjunta evidencia fotográfica de la reunión.



Ilustración 10 ***Reunión de aprobación final de portada "Vestigio del mar de agua dulce"***



Ilustración 11 ***Reunión de aprobación final de portada "Vestigio del mar de agua dulce"***



Ilustración 12 ***Reunión de aprobación final de portada “Vestigio del mar de agua dulce”***



Ilustración 12 ***Reunión de aprobación final de portada "Vestigio del mar de agua dulce"***

3.1.2 Verificación de aplicación del barniz. El 14 de enero de 2025 se llevó a cabo la verificación de la aplicación del barniz en el producto impreso. Durante el proceso, se revisó la uniformidad, el acabado y la adhesión al material. Se confirmaron las especificaciones técnicas previamente acordadas y se realizaron pruebas básicas de calidad, como resistencia a rayaduras. Se documentaron los resultados y se validó que el barniz cumpliera con los estándares establecidos, aprobándose su aplicación para continuar con las etapas finales de producción.




Ilustración 13 ***Verificación de aplicación del barniz.*** *Prueba de barniz.*

3.1. Libro *La casa. Memoria, Encuentros y diplomacia* (*una memoria sobre la casa del Marqués de Valdehoyos)*

Para este libro, la Fundacion Malpensante desarrolló las siguientes actividades:

- Por parte del autor: investigación, texto y derecho de autor.
- Corrección de Textos
- Lectura de Armada
- Curaduría gráfica
- Arte, diseño y diagramación final
- Coordinación editorial y de preproducción, producción y entrega
- Entrega de producto final, entendido como pdf para impresión.
- ISBN (Impreso, digital, e-book)

3.1.1. Entrega de PDF preliminar libro *La casa. Memoria, Encuentros y diplomacia.*

Se entregó en diciembre una muestra preliminar que pretendía dar a conocer las características del proyecto del segundo libro en construcción y finalizado.

Ilustración 94 ***Entrega de PDF preliminar libro "Memorias casa marqués de Valdehoyos".*** *Correo electrónico entrega PDF*

De: **María Angélica Pumarejo Hinojosa** <pumarejo.hinojosa@gmail.com>
Date: lun, 30 dic 2024 a las 11:39
Subject: Libro La casa. Memorias
To: Gerardo Silva Saavedra <gerardo.silva@imprenta.gov.co>, ANA CATALINA CEBALLOS CARRIAZO <catalina.ceballos@cancilleria.gov.co>, Adriana Maria Arce Valderrama <adrama2006@gmail.com>, Diana Castro Benetti <dianacastro@elmalpensante.com>

Apreciado Gerardo, dejo acá el pdf preliminar de La Casa, tal como habíamos quedado.
Estoy muy atenta

--
María Angélica Pumarejo

--
Diana Castro Benetti
Directora Ejecutiva
PBX + 57 (1) 3200120 ext. 1002
M: 57 - 3106881189
dianacastro@elmalpensante.com
www.elmalpensante.com

el malpensante

2 archivos adjuntos

LA CASA taco.pdf
2001K

TAPAS LA CASA.pdf
16243K

3.1.2 Envío de PDF final corregido del libro *La casa. Memoria, Encuentros y diplomacia.*

El 15 de enero de 2025 se realizó el envío del archivo PDF final, corregido y aprobado, para proceder con la impresión definitiva. El documento incluye

todos los ajustes previamente solicitados y cumple con las especificaciones técnicas requeridas. Se aseguró que el archivo estuviera optimizado para impresión, con los formatos, colores y márgenes revisados y listos para producción. Este envío marcó el cierre de la etapa de revisión y el inicio del proceso de impresión.



De: **María Angélica Pumarejo Hinojosa** <pumarejo.hinojosa@gmail.com>
Date: jue, 16 de ene de 2025, 1:39 p. m.
Subject: Fwd: Paolo sent you TACO revisada p. 112 via WeTransfer
To: Gerardo Silva Saavedra <gerardo.silva@imprenta.gov.co>, Raul Ernesto Vargas Solano <raul.vargas@imprenta.gov.co>, Diana Castro Benetti <dianacastro@elmalpensante.com>

Gerardo, acá revisada la observación de la página 112 y enviado taco completo por parte de Paolo
Seguimos atentos, gracias!
---------- Forwarded message ---------
De: **WeTransfer** <noreply@wetransfer.com>
Date: jue, 16 ene 2025 a las 13:36
Subject: Paolo sent you TACO revisada p. 112 via WeTransfer
To: <pumarejo.hinojosa@gmail.com>

Ilustración 15 ***Envío de PDF final corregido del libro*** **"Memorias casa marqués de Valdehoyos".** *Correo archivo PDF final.*

3.1.3 Revisión sherpas libro *La casa. Memoria, Encuentros y diplomacia.* "El día 24 de enero de 2025 se realizó una reunión para llevar a cabo la revisión final de las sherpas del libro. Durante este encuentro, se evaluaron los últimos detalles de las páginas impresas con el fin de garantizar su calidad y cumplimiento con

los estándares establecidos. Además, se definió el diseño final de la portada, tomando en cuenta aspectos gráficos y editoriales previamente acordados. Esta revisión tuvo lugar en las instalaciones de la imprenta, donde se contó con el apoyo técnico necesario para ajustar cualquier detalle antes de proceder con la producción final."




Ilustración 17 ***Revisión sherpas libro*** **La casa".** *Sherpa firmada*

Ilustración 18 ***Revisión sherpas libro*** **La casa.** *Sherpa firmada, aprobación de prueba de portada.*

