CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): _Formular e implementar estrategias y planes de manejo de especies focales de fauna; y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Bernardo, San Antero, Lorica, Cereté, Chimá, Momil, Purísima, Cotorra, Ayapel, Planeta Rica, Buenavista, La Apartada, Montelíbano y Puerto Libertador, Montería, Sahagún y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba.

Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: _Julio 2025_

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**014 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	08/07/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Formular e implementar estrategias y planes de manejo de especies focales de fauna; y ejecutar estrategias de control y manejo de especies invasoras de fauna y flora en municipios del departamento de Córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$398.500.000
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $140.000.000
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses y/o hasta el 30 de Diciembre de 2025
FECHA DE INICIO:	Julio 10 de 2025

FECHA DE TERMINACION:	30 de Diciembre de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1		
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101203949**			**ANEXO No 1**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(07/07/2025)	(30/06/2026)	$39.850.000,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(07/07/2025)	(30/06/2026)	$140.000.000,00
Calidad del servicio	Si	(07/07/2025)	(30/06/2026)	$39.850.000,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(07/07/2025)	(30/12/2028)	$19.925.000,00
POLIZA RCE No	**25-40-101054162**			

Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(08/07/2025)	(30/12/2025)	$284.700.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Estrategia de conservación de la especie mono capuchino (*Cebus capucinus*) en el departamento de Córdoba	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	10%
Áreas de avistamiento de manatíes y nutrias identificadas y georreferenciadas en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa, Tinajones y áreas aledañas.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	10%
Áreas de presencia de la especie acacia pálida (*Leucaena leucocephala*) en dos subregiones del departamento de Córdoba.	Julio Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para	10%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	
Identificación de medidas de control y manejo de la especie acacia pálida (*Leucaena leucocephala*) en dos subregiones del departamento de Córdoba.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	10%
Identificación y seguimiento de áreas de presencia de la especie caracol gigante africano (*Achatina fulica*) en los municipios de Montería y Sahagún.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	10%
Identificación de áreas de presencia de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada	10%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	
Implementación de medidas de control y manejo de la especie hormiga loca (*Nylanderia fulva*) en los municipios de Sahagún y Pueblo Nuevo.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	10%
Acciones de educación ambiental implementadas para el manejo de especies invasoras como la hormiga loca y caracol gigante africano.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1 - Fecha: 10 – 30 julio de 2025	10%
Videoclip resumen de actividades del proyecto en formato HD, de máximo 5 minutos.	<u>Julio</u> Se realizó contratación del equipo de profesionales que ejecutará el contrat. Reunión de inicio con el equipo de profesionales y entrega de plantillas para informes técnicos Entrega de material de dotación y avanzada logística para la primera fase de campo Reunión de Comité No 1	10%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	- Fecha: 10 – 30 julio de 2025	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$398.500.000**
VALOR ANTICIPO: **$140.000.000**
% AVANCE FINANCIERO: **40%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO		$140.000.000					$140.000.000	
ACTA 01								
ACTA FINAL								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
- Registro mensual de afiliación y cobertura de ARL y Seguridad social para trabajadores y contratistas. - Elementos de protección personal	- Certificados vigentes - Uso de elementos de protección personal (EPP) en el desarrollo de actividades diarias	Se cuenta con los respectivos soportes documentales

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO

- Taller de Inicio para programación de actividades, elaboración de cronograma y compresión del alcance del Convenio



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Porcentaje de avance: **10%**
- Las actividades relacionadas con alistamiento han sido realizadas para el desarrollo de todos los productos.

Recomendaciones:

- Se requiere dar estricto cumplimiento al cronograma para lograr una ejecución exitosa y efectiva de todas las actividades, durante la vigencia 2025.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de julio del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.08.26 07:43:22 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Julio 31 de 2025