CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025

Ítem	Actividad	Responsable	MESES			
			1	2	3	4
			JUL	AGO	SEP	OCT
PRODUCTO 1						
1	Propuesta metodologia y plan operativo	Grupo de trabajo				
PRODUCTO 2						
2	Planeación de las actividades del proyecto	Director - Ingeniero				
3	Revisión de los actuales PGIRS de los tres (3) municipios de Guacarí, Ulloa y el censo arbóreo en el municipio Bolívar.	Director - Ingeniero				
4	Organización para la formulación de los PGIRS	Grupo				
5	Diligenciamiento de la línea Base, el cual incluirá:	Grupo				
6	Parámetros	Director - Ingeniero				
7	Proyecciones	Director - Ingeniero				
8	Árbol de Problemas	Director - Ingeniero				
9	Priorización de Problemas	Director - Ingeniero				
10	Definición de Objetivos y Metas	Grupo				
11	Caracterización de recicladores de oficio	Director - Social				
12	Censo arbóreo	Director - Forestal				
PRODUCTO 3						
13	Programas y Proyectos los cuales incluirán:	Director - Ingeniero				
14	Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo	Director - Ingeniero				
15	Programa de recolección, transporte y transferencia	Director - Ingeniero				
16	Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Director - Ingeniero				
17	Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas	Director - Ingeniero				
18	Programa de lavado de áreas públicas	Director - Ingeniero				
19	Programa de aprovechamiento.	Grupo				
20	Programa de inclusión de recicladores	Director - Social				
21	Programa de disposición final	Director - Ingeniero				

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONSORCIO PGIRS VALLE DEL CAUCA 2025

Ítem	Actividad	Responsable	MESES			
			1	2	3	4
			JUL	AGO	SEP	OCT
22	Programa de gestión de residuos sólidos especiales	Director - Ingeniero				
23	Programa de gestión de residuos de construcción y demolición	Director - Ingeniero				
24	Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural	Director - Ingeniero				
25	Programa de gestión de riesgo	Director - Ingeniero				
26	Caracterización de residuos solidos	Director - Ingeniero				
27	Entrega del producto 3	Grupo				
PRODUCTO 4						
28	Cronograma de los PGIRS de los dos (2) municipios.	Grupo				
29	Plan Financiero	Grupo				
30	Acciones para la implementación	Grupo				
31	Documento ejecutivo	Director - Ingeniero				
32	Documentos del PGIRS actualizado de los dos (2) Municipios y el inventario arbóreo del municipio de Bolívar.	Director - Ingeniero				
33	Presentación documento final	Grupo				
34	Revisión del PGIRS por parte del grupo coordinador de cada municipio.	Grupo coordinador				
35	Comentarios por parte de los Municipios	Grupo coordinador				
36	Correcciones a los documento PGIRS	Grupo				
37	Entrega del producto 4	Grupo				