GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 05.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	CO1.PCCNTR.7095703	de	2024		
Objeto: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
Conveniente:	FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE		NIT	901.243.975	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN	N0	FUENTE	FECHA		
Certificado Disponibilidad	125	SPGR	04	FEB	2025
Registro Presupuestal (artículo 42 ley):	125	SPGR	04	FEB	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	CG-3019775 RCE No. 1014590	SEGUROS MUNDIAL	04	12	2024
Fecha de acta de inicio:	06 -DIC-2024				
Fecha de terminación:	06-OCT-2025				
Tiempo de Ejecución:	DIEZ (10) MESES				

BALANCE FINANCIERO

El convenio estipuló desembolsos: SI ___X__ No_____

Para los pagos por medio de desembolso, se estableció en el contrato las siguientes condiciones

CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE	CONDICIONES
DESEMBOLSO 1	40%	- perfeccionado el convenio de interés público con la firma de las partes - Expedición del Registro Presupuestal - Constitución y aprobación por parte de la gobernación de la garantía única de cumplimiento - Plan de trabajo aprobado - Cronograma de actividades aprobado - Presentación y aprobación del equipo de trabajo (Talento Humano) - Apertura de cuenta especial para el funcionamiento del proyecto.
		- Completado el tercer (3) mes de ejecución

DESEMBOLSO 2	**30%**	- Presentación de informes parciales de actividades realizadas previa aprobación por parte del supervisor - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)
DESEMBOLSO 3	**20%**	- Completado el sexto mes de ejecución del convenio, previa presentación del informe parcial de actividades presentado por la ESAL, y previa aprobación de este por parte del supervisor del convenio en el que se acredite el avance en la ejecución contractual - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF,

		SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)
DESEMBOLSO 4	**10%**	- Previa presentación del informe final de actividades presentado por la ESAL, y previa aprobación de este por parte del supervisor del convenio - Informe final de actividades - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)

Cuenta	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 47800012597	Banco:	BANCOLOMBIA

FORMATO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSO

Desembolso total	70,00%
FECHA DE DESEMBOLSO	17/02/2025 5/06/2025
No. De Orden de pago desembolso	191190425

Valor del desembolso inicial	$1.581.000.000
Valor del desembolso #2	$1.185.750.000
Valor del desembolso #3	
Valor del desembolso #4	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS	$1.581.000.000

Balance General	
Concepto	Valor
Valor Aprobado por la Entidad	$ 3.952.500.000
Valor Aporte de la ESAL	$ 1.050.000.000
Valor Total del convenio	$ 5.002.500.000
Valor pagado por la Entidad	$ 1.581.000.000
Valor pagado aportes ESAL	$ -
Valor total ejecutado	$ $1.581.000.000
Valor por ejecutar	$ $3.421.500.000

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto	Orden de pago	Fecha	Valor total factura/cuenta de cobro	Valor pagado por la ESAL	Valor neto	%
primer desembolso (40%)	191190425	17/02/2025	$ 1.581.000.000	$ -	$ 1.581.000.000	40%
Segundo desembolso (30%)		5/06/2025	1.185.750.000	$ -	1.185.750.000	30%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
TOTALES			2.766.750.000	$ -	$2.766.750.000	70%

Durante el mes de ejecución el conveniente no solicitó el giro correspondiente al segundo desembolso conforme a las condiciones contractuales establecidas, por ende, no se presentan avances de giros en materia financiera.

Aportes en contrapartida del conveniente:

Valor aporte contrapartida	$ 1.050.000.000

Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ 0
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% 0

RENDIMIENTOS

El convenio generó rendimientos: SI _____ No__X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**

INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONVENIO
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 06 de Abril al 05 de Mayo de 2025

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL: REGISTRO DE IMPACTO DEL PROGRAMA, TALLERES DE FORMACIÓN (TALLER SER, FAMILIA, EMPRENDIMIENTO, DEL HACER), ACTIVOS PRODUCTIVOS.

Las actividades desarrolladas por el operador del convenio en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas y/o actividades establecidas en el convenio se desagregan a continuación y así mismo, se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las metas establecidas:

Documentos anexos	Cumple
Contratos de Talento Humano	Si
Informe de Actividades	Si
Registros fotográficos	Si

Pago Seguridad Social y parafiscales	Si
Facturas	Si

1. OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE EJECUCIÓN:

OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia del desarrollo de los talleres de formación.	Periodo comprendido Abril de 2025
Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia de la adquisición de herramienta de medición.	Periodo comprendido Abril de 2025

OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos.	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia de la adquisición de activos productivos.	Periodo comprendido Abril de 2025

1.2 ESTADO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado de avance por actividad del proyecto a corte fecha del presente informe:

ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES

Descripción	Avance físico	Avance financiero
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	100%	100%
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	100%	100%
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	100%	100%
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	50%	42.10%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	100%	100%
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	50%	24.60%
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	0%	0%
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	0%	0%
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	0%	0%

1.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificación del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CO1.PCCNTR.7095703** suscrito con la Fundación con un Fin Social, se realizó la revisión y supervisión de la ejecución de la **Actividad 1.4, 1.5, y 2.1** del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**, *"Familias Guajiras"*, en el marco de los **Objetivos Específicos**

- **Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia,**
- **Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.**

A continuación, se relacionan las acciones adelantadas por la supervisión:

Como parte del proceso de supervisión, se verificaron los siguientes aspectos:

Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.

- ✓ Talento humano
  Se verifico la necesidad del talento humano y el desarrollo de las actividades por parte de este durante el mes de ejecución
- ✓ Servicio de transporte
  Se valida el uso del transporte y soporte de la utilización del mismo (anexo en el informe de ejecución) durante el mes de ejecución de actividades.
- ✓ Insumos alimenticios
  Se valida soporte de la adquisición de insumos alimenticios para el desarrollo de los talleres a desarrollar próximo mes de ejecución (anexo en el informe de ejecución) durante el mes de ejecución de actividades.
- ✓ Servicio de alimento
  Se verifica el soporte correspondiente a la adquisición de insumos para la entrega de refrigerios a los beneficiarios durante la realización de los talleres, conforme a lo reportado en el periodo de ejecución.
- ✓ Talleres
  Se valida la correcta ejecución de los talleres según cronograma.

Talleres del ser:



Talleres de emprendimiento:



Talleres de familia:



Talleres de cocina: Alistamiento – Planificación, estructuración y preparación integral de los talleres de cocina.

Contenido pedagógicos validados del libro recetario de cocina - Temáticas: BPM, técnicas de cocina, glosario de cocina, receta estándar, picadas, frituras, ensaladas, carnes, pescados, sopas, arroces, dulces.


Ubicación para el desarrollo de talleres de cocina en Riohacha:




Estos insumos fueron debidamente soportados y evidenciados en el informe de ejecución presentado; como elementos necesarios para el debido cumplimiento de las actividades

Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.

Se valida el cumplimiento de esta actividad, la cual dio inicio en el primer mes de ejecución del convenio y finalizó el 5 de mayo, de acuerdo con el cronograma aprobado. La actividad fue ejecutada en su totalidad, cancelada conforme a lo establecido, y presenta a la fecha un avance físico del 100% en su implementación.



Análisis de resultados: Encuesta de satisfacción talleres de emprendimiento en Maicao



Análisis de resultados: Encuesta de satisfacción talleres de emprendimiento en Riohacha

OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios

Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:

Se valida la compra realizada por la fundación FINSOCIAL como avance al cumplimiento del objetivo planteado y la actividad "*fortalecimiento de los emprendimientos*".
Esta supervisión verifica que los insumos adquiridos se encuentran acorde a lo planificado en el proyecto y está alineado con las necesidades de la población beneficiaria por tal motivo se valida la compra de los mismos. Como sustento de esta adquisición el conveniente aporte los soportes necesarios en su informe de ejecución

ANÁLISIS TÉCNICO DEL INFORME ENTREGADO POR LA FUNDACIÓN:

Se revisó el informe de avance presentado por la entidad ejecutora, validando la información relacionada con fechas, zonas intervenidas, y resultados consolidados en términos de número de personas inscritas. Se hizo contraste con el cronograma contractual y los lineamientos técnicos del proyecto.

1. **Talleres de formación:**

Se supervisó el desarrollo de los talleres presenciales, de los cuales hasta este mes de ejecución se han desarrollado las siguientes temáticas:

- FORTALECIMIENTO DEL SER, Modulo 1: (Autoconocimiento y crecimiento personal, Resiliencia emocional), Modulo 2 (Resolución pacífica de conflicto, Resolución de conflictos internos, Fomento del diálogo), Modulo 3 (Prevención del escalamiento de los conflictos, Promoción de la resiliencia, Empatía y comprensión, Empatía y compasión,).
- TALLER EMPRENDIMIENTO, Módulo: administración, módulo: mercadeo, módulo: contabilidad, módulo: marketing digital, módulo: formalización.
- TALLERES DE FAMILIA, Módulo 1: (Familias fomento de valores pacíficos, Apoyo emocional y social, Cooperación y solidaridad.
- TALLERES DEL HACER: Cocina.

2. **Plan de comunicaciones:**

Durante el mes de ejecución, se evidenció la implementación efectiva del Plan de Divulgación, enfocado en informar, sensibilizar y motivar la participación activa de las comunidades objetivo. Las acciones realizadas permitieron posicionar el proyecto en los territorios y generar confianza entre los beneficiarios.

Divulgación multicanal: Se utilizaron diversos medios para alcanzar mayor cobertura:

- WhatsApp y llamadas telefónicas: Canal directo para envío de mensajes informativos y seguimientos con los beneficiarios.
- Redes sociales: Apoyaron la difusión las actividades que se han venido desarrollando y etapas subsiguientes.
- Interacción constante y seguimiento a través de medios digitales y físicos.







Canal de difusión:

Página web Fundación con un Fin Social:



Imagen 1. Publicación en página web - 25/04/2025

Enlace: https://funfinsocial.org/familias-guajiras-mas-de-1000-familias-estan-siendo-transformadas-a-traves-de-talleres-del-ser-y-emprendimiento/



Imagen 7. Reels para instagram Talleres - 25/04/2025


Enlace:
https://www.instagram.com/reel/DI37YWntU56/?igsh=MTkyNzViYzQzbnM2bQ==

Copy: ¡Los talleres de emprendimiento con Familias Guajiras siguen dejando huella!

Nuestros beneficiarios no solo están aprendiendo sobre herramientas digitales, administración y mercadeo... están soñando en grande y construyendo el camino hacia un futuro mejor para ellos y sus familias.

Luz Carina es una de... mparte cómo el taller de Marketing Digital ... nivel.

Página 16 de 326



3. **Compra de activos productivos:**
Para este mes de ejecución, se verificó la compra de activos productivos del proyecto. Esta adquisición se realizó basado en la caracterización de los emprendimientos de cada familia beneficiaria, el cual se encuentra soportado en el informe de ejecución.
Teniendo en cuenta esto, se realizó la compra de los siguientes activos productivos:

- 24 batidoras.
- 210 mesas plásticas.
- 96 ollas de 28 litros.
- 5 pesos balanza.
- 252 poncheras.
- 40 molinos eléctricos.
- 40 rollos de vinilpel.
- 24 batidoras pedestal.
- 15 congeladores de 97 litros, marca challenger CH 100.

6	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	$ 82.062.400	PBS 458	MES 5
7	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	$ 156.300.000	PBS 464	MES 5

4. **Verificación documental del personal contratado:**

Se revisó la documentación del talento humano vinculado a esta fase del proyecto, incluyendo contratos de prestación de servicios, afiliaciones a seguridad social y funciones asignadas. Se constató que el personal reportado estuvo formalmente contratado y vinculado al desarrollo de las jornadas.

En general, las actividades supervisadas se ejecutaron conforme al cronograma establecido, mostrando avances significativos en el componente de registro de impacto del programa, talleres de formación (taller ser, familia, emprendimiento, del hacer), y activos productivos., lo que contribuye a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las siguientes fases del mismo.

1. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**
   Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del convenio

2. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**
   Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

3. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONVENIO**
   Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del convenio, evidenciándose que no hay

materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

4. **LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**
Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

El presente informe se firma en Riohacha, Departamento de La Guajira a los (18) días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO
Secretaria de Desarrollo Económico
Supervisora
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.7095703

Proyecto y Revisó: Paula Andrea Meza - Apoyo a la supervisión
Santiago Terán – Apoyo a la supervisión