Gobernación de La Guajira	**GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 06. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024**

CONTRATO		CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	CO1.PCCNTR.7095703	de	2024		
Objeto: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA					
Conveniente:	FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE		NIT	901.243.975	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN	N0	FUENTE	FECHA		
Certificado Disponibilidad	125	SPGR	04	FEB	2025
Registro Presupuestal (artículo 42 ley):	125	SPGR	04	FEB	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	CG-3019775 RCE No. 1014590	SEGUROS MUNDIAL	04	12	2024
Fecha de acta de inicio:	06 -DIC-2024				
Fecha de terminación:	06-OCT-2025				
Tiempo de Ejecución:	DIEZ (10) MESES				

BALANCE FINANCIERO

El convenio estipuló desembolsos: SI ___X__ No_____

Para los pagos por medio de desembolso, se estableció en el contrato las siguientes condiciones

CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE	CONDICIONES
DESEMBOLSO 1	40%	- perfeccionado el convenio de interés público con la firma de las partes - Expedición del Registro Presupuestal - Constitución y aprobación por parte de la gobernación de la garantía única de cumplimiento - Plan de trabajo aprobado - Cronograma de actividades aprobado - Presentación y aprobación del equipo de trabajo (Talento Humano) - Apertura de cuenta especial para el funcionamiento del proyecto.
		- Completado el tercer (3) mes de ejecución

DESEMBOLSO 2	**30%**	- Presentación de informes parciales de actividades realizadas previa aprobación por parte del supervisor - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)
DESEMBOLSO 3	**20%**	- Completado el sexto mes de ejecución del convenio, previa presentación del informe parcial de actividades presentado por la ESAL, y previa aprobación de este por parte del supervisor del convenio en el que se acredite el avance en la ejecución contractual - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF,

		SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)
DESEMBOLSO 4	**10%**	- Previa presentación del informe final de actividades presentado por la ESAL, y previa aprobación de este por parte del supervisor del convenio - Informe final de actividades - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)

Cuenta	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta: 47800012597	Banco:	BANCOLOMBIA

FORMATO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSO

Desembolso total	70,00%
FECHA DE DESEMBOLSO	17/02/2025 5/06/2025
No. De Orden de pago desembolso	191190425

Valor del desembolso inicial	$1.581.000.000
Valor del desembolso #2	$1.185.750.000
Valor del desembolso #3	
Valor del desembolso #4	
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS	$ 2.766.750.000

Balance General	
Concepto	Valor
Valor Aprobado por la Entidad	$ 3.952.500.000
Valor Aporte de la ESAL	$ 1.050.000.000
Valor Total del convenio	$ 5.002.500.000
Valor pagado por la Entidad	$ 2.766.750.000
Valor pagado aportes ESAL	$ -
Valor total ejecutado	$ 2.766.750.000
Valor por ejecutar	2.235.750.000

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto	Orden de pago	Fecha	Valor total factura/cuenta de cobro	Valor pagado por la ESAL	Valor neto	%
primer desembolso (40%)	191190425	17/02/2025	$ 1.581.000.000	$ -	$ 1.581.000.000	40%
Segundo desembolso (30%)		5/06/2025	1.185.750.000	$ -	1.185.750.000	30%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
				$ -	$ -	0%
TOTALES			2.766.750.000	$ -	$2.766.750.000	70%

Durante el mes de ejecución el conveniente no solicitó el giro correspondiente al segundo desembolso conforme a las condiciones contractuales establecidas, por ende, no se presentan avances de giros en materia financiera.

Aportes en contrapartida del conveniente:

Valor aporte contrapartida	$ 1.050.000.000

Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ 0
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% 0

RENDIMIENTOS

El convenio generó rendimientos: SI _____ No__X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**

INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONVENIO
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 06 de Mayo al 05 de Junio de 2025

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MAYO: REGISTRO DE IMPACTO DEL PROGRAMA, TALLERES DE FORMACIÓN (TALLER SER, FAMILIA, EMPRENDIMIENTO, DEL HACER), ACTIVOS PRODUCTIVOS.

Las actividades desarrolladas por el operador del convenio en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas y/o actividades establecidas en el convenio se desagregan a continuación y así mismo, se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las metas establecidas:

Documentos anexos	Cumple
Contratos de Talento Humano	Si
Informe de Actividades	Si
Registros fotográficos	Si

Pago Seguridad Social y parafiscales	Si
Facturas	Si

1. OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE EJECUCIÓN:

OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia del desarrollo de los talleres de formación.	Periodo comprendido Mayo de 2025

OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia de la adquisición de activos productivos.	Periodo comprendido Mayo de 2025
Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	Se anexa informe de actividades presentado por el conveniente, correspondiente al segundo informe de impacto sobre la entrega de activos productivos.	Periodo comprendido Mayo de 2025

OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

1.2 ESTADO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado de avance por actividad del proyecto a corte fecha del presente informe:

ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES		
Descripción	**Avance físico**	**Avance financiero**
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	100%	100%
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	100%	100%
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	100%	100%
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	75.%	71.59%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	100%	100%
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	75%	43.26%
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	33.33%	33.33%
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	0%	0%
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	0%	0%

1.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificación del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CO1.PCCNTR.7095703** suscrito con la Fundación con un Fin Social, se realizó la revisión y supervisión de la ejecución de la **Actividad 1.4, 1.5, y 2.1** del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**, *"Familias Guajiras"*, en el marco de los **Objetivos Específicos**

- **Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia**,
- **Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios**.

A continuación, se relacionan las acciones adelantadas por la supervisión:

Como parte del proceso de supervisión, se verificaron los siguientes aspectos:

OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia

Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.

- ✓ Talento humano
  Se verifico la necesidad del talento humano y el desarrollo de las actividades por parte de este durante el mes de ejecución
- ✓ Servicio de transporte
  Se valida el uso del transporte y soporte de la utilización del mismo (anexo en el informe de ejecución) durante el mes de ejecución de actividades.
- ✓ Insumos alimenticios
  Se valida soporte de la adquisición de insumos alimenticios para el desarrollo de los talleres a desarrollar próximo mes de ejecución (anexo en el informe de ejecución) durante el mes de ejecución de actividades.
- ✓ Servicio de alimento
  Se verifica el soporte correspondiente a la adquisición de insumos para la entrega de refrigerios a los beneficiarios durante la realización de los talleres, conforme a lo reportado en el periodo de ejecución.
- ✓ Talleres
  Se valida la correcta ejecución de los talleres según cronograma.

Talleres del ser:



Talleres de emprendimiento:



Talleres de familia:



Talleres de cocina:



Estos insumos fueron debidamente soportados y evidenciados en el informe de ejecución presentado; como elementos necesarios para el debido cumplimiento de las actividades

OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios


Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:

Se valida la compra realizada por la fundación FINSOCIAL como avance al cumplimiento del objetivo planteado y la actividad "*fortalecimiento de los emprendimientos*".

Esta supervisión verifica que los insumos adquiridos se encuentran acorde a lo planificado en el proyecto y está alineado con las necesidades de la población beneficiaria por tal motivo se valida la compra de los mismos. Como sustento de esta adquisición el conveniente aporte los soportes necesarios en su informe de ejecución

Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.

Se valida el cumplimiento de esta actividad, durante el presente mes de ejecución, se verificó el avance en el desarrollo de la herramienta ofimática especializada para el seguimiento, evaluación y monitoreo audiovisual del proyecto, la cual consolidará el segundo informe de impacto del programa de seguimiento, **recopilando información clave en cuanto a la etapa de entrega de activos productivos**.



ANÁLISIS TÉCNICO DEL INFORME ENTREGADO POR LA FUNDACIÓN:

Se revisó el informe de avance presentado por la entidad ejecutora, validando la información reportada en relación con las fechas de ejecución, los productos entregados y el cumplimiento de metas. Esta verificación se realizó en contraste con el cronograma establecido en el contrato y los lineamientos técnicos definidos para el proyecto.

1. **Talleres de formación:**

Se supervisó el desarrollo de los talleres presenciales, de los cuales hasta este mes de ejecución se han desarrollado las siguientes temáticas:

- FORTALECIMIENTO DEL SER, Modulo 2 (Resolución pacífica de conflicto, Resolución de conflictos internos, Fomento del diálogo), Modulo 3 (Prevención del escalamiento de los conflictos, Promoción de la resiliencia, Empatía y comprensión, Empatía y compasión,),
- TALLER EMPRENDIMIENTO, Módulo: administración, módulo: mercadeo, módulo: contabilidad, módulo: marketing digital, módulo: formalización.
- TALLERES DE FAMILIA, Módulo 1: (Familias fomento de valores pacíficos, Apoyo emocional y social, Cooperación y solidaridad.
- TALLERES DEL HACER: Cocina

2. **Plan de comunicaciones:**

Durante el mes de ejecución, se evidenció una implementación efectiva del Plan de Divulgación, enfocado en informar, sensibilizar y motivar la participación activa de las comunidades objetivo. Las acciones realizadas permitieron posicionar el proyecto en los territorios y generar confianza entre los beneficiarios.

Divulgación multicanal: Se utilizaron diversos medios para alcanzar mayor cobertura:

- WhatsApp y llamadas telefónicas: Canal directo para envío de mensajes informativos y seguimientos con los beneficiarios.
- Redes sociales: Apoyaron la difusión las actividades que se han venido desarrollando y etapas subsiguientes.
- Interacción constante y seguimiento a través de medios digitales y físicos.

Página Web 1: 7 de mayo de 2025



Imagen 13. Publicación página web Diario Del Norte.

Nota de prensa#2 : 9 de mayo de 2025



Imagen 15. Instagram guajiranews.

Enlace: https://www.instagram.com/p/DJZNfPFu0z-/?igsh=MTJlNDJhODZjczJicw==



Imagen 5,6,7,8,9,10 y 11. Carrusel para instagram - 07/05/2025

Enlace:
https://www.instagram.com/p/DJXhQiPvTe1/?igsh=MWNzOG95NzR4az

Copy: Risas, abrazos, reflexiones y mucha transformación en nuestros talleres de #FamiliasGuajiras.
La etapa de formación en familia nos dejó momentos maravillosos, de esos que tocan el alma y nos hacen creer, una vez más, que cuando hay amor, voluntad y compromiso con la transformación, todo es posible.
Fueron días de soltar, aceptar, sanar y abrazar lo que significa ser una familia guajira.
#FamiliasGuajiras #TalleresDeFamilias #GobernaciónDeLaGuajira
#FundaciónConUnFinSocial

Nota de prensa#1 : 7 de mayo de 2025



Imagen 12. Publicación de Instagram.

Enlace:
https://www.instagram.com/p/DJXx87zvqpk/?igsh=MWYxc2lmbXZid3NtYQ==

www.funfinsocial.org
@Confinsocial
Cra. 53 No. 80-198 piso 4
Barranquilla, Colombia
info@funfinsocial.org
310 203 7441

fundación con un fin social

3. Compra de activos productivos:

Para este mes de ejecución, se verificó la compra de activos productivos del proyecto. Esta adquisición se realizó basado en la caracterización de los emprendimientos de cada familia beneficiaria, el cual se encuentra soportado en el informe de ejecución.
Teniendo en cuenta esto, se realizó la compra de los siguientes activos productivos:

- 136 calderos
- 25 carritos de 3 puestos
- 136 licuadora clásica
- 210 combo de sillas plásticas x4
- 96 ollas a presión 7 litros
- 14 vitrinas
- 50 mesas de acero
- 130 estufas de 2 puestos
- 14 horno panadería 3 puesto

Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	$ 367.603.200	PBS 465	MES 6
Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Suministro y Dotación Orozco Padilla S.A.S.	$ 131.899.102	FED 214	MES 6


FUNDACIÓN

Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe
NIT 900.273.553-7
Carrera 60 # 64-81, Casa Bilbao Local 102
Tel: (302) 3753694
Barranquilla - Colombia
probiensocialdelcaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PBS 465

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(315) 7219914 - Ext: 000	**Generación**	19/05/2025, 18:27
Dirección	Cr 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia	**Expedición**	19/05/2025, 18:52
				Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CALDERO 44 CM	136.00	81,151,199.77
2	CARRITO DE 3 PUESTOS	25.00	59,999,999.62
3	LICUADORA CLASICA	136.00	116,687,999.46
4	COMBO SILLA PLASTICA X 4	210.00	52,164,001.05
5	OLLA A PRESIÓN 7 LTS	96.00	57,599,999.92
6	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.18



SUMINISTRO Y DOTACION OROZCO PADILLA S .A.S
NIT: 901128027-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
CALLE 83 # 79 B -05, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Tel: 3146512
Email: suministropadilla2018@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764082189198 válida desde 2024-10-25 hasta 2025-10-25 rango desde FED193 hasta FED600.

Razón Social: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT : 901243975
Dirección: CARRERA 53 # 80 - 198, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3017997710
Email: contabilidad@funfinsocial.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/05/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FED214
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 22:17:52-05:00
FECHA FIRMADO: 20/05/2025 22:17:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	05	2025	20	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	DOTA0018	VITRINA	94	14.00	$495.000,00	IVA	19%	$1.316.700,00	0,00	$6.930.000,00
2	DOTA0019	MESA DE ACERO	94	50,00	$349.412,00	IVA	19%	$3.319.414,00	0,00	$17.470.600,00
3	DOTA0019	ESTUFA 2 PUESTO	94	130,00	$543.529,00	IVA	19%	$13.425.166,30	0,00	$70.658.770,00
4	DOTA0020	HORNO PANADERIA 3 PUESTO	94	14,00	$1.127.158,00	IVA	19%	$2.998.240,28	0,00	$15.780.212,00

Notas

SON: (ciento treinta y un millones ochocientos noventa y nueve mil ciento dos pesos cincuenta y ocho centavos)
CUFE: a0c61152007245 38eb4c88cec4b68fe9b1bae05715212eeee75254327689afbcec42e1e853ba3e40240cbd808f3cd2d4

Subtotal:	$110.839.582,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$21.059.520,58
Total:	$131.899.102,58

4. Verificación documental del personal contratado:

Se revisó la documentación del talento humano vinculado a esta fase del proyecto, incluyendo contratos de prestación de servicios, afiliaciones a seguridad social y funciones asignadas. Se constató que el personal reportado estuvo formalmente contratado y vinculado al desarrollo de las jornadas.

En general, las actividades supervisadas se ejecutaron conforme al cronograma establecido, mostrando avances significativos en el componente de registro de impacto del programa, talleres de formación (taller ser, familia, emprendimiento, del hacer), y activos productivos., lo que contribuye a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las siguientes fases del mismo.

1. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del convenio

2. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**
   Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

3. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONVENIO**
   Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del convenio, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

4. **LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**
   Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

El presente informe se firma en Riohacha, Departamento de La Guajira a los (16) días del mes de Julio de 2025.

Atentamente,

ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO
Secretaria de Desarrollo Económico
Supervisora
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.7095703

Proyecto y Revisó: Paula Andrea Meza - Apoyo a la supervisión
Santiago Terán – Apoyo a la supervisión