INFORME FINANCIERO

www.funfinsocial.org
@Conunfinsocial
Cra. 53 No. 80-198 piso 8
Barranquilla, Colombia.
info@funfinsocial.org
310 203 7441

fundación con un fin social

INFORME FINANCIERO 06
Mes 6 MAYO: Periodo 06 mayo 2025 al 05 junio 2025
Convenio N° RE-ESAL-007 DE 2024

1. EJECUCIÓN FISICA

1.1 Proyección ejecución física

Objetivos	Actividades	Producto	N° meses	% Total	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Ejecución Actividad
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	N° de Emprendedores Socializados	2	8,01%	4,01%	4,01%									**8,01%**
	Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	Convocatoria	1	3,56%			1,19%								**1,19%**
		Selección	1					1,19%							**1,19%**
		Caracterización de Emprendedores y sus Familias Seleccionadas	1					1,19%							**1,19%**
	Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	Kits de Formación	1	2,17%				2,17%							**2,17%**
	Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Talleres del Ser	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				**5,11%**
		Talleres de familia	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				**5,11%**
		Talleres Emprendimiento	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				**5,11%**
		Talleres del Hacer	4	5,11%				1,28%	1,28%	1,28%	1,28%				**5,11%**

Objetivos	Actividades	Producto	N° meses	% Total	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Ejecución Actividad
	Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	5	2,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%						2,00%
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Activos Productivos	4	53,50%				13,38%	13,38%	13,38%	13,38%				53,50%
	Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	3	1,20%						0,40%	0,40%	0,40%			1,20%
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	Festivales y Ferias	2	8,32%							4,16%	4,16%			8,32%
	Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	2	0,80%									0,40%	0,40%	0,80%
TOTAL				**100,00%**	**4,41%**	**4,41%**	**1,59%**	**23,42%**	**18,88%**	**18.88%**	**23.05%**	**4,56%**	**0,40%**	**0,40%**	**100,00%**

1.2 Ejecución Física Mes

Actividades	Producto	N° meses	% Total	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	N° de Emprendedores Socializados	2	8.01%	4.01%	4.01%				
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	Convocatoria	1	3.56%			0.59%	0.59%		
	Selección	1				0.59%	0.59%		
	Caracterización de Emprendedores y sus Familias Seleccionadas	1					1.19%		
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	Kits de Formación	1	2.17%				2.17%		
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Talleres del Ser	4	5.11%				1.28%	1.28%	1.28%
	Talleres de familia	4	5.11%				1.28%	1.28%	1.28%
	Talleres Emprendimiento	4	5.11%				1.28%	1.28%	1.28%
	Talleres del Hacer	4	5.11%				1.28%	1.28%	1.28%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	5	2.00%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	0.40%	
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Activos Productivos	4	53.50%				13.38%	13.38%	13.38%
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	3	1.20%						0.40%
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	Festivales y Ferias	2	8.32%						
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	2	0.80%						

1.3 Ejecución Física Acumulada

Actividades MES 6: 06 MAYO - 05 JUNIO	Producto	Asignado	Ejecución al Corte	Ejecución Acumulada	% Avance Corte	% Avance Acumulado	% Avance Total
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	N° de Emprendedores Socializados	2	0	2		100.00%	8.01%
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	Convocatoria	1	0	1		100.00%	1.19%
	Selección	1	0	1		100.00%	1.19%
	Caracterización de Emprendedores y sus Familias Seleccionadas	1	0	1		100.00%	1.19%
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	Kits de Formación	1	0	1		100.00%	2.17%
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	Talleres del Ser	4	1	3	1.28%	75.00%	3.83%
	Talleres de familia	4	1	3	1.28%	75.00%	3.83%
	Talleres Emprendimiento	4	1	3	1.28%	75.00%	3.83%
	Talleres del Hacer	4	1	3	1.28%	75.00%	3.83%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	5	0	5		100.00%	1.60%
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Activos Productivos	4	1	3	13.38%	75.00%	40.13%
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	3	1	1	0.40%	33.33%	0.80%
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	Festivales y Ferias	2	0	0		0.00%	0.00%
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	Seguimiento de manera presencial y/o virtual y registro de impacto del programa	2	0	0		0.00%	0.00%
	TOTAL				**18.88%**		**71.59%**

2. EJECUCION FINANCIERA

2.1 Presupuesto Asignado

PRESUPUESTO FAMILIAS GUAJIRAS DICIEMBRE					
OBJETIVO	Actividad	APORTES		PRESUPUESTO	
		ENTIDAD	ASOCIADO	ASIGNADO	% Total
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	$ 400.827.920		$ 400.827.920	8,01%
	Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	$ 178.165.000		$ 178.165.000	3,56%
	Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	$ 108.384.000		$ 108.384.000	2,17%
	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	$ 1.022.207.600		$ 1.022.207.600	20,43%
	Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 100.000.000		$ 100.000.000	2,00%
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	$ 1.626.458.800	$ 1.050.000.000	$ 2.676.458.800	53,50%
	Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 60.000.000		$ 60.000.000	1,20%
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	$ 416.456.680		$ 416.456.680	8,32%
	Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	$ 40.000.000		$ 40.000.000	0,80%
	AVANCE DEL PROYECTO	**$ 3.952.500.000**	**$ 1.050.000.000**	**$ 5.002.500.000**	**100,00%**

2.2 Ejecución al corte y acumulada

PRESUPUESTO MES 6: 06 MAYO - 05 JUNIO							
OBJETIVO	**Actividad**	**PRESUPUESTO**			**% Avance Corte**	**% Avance Acumulado**	**% Avance Total**
		ASIGNADO	**Ejecución al Corte**	**Ejecución Acumulada**			
OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia	Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	$ 400,827,920	$ 0	$ 400,827,920	0.00%	100.00%	8.01%
	Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	$ 178,165,000	$ 0	$ 178,165,000	0.00%	100.00%	3.56%
	Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	$ 108,384,000	$ 0	$ 108,384,000	0.00%	100.00%	2.17%
	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	$ 1,022,207,600	$ 301,700,000	$ 731,807,600	29.51%	71.59%	14.63%
	Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 100,000,000	$ 0	$ 100,000,000	0.00%	100.00%	2.00%
	Avance Objetivo 1						***30,37 %***
OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	$ 2,676,458,800	$ 499,502,302	$ 1,157,884,702	18.66%	43.26%	23.15%
	Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	$ 60,000,000	$ 20,000,000	$ 20,000,000	33.33%	33.33%	0.40%
	Avance Objetivo 2						***23,55%***
OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.	Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	$ 416,456,680	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
	Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	$ 40,000,000	$ 0	$ 0	0.00%	0.00%	0.00%
	Avance Objetivo 3						***0,00%***
	AVANCE DEL PROYECTO	**$ 5,002,500,000**	**$ 821,202,302**	**$ 2,697,069,222**	**16.42%**		**53.91%**

DESEMBOLSO N° 01						
Mes	**Desembolso**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Saldo**	**% Desembolso**	**Acumulado**
Diciembre	$ -	$ 55,600,000	$ 55,600,000	$ -	4%	4%
Enero		$ 445,227,920	$ 445,227,920	$ -	28%	32%
Febrero	$ 1,581,000,000	$ 407,699,000	$ 380,399,000	$ 699,773,080	24%	56%
Marzo		$ 799,157,600	$ 530,057,600	$ 169,715,480	34%	89%
Abril		$ 2,415,008,800	$ 464,582,400	-$ 294,866,920	29%	119%
Mayo		$ 387,550,000	$ 821,202,302	-$ 1,116,069,280	52%	171%

Resumen Ejecución		**Ejecución Física**		**Ejecución Financiera**	
N°	**Periodo**	**Corte**	**Acumulada**	**Corte**	**Acumulada**
1	Diciembre; Mes 1: 06 dic 2024-05 Enero 2025	4,41%	**4,41%**	1,11%	**1,11%**
2	Enero; Mes 2: 06 Enero -05 Febrero 2025	4,41%	**8,81%**	8,90%	**10,01%**
3	Febrero; MES 3: 06 Febrero - 05 Marzo 2025	1,59%	**10,40%**	7,60%	**17,62%**
4	Marzo; MES 4: 06 Marzo 2025 – 05 Abril 2025	23,42%	**33,82%**	10,60%	**28,21%**
5	Abril: MES 5: 06 de Abril 2025 – 05 Mayo 2025	18,88%	**52,71%**	9,29%	**37,50%**
6	Mayo: MES 6: 06 de Mayo 2025 – 05 de Junio 2025	18,88%	**71,59%**	16,42%	**53,91%**

2.3 Cuadro de Proveedores

Período	**MES 1: 06 DIC 2024 - 05 ENERO 2025**		**MES 2: 06 ENERO -05 FEBRERO**		**MES 3: 06 FEBRERO - 05 MARZO**		**MES 4: 06 MARZO - 05 ABRIL**		**MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO**		**MES 6: 06 MAYO - 05 JUNIO**	
Actividades	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**
Ac 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Riohacha	**$ 55.600.000**	**$ 55.600.000**	**$ 345.227.920**	**$ 345.227.920**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Papelería	$ 0	$ 0	$ 180.000.000	$ 180.000.000								

Período	MES 1: 06 DIC 2024 - 05 ENERO 2025		MES 2: 06 ENERO -05 FEBRERO		MES 3: 06 FEBRERO - 05 MARZO		MES 4: 06 MARZO - 05 ABRIL		MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO		MES 6: 06 MAYO - 05 JUNIO	
Actividades	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**
Publicidad	$ 0	$ 0	$ 56.027.920	$ 56.027.920								
Recurso Humano	$ 55.600.000	$ 55.600.000	$ 55.600.000	$ 55.600.000								
Trasporte	$ 0	$ 0	$ 53.600.000	$ 53.600.000								
Ac 1.2 Realizar Convocatoria y selección de emprendedores y sus familias Beneficiarias.	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 122.565.000**	**$ 95.265.000**	**$ 55,600,000**	**$ 75,500,000**	**$ 0**	**$ 7,400,000**	**$ 0**	**$ 0**
Publicidad			$ 0	$ 0	$ 13.365.000	$ 13.365.000						
Recurso Humano					$ 55.600.000	$ 28.300.000	$ 55,600,000	$ 75,500,000		$ 7,400,000		
Trasporte					$ 53.600.000	$ 53.600.000	$ 0	$ 0				
Ac 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 65.384.000**	**$ 65.384.000**	**$ 43,000,000**	**$ 43,000,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Logística Eventos					$ 65.384.000	$ 65.384.000	$ 0	$ 0				
Recurso Humano							$ 13,000,000	$ 13,000,000				
Servicio Alimentación							$ 30,000,000	$ 30,000,000				
Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 89.750.000**	**$ 89.750.000**	**$ 225,557,600**	**$ 121,557,600**	**$ 355,550,000**	**$ 218,800,000**	**$ 220,550,000**	**$ 301,700,000**
Insumos Alimenticios					$ 89.750.000	$ 89.750.000	$ 89,750,000	$ 89,750,000	$ 89,750,000	$ 89,750,000	$ 89,750,000	$ 89,750,000
Papelería							$ 5,007,600	$ 5,007,600				
Recurso Humano							$ 44,800,000		$ 104,000,000	$ 102,250,000	$ 104,000,000	$ 50,150,000
Servicio Alimentación									$ 135,000,000	$ 0		$ 135,000,000
Trasporte							$ 26,800,000	$ 26,800,000	$ 26,800,000	$ 26,800,000	$ 26,800,000	$ 26,800,000

Período	MES 1: 06 DIC 2024 - 05 ENERO 2025		MES 2: 06 ENERO -05 FEBRERO		MES 3: 06 FEBRERO - 05 MARZO		MES 4: 06 MARZO - 05 ABRIL		MES 5: 06 ABRIL - 05 MAYO		MES 6: 06 MAYO - 05 JUNIO	
Actividades	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**	**Presupuesto**	**Ejecución**
Ac 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100.000.000**	**$ 100.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Herramientas Ofimáticas	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	$ 50.000.000								
Trasporte	$ 0	$ 0	$ 50.000.000	$ 50.000.000								
Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 130.000.000**	**$ 130.000.000**	**$ 475,000,000**	**$ 290,000,000**	**$ 2,059,458,800**	**$ 238,382,400**	**$ 12,000,000**	**$ 499,502,302**
Activos Productivos					$ 130.000.000	$ 130.000.000	$ 475,000,000	$ 290,000,000	$ 2,059,458,800	$ 238,382,400	$ 12,000,000	$ 499,502,302
Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**					**$ 20,000,000**	**$ 20,000,000**
Herramientas Ofimáticas					$ 0						$ 20,000,000	$ 20,000,000
Ac 3.1 Participación en festivales gastronómicos:	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Logística Eventos												
Recurso Humano												
Servicio Alimentación												
Trasporte												
Ac 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Herramientas Ofimáticas												
Trasporte												
Total general	**$ 55.600.000**	**$ 55.600.000**	**$ 445.227.920**	**$ 445.227.920**	**$ 407.699.000**	**$ 380.399.000**	**$ 743,557,600**	**$ 530,057,600**	**$ 2,415,008,800**	**$ 464,582,400**	**$ 252,550,000**	**$ 821,202,302**

Cuadro de Proveedores del Mes					
N°	**Actividad**	**Nombre Proveedor**	**Valor**	**N° Factura**	**Ejecución Física**
1	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Talento Humano	Fundación con un Fin Social	$ 1.750.000	Ver Anexo Cuenta de Cobro	MES 5
2	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Talento Humano	Fundación con un Fin Social	$ 48.400.000	Ver Anexo Cuenta de Cobro	MES 5
3	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Transporte	DOMICARGA DEL CARIBE S.A.S	$ 26.800.000	FED29	MES 6
4	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. – Servicio de Alimentación	Logística, Servicios y Suministros del Caribe S.A.S.	$ 135.000.000	LSS 114	MES 5
5	Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. - Insumos Talleres	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	$ 89.750.000	PBS 453	MES 6
6	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe	$ 367.603.200	PBS 465	MES 6
7	Ac 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos – Activos Productivos	Suministro y Dotación Orozco Padilla S.A.S.	$ 131.899.102	FED 214	MES 6
8	Ac 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados. – Herramientas Ofimáticas	Fenix Production S.A.S.	$ 20.000.000	FEF91	MES 6

2.4 Anexos

PERSONAS JURÍDICAS

www.funfinsocial.org
@Conunfinsocial
Cra. 53 No. 80-198 piso 8
Barranquilla, Colombia.
info@funfinsocial.org
310 203 7441

fundación con un fin social

Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe
NIT 900.273.553-7
Carrera 60 # 64-81, Casa Bilbao Local 102
Tel: (302) 3753694
Barranquilla - Colombia
probiensocialdelcaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PBS 453

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(315) 7219914 - Ext. 000
Dirección	Cr 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2025, 11:43
Expedición	26/02/2025, 15:31
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Insumos, materia prima para la practica de los talleres de cocina tradicional para 192 sesiones de practicas del hacer en la cocina entre los meses 4 y 7 del convenio.	1.00	359,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y nueve millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 359,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	301,680,672.27
IVA 19%	57,319,327.73
Total a Pagar	359,000,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085527906 aprobado en 20241217 prefijo PBS desde el número 450 al 550 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 73fb000167afdd19feff8fff294db577a96ca891cf32f4ad5779507d132a4e4f96fe74fd4be6de320147ebb40d148289

FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE **FACTURA PROVEEDOR**

NIT: 901.243.975-7 **(FP) NRO. 996**

NIT - CC : 900.273.553-7 **TERCERO :** FUNDACION PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL DEL CARIBE

FECHA DOCUMENTO : 2025-02-26 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

Detalle del documento :

FV No. PBS 453 INSUMOS, MATERIA PRIMA PARA LA PRACTICA DE LOS TALLERES DE COCINA TRADICIONAL PARA 192 SESIONES DE PRACTICAS DEL HACER EN LA COCINA ENTRE LOS MESES 4 Y 7 DEL CONVENIO.

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	IVA DESCONTABL	0001	900273553	IVA 19% FV No. PBS 4		57,319,328.00	0.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	900273553	ICA 12,5/1000 FV No.		0.00	3,771,008.00
51359601	COMPRAS GENERA	0102	900273553	FV No. PBS 453 INSUM		301,680,672.00	0.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	900273553	FV No. PBS 453 INSUM	FV PBS 453	0.00	355,228,992.00
					SUMAS IGUALES	**359,000,000.00**	**359,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Fundación para el Progreso y el Bienestar Social del Caribe
NIT 900.273.553-7
Carrera 60 # 64-81, Casa Bilbao Local 102
Tel: (302) 3753694
Barranquilla - Colombia
probiensocialdelcaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PBS 465

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(315) 7219914 - Ext. 000
Dirección	Cr 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2025, 18:27
Expedición	19/05/2025, 18:52
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CALDERO 44 CM	136.00	81,151,199.77
2	CARRITO DE 3 PUESTOS	25.00	59,999,999.62
3	LICUADORA CLASICA	136.00	116,687,999.46
4	COMBO SILLA PLASTICA X 4	210.00	52,164,001.05
5	OLLA A PRESIÓN 7 LTS	96.00	57,599,999.92
6	AJUSTE AL PRECIO	1.00	0.18

Total items: 6

Total Bruto	308,910,252.13
IVA 19%	58,692,947.87
Total a Pagar	367,603,200.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y siete millones seiscientos tres mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 367,603,200.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085527906 aprobado en 20241217 prefijo PBS desde el número 450 al 550 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 239519730703216abbdd1b0f1788c5139b4916e783de1c584d021de5b899f3614900d55adafb71688cab47f45c128efd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

CUENTAS POR PAGAR
(CP) NRO. 8102

NIT - CC : 900.273.553-7 **TERCERO :** 900273553-FUNDACION PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIAL DEL CARIBE

FECHA DOCUMENTO : 2025-05-19

Detalle del documento :
FV PBS-465 CALDERO 44 CM- CARRITO DE 3 PUESTOS

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	0001	900273553	IVA 19% FV PBS-465 CALDERO 44		58,692,948.00	0.00
23680501	0001	900273553	ICA 12,5/1000 - FV PBS-465 CAL		0.00	3,861,378.00
51359601	0102	900273553	FV PBS-465 CALDERO 44 CM- CARR		308,910,252.00	0.00
23359502	0001	900273553	FV PBS-465 CALDERO 44 CM- CARR	PBS-465	0.00	363,741,822.00
			SUMAS IGUALES		**367,603,200.00**	**367,603,200.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 05 de junio de 2025 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-886970-27	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FUNDACION PARA	Documento:	000000900273553
Valor:	449.720.814,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Junio de 2025		

LOGISTICA, SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE SAS
NIT 901.022.522-6
CALLE 50 21 13
Tel: (350) 5207748
Barranquilla - Colombia
lssdelcaribe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LSS 114

Señores	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL		
NIT	901.243.975-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CR 53 80 198	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2025, 17:13
Expedición	19/05/2025, 17:13
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de Alimentación para Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. - Refrigerio: Bebida, empanada de pollo o carne de 70 gramos y fruta. Y agua de 300 ml	9,000.00	134,999,978.40
2	Ajuste al precio	1.00	21.60

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y cinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 135,000,000.00

Total Bruto	113,445,381.60
IVA 19%	21,554,618.40
Total a Pagar	135,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081771686 aprobado en 20241018 prefijo LSS desde el número 101 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: b719d90d9a0f6e0d46af84e02cc733ce1065f030986f20bdf780be613757f968fbd31fbc28078fdbd37b7f3003fdb9e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

FACTURA PROVEEDOR
(FP) NRO. 1079

NIT - CC : 901.022.522-6 **TERCERO :** 901022522-LOGISTICA,SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL CARIBE SAS

FECHA DOCUMENTO : 2025-05-19

Detalle del documento :
FV LSS-114 - SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPA CIDADES ORGANIZATIVAS Y T ÉCNICAS A TRAVÉS DE LA FO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	0001	901022522	IVA 19% FV LSS-114 - SERVICIO		21,554,623.00	0.00
23654001	0001	901022522	RTE 2,5% FV LSS-114 - SERVICIO		0.00	2,836,135.00
23680501	0001	901022522	ICA 5,4 FV LSS-114 - SERVICIO		0.00	612,605.00
51359601	0102	901022522	FV LSS-114 - SERVICIO DE ALIME		113,445,382.00	0.00
23359502	0001	901022522	FV LSS-114 - SERVICIO DE ALIME	LSS-114	0.00	131,551,265.00
			SUMAS IGUALES		**135,000,005.00**	**135,000,005.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 05 de junio de 2025 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-683183-48	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	LOGISTICA SERVICIO	Documento:	000000901022522
Valor:	131.551.265,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Junio de 2025		

DOMICARGA DEL CARIBE S.A.S

NIT: 900470232-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 44 # 7D - 33, Barranquilla, Atlántico, Colombia

Tel. 3146911

Email. domicarga2019@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764079253592 válida desde 2024-09-10 hasta 2025-09-10 rango desde FED21 hasta FED2000.

Razón Social: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT : 901243975
Dirección: CARRERA 53 # 80 - 198, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3017997710
Email: contabilidad@funfinsocial.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 05/05/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FED29**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:02:22-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/05/2025 20:02:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	05	2025	05	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	VI002	SERVICIO DE TRANSPORTE Ac 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto. Camioneta para el traslado de equipo de trabajo a los municipios de influencia(Incluye pago de peajes, Combustible y conductor) 2 vehículos por 1 mes.	WSD	1,00	$80.400.000,00				0,00	$80.400.000,00

Notas:

SON: (ochenta millones cuatrocientos mil pesos)
CUFE: 425ab15c3d71f870d3b9139de050f0058a802d9a88a5a473d2569c81b4106bb3613cc0265c5cdb81fd84866c40c86fbf

Subtotal:	$80.400.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$80.400.000,00

Firma Digital: vxhg770lYXCGC7AfV7wHiPy7VGdWvgQSgljc5MHvxVeihDv2cQSDnK594elYOxRl
7lu0r6d9lJZ4enl7ye0TnqWDqUPj1ZkQjCu3ZXacB/Dlx/BNOs
3nKsKd4MzVcPVM ibwJsyKB13yaRS5zkNiS3p2kLooLQrrxT94loGQT+oDcApPi9gqFqP/IKFyCzn/A pHq6eQNxiGCRyIMD3xdl+KE/d55gpVceVVC
wZRV2oT2c/h2ouPxf38gOP9KjU7RJ aAaZvYZYObAs9JoeEtlft9B78YHgAL3ntn6Y+njk060t9WofVwxoMAsWjcjZarH0 +rH8mq4B+TE1AoWwgRto
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE
NIT: 901.243.975-7

CUENTAS POR PAGAR
(CP) NRO. 8089

NIT - CC : 900.470.232-2 **TERCERO :** DOMICARGA DEL CARIBE S.A.S
FECHA DOCUMENTO : 2025-05-05 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

Detalle del documento :
FED29 SERVICIO DE TRANSPORTE

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23652501	SERVICIOS	0001	900470232	RTE 1% FED29 SERVICI		0.00	804,000.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	900470232	ICA 8,0/1000 FED29 S		0.00	643,200.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	900470232	FED29 SERVICIO DE TR	FED29	0.00	78,952,800.00
51355001	TRANSPORTE, FL	0102	900470232	FED29 SERVICIO DE TR		80,400,000.00	0.00
					SUMAS IGUALES	**80,400,000.00**	**80,400,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 05 de junio de 2025 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-000355-85	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	DOMICARGA DEL CARI	Documento:	000000030895312
Valor:	26.800.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Junio de 2025		

SUMINISTRO Y DOTACION OROZCO PADILLA S .A.S

NIT: 901128027-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CALLE 83 # 79 B -05, Barranquilla, Atlántico, Colombia

Tel. 3146512

Email. suministropadilla2018@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082189198 válida desde 2024-10-25 hasta 2025-10-25 rango desde FED193 hasta FED600.

Razón Social: FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT : 901243975
Dirección: CARRERA 53 # 80 - 198, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3017997710
Email: contabilidad@funfinsocial.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/05/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FED214
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 22:17:52-05:00
FECHA FIRMADO: 20/05/2025 22:17:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	05	2025	20	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	DOTA0018	VITRINA	94	14,00	$495.000,00	IVA	19%	$1,316,700.00	0,00	$6.930.000,00
2	DOTA0019	MESA DE ACERO	94	50,00	$349.412,00	IVA	19%	$3,319,414.00	0,00	$17.470.600,00
3	DOTA0019	ESTUFA 2 PUESTO	94	130,00	$543.529,00	IVA	19%	$13,425,166.30	0,00	$70.658.770,00
4	DOTA0020	HORNO PANADERIA 3 PUESTO	94	14,00	$1.127.158,00	IVA	19%	$2,998,240.28	0,00	$15.780.212,00

Notas:

SON: (ciento treinta y un millones ochocientos noventa y nueve mil ciento dos pesos cincuenta y ocho centavos)
CUFE: a0c61f5200724538eb4c88cec4b68fe9b1bae05715212eeee75254327689afbcec42e1e853ba3e40240cbd808f3cd2d4

Subtotal:	$110.839.582,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$21.059.520,58
Total:	$131.899.102,58

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$110.839.582,00	19,00%	$21.059.520,58

Firma Digital: Ew5dAvQOKA7iC0wAUyk958CiKFoczxNWerBTNyvJLwYz0r/GCZtlW4i1sq3VeajD
aFAVFI6c35WMJ9heiDXWbS3ot6BHExFbx+lHMzcJgn88lRjg80
Uc6PIOAjdHI01n v/7f4eiihXnAxd99OC6lowEFOYhQt/jRq8Wv+oenzrhKXvEPZGaKFyKwnicyvJe8 6tX2xVfhMe9eW47WZqpeDz9LrZ4vPq13Syb
gz3hYwFz7pSgZMM40TN7pi2C8js95 JYpdbHGzuy2NF9umJSyviSLxAawquZrQ/Nca1QRmelUdBjMMF61SOkUXYYWMUNs2 aHjzbf1bAXATTJLP+qoU
vQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

FACTURA PROVEEDOR
(FP) NRO. 1080

NIT - CC : 901.128.027-8 **TERCERO :** 901128027-SUMINISTRO Y DOTACIÓN OROZCO PADILLA S.A.S

FECHA DOCUMENTO : 2025-05-20

Detalle del documento :
FED-214 - VITRINA , MESA DE ACERO , ESTUFA 2 PUESTO

CUENTA	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	0001	901128027	IVA 19% FED-214 - VITRINA , ME		21,059,521.00	0.00
23654001	0001	901128027	RTE 2,5% FED-214 - VITRINA , M		0.00	2,770,990.00
23680501	0001	901128027	ICA 12,5/100 FED-214 - VITRINA		0.00	1,385,495.00
51359601	0102	901128027	FED-214 - VITRINA , MESA DE AC		110,839,582.00	0.00
23359502	0001	901128027	FED-214 - VITRINA , MESA DE AC	FED-214	0.00	127,742,618.00
			SUMAS IGUALES		**131,899,103.00**	**131,899,103.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		afundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 05 de junio de 2025 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-883839-87	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SUMINISTROS Y DOT	Documento:	000000045647493
Valor:	127.742.618,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Junio de 2025		

FENIX PRODUCTION S.A.S.
NIT : 901.195.514-9

FENIX PRODUCTION S .A .S
NIT: 901195514-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CRA 38 No 57 72, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Tel. 3146911
Email. fenixproductionsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764079251351 válida desde 2024-09-10 hasta 2025-09-10 rango desde FEF82 hasta FEF2000.

Razón Social: FUNDACIÓN POR UN FIN SOCIAL
NIT: 901243975
Dirección: Cra 53 #80-198, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono: 3017997710
Email: contabilidad@funfinsocial.org

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/05/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEF91**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**22:16:11-05:00**
FECHA FIRMADO:	**20/05/2025 22:16:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	05	2025	20	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM	% o VAL	MONTO		
1	SER001	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRU CCION, MEDICION,EVALUACION DE IMPACTO Y SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL X 3 MESES , PARA EL ODJETO: " AC 1.5. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE IMPACTO PARA EVALUAR EL USO Y RESULTADOS"	WSD	1,00	$50.420.168,07	IVA	19%	$9,579,831.93	0,00	$50.420.168,07

Notas:

SON: (sesenta millones pesos)
CUFE: b7ede9e4bac1810c34fa6c4482d8853c55c97a75f0f42ee2284cd31a97f0d0d5a9aa8e6d1baeb77541cd5a2cb3ed3ee1

Subtotal:	$50.420.168,07
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$9.579.831,93
Total:	$60.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$50.420.168,07	19,00%	$9.579.831,93

Firma Digital: sNaNFOCwubyEOOJp2MJ2P27q5IHjHBHE9rTzL73OYYk3JZsnYFIlNb3R0JVnA5lt
a8EVoosNUEotr/amOsMCk6IpyBScofZ4xw8is2TtD1q2lpRF0h
FkBNdFPFSCbdKr sFlCxUtYBHXgO5F0WGvMWGocYnGuH0buXyeoyIrX02irEX8FbMF2iMXmkWYZiePN h4oYjUDv2YUTTc0EkOewgOfkVnnKFVl/IS1
tQjzzmYalOibYdwi6m6MYSbVyEPit v+wRbZoVwcTK6q2sWNeHcULal5+FFHTEMS2cs7W3mvKgtFJtRgMXTyvNhrVGBje8 b8GkddtJylWcwGZ86NtG
lw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

FACTURA PROVEEDOR
(FP) NRO. 1081

NIT - CC : 901.195.514-9 **TERCERO :** FENIX PRODUCTION S.A.S
FECHA DOCUMENTO : 2025-05-20 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

Detalle del documento :
FEF91 SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION, MEDICION,EVALUACION DE IMPACTO Y SEGUIMIENTO AUDIOVISUAL

CUENTA	CONCEPTO	CCOS	NIT	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
24080502	IVA DESCONTABL	0001	901195514	IVA 19% FEF91 SERVIC		9,579,832.00	0.00
23654001	COMPRAS	0001	901195514	RTE 2,5% FEF91 SERVI		0.00	1,260,504.00
23680501	INDUSTRIA Y CO	0001	901195514	ICA 12,5/1000 FEF91		0.00	630,252.00
51359601	COMPRAS GENERA	0102	901195514	FEF91 SERVICIO DE HE		50,420,168.00	0.00
23359502	CUENTAS POR PA	0001	901195514	FEF91 SERVICIO DE HE	FEF91	0.00	58,109,244.00
					SUMAS IGUALES	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Lunes, 05 de junio de 2025 - 01:26 PM

Número de cuenta:	483-883856-76	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	FENIX PRODUCTION S	Documento:	000000901195514
Valor:	20.000.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	05 de Junio de 2025		