HORA: 2:34p
QUIEN RECIBE: J.C

INFORME DE SUPERVISION
No. 001

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	070 DE 2025
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES CON EL FIN DE ESTRUCTURAR LOS OBJETOS Y METAS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ"
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	ELIANA MARCELA GIRALDO QUITIAN
SUPERVISOR	DIRECTORA EJECUTIVA
VALOR DEL CONTRATO	$5.400.000
VALOR ADICION CONTRATO	$ 00,00
VALOR PRESENTE ACTA	$2.700.000
VALOR EJECTUADO	$2.700.000
SALDO POR EJECUTAR	$2.700.000
PLAZO	DOS (2) MESES
FECHA DEL ACTA DE INCIO	26 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	25 DE JULIO DE 2025

ADICIONAL

ADICONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.400.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$5.400.000

VALOR PRESENTE ACTA	$2.700.000
VALOR EJECUTADO	$2.700.000
SALDO POR EJECUTAR	$2.700.000

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. EP.pdf	1. EP.pdf	(detalle)
2. CDP.pdf	2. CDP.pdf	(detalle)
3. RESOLUCION CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	3. RESOLUCION CONTRATACIÓN DIRECTA.pdf	(detalle)
3.1 INEXISTENCIA.pdf	3.1 INEXISTENCIA.pdf	(detalle)
4. DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	4. DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	(detalle)
5. CONTRATACION 017 DE 2025.pdf	5. CONTRATACION 017 DE 2025.pdf	(detalle)

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	6. RP.pdf	6. RP.pdf	Contratista	Descargar	Detalle
☐	ACTA 001 DE INICIO.pdf	ACTA 001 DE INICIO.pdf	Contratista	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2025
002	PAGO PARCIAL 001	25 DE JULIO DE 2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

FECHA	PROCESO ADELANTADO	DEPENDENCIA ENCARGADA
26 de junio a 25 de julio de 2025	El contratista realizó fortalecimiento del deporte la recreación y actividad física promovidos por el instituto municipal de deporte y recreación vigencia 2026 de municipio de Puerto Boyacá	Apoyo proyectos
	El contratista elaboró de documento técnico vigencia 2026 POAI	Apoyo proyectos
	Coordiné y orienté la elaboración y formulación del proyecto, y el plan anual de necesidades de funcionamiento en materia de infraestructura para la gestión en el 2025 semestre II	Apoyo proyectos
	Realicé seguimiento y controlar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de infraestructura a cargo del IMDR en el primer semestre del año y en el segundo semestre del año 2025	Apoyo proyectos
	Realicé la elaboración de estudios encaminados a definir modelos alternativos de desarrollo de infraestructura y mantenimiento de forma directa, o a través de convenios entre el IMDR y alcaldía municipal	Apoyo proyectos
	Apoyó de informes de ejecución de actividades del plan de acción 2025	Apoyo proyectos
	Apoyó en ajuste del proyecto institucional para la vigencia 2026	Apoyo proyectos
	Realizó diligenciamiento en la plataforma DNP con la ejecución presupuestal y de actividades del IMDR	Apoyo proyectos

	Apoyó en presentación e informe ejecutivo de seguimiento de metas de la vigencia 2025 hasta el mes de julio	Apoyo proyectos
	Apoyó en el fortalecimiento del deporte la recreación y actividad física promovidos por el instituto municipal de deporte y recreación vigencia 2026 de municipio de Puerto Boyacá	Apoyo proyectos
	Elaboró el documento técnico vigencia 2026 POAI	Apoyo proyectos

SANDRA KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: Karime Lozano